

TELŠIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBA

SPRENDIMAS DĖL REGIONINIŲ PRIEMONIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PAŽANGOS TELŠIŲ REGIONE 2011 M.

2011 m. birželio 17 d. Nr. 51/10S-20
Telšiai

Atsižvelgdama į Rietavo savivaldybės administracijos 2011 m. balandžio 11 d. raštą Nr. R4-503 „Dėl Europos Sąjungos paramos įsisavinimo paspartinimo Rietavo savivaldybėje“, Telšių rajono savivaldybės administracijos 2011 m. balandžio 19 d. raštą Nr. R7-865 „Dėl ES paramos įsisavinimo“, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos 2011 m. gegužės 12 d. raštą Nr. R8-2.38-2743 „Dėl informacijos pateikimo“, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2011 m. gegužės 4 d. raštą Nr. 1D-3192 (22) „Dėl Telšių regiono projektų įgyvendinimo paspartinimo“ ir siekdama užtikrinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, skirtų Telšių regionui, panaudojimą tinkamai ir laiku, Telšių regiono plėtros taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Atkreipti apskrities savivaldos institucijų dėmesį, kad jos turi užtikrinti regioninių priemonių: „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“, „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“, „Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“ ir „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“, projektų įgyvendinimo pažangą 2011 m. taip, kad būtų sudaryta galimybė Telšių regiono projektams finansuoti teisės aktuose nustatyta tvarka išmokėti pagal kiekvieną iš nurodytų priemonių taip:

1.1. iki 2011 m. rugsėjo 30 d. – ne mažiau kaip 24 proc. visų paramos lėšų, numatytų regiono projektams 2007-2013 m. finansuoti;

1.2. iki 2011 m. gruodžio 31 d. – ne mažiau kaip 30 proc. visų paramos lėšų, numatytų regiono projektams 2007-2013 m. finansuoti.

2. Patvirtinti Veiksmų planą nepakankamai sparčiai įgyvendinamų regioninių priemonių pažangai Telšių regione užtikrinti 2011 m. (pridedama).

Tarybos pirmininkas



Antanas Černeckis

**VEIKSMŲ PLANAS NEPAKANKAMAI SPARČIAI ĮGYVENDINAMŲ REGIONINIŲ PRIEMONIŲ PAŽANGAI TELŠIŲ REGIONE
UŽTIKRINTI 2011 M.**

Mažeikių rajono savivaldybė

Priemonė: VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“

| Eil. Nr. | Projekto pavadinimas | ES SF paramos įsisavinimas 2011 m., įsk. atsilikimą, Lt | iš jos: | | | | Atsakingi už projekto įgyvendinimą | Pastabos |
|----------|---|---|---------|----------|-----------|----------|--|--|
| | | | I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. | | |
| 1. | „Sedos miesto centro rekonstrukcija“ | 689957 | 3880 | 72225 | 6426 | 607426 | Algimantas Grinkevičius, Sedos seniūnijos seniūnas | |
| 2. | „Viekšnių miesto centro sutvarkymas“ | 1022887 | 6872 | 96782 | 10254 | 908979 | Aldonis Eselinas, Viekšnių seniūnijos seniūnas | |
| 3. | „Tirkšlių miestelio centro sutvarkymas“ | 229546 | 7854 | 16145 | 114547 | 91000 | Klemas Sobutas, Tirkšlių seniūnijos seniūnas | |
| 4. | „Židikų miestelio centro sutvarkymas“ | 571538 | 2759 | 58775 | 4502 | 505502 | Stanislava Valatkevičienė, Židikų seniūnijos seniūnė | |
| | Planuojama įsisavinti, iš viso: | 2513928 | 21365 | 243927 | 135729 | 2112907 | | |
| | Turima įsisavinti, iš viso: | 4661649 | x | x | x | x | | |
| | Įsisavinimo vykdymas, proc. | 53,9 | x | x | x | x | | Įsisavinimas 2011 m. – 100 proc., atsilikimo iki 2011 m. pradžios mažinimas – 30 proc. |

Priemonė: VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“

| Eil. Nr. | Projekto pavadinimas | ES SF paramos įsisavinimas 2011 m., įsk. atsilikimą, Lt | iš jos: | | | | Atsakingi už projekto įgyvendinimą | Pastabos |
|----------|---|---|---------|----------|-----------|----------|---|----------|
| | | | I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. | | |
| 1. | „Mažeikių rajono plėtrai reikalingų svarbių strateginių dokumentų parengimas“ | 181971 | 0 | 0 | 136477 | 45494 | Dalia Grygolaitienė, Projektų valdymo skyriaus vedėja | |
| | Planuojama įsisavinti, iš viso: | 181971 | 0 | 0 | 136477 | 45494 | | |
| | Turima įsisavinti, iš viso: | 88366 | x | x | x | x | | |
| | Įsisavinimo vykdymas, proc. | 205,9 | x | x | x | x | | |

Priemonė: VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“

| Eil. Nr. | Projekto pavadinimas | ES SF paramos įsisavinimas 2011 m., įsk. atsilikimą, Lt | iš jos: | | | | Atsakingi už projekto įgyvendinimą | Pastabos |
|----------|--|---|---------|----------|-----------|----------|---|--|
| | | | I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. | | |
| 1. | „Mažeikių miesto ir rajono teritorijų bendrųjų, detaliųjų ir specialiųjų planų rengimas“ | 217074 | 0 | 8166 | 104454 | 104454 | Daiva Štakonaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja | |
| | Planuojama įsisavinti, iš viso: | 217074 | 0 | 8166 | 104454 | 104454 | | |
| | Turima įsisavinti, iš viso: | 318117 | x | x | x | x | | |
| | Įsisavinimo vykdymas, proc. | 68,2 | x | x | x | x | | Įsisavinimas 2011 m. – 100 proc., atsilikimo iki 2011 m. pradžios mažinimas – 36 proc. |

Priemonė: VP2-3.1-IVPK-05-R „Elektroninė demokratija: regionai“

| Eil. | Projekto pavadinimas | ES SF | iš jos: | | | | Atsakingi už | Pastabos |
|------|----------------------|-------|---------|--|--|--|--------------|----------|
|------|----------------------|-------|---------|--|--|--|--------------|----------|

| <i>Nr.</i> | | <i>paramos įsisavinimas 2011 m., įsk. atsilikimą, Lt</i> | <i>I ketv.</i> | <i>II ketv.</i> | <i>III ketv.</i> | <i>IV ketv.</i> | <i>projekto įgyvendinimą</i> | |
|------------|---|--|----------------|-----------------|------------------|-----------------|---|---------------------------------------|
| 1. | „Tarybos posėdžių vaizdo įrašymas, transliavimas savivaldybių interneto sveitainėse bei įrašų archyvavimas“ | 850471 | 0 | 0 | 425235 | 425236 | Dalia Grygolaitienė, Projektų valdymo skyriaus vedėja | Projekto įgyvendinimas – 100 proc. |
| | Planuojama įsisavinti, iš viso: | 850471 | 0 | 0 | 425235 | 425236 | | |
| | Turima įsisavinti, iš viso: | 542432 | x | x | x | x | | |
| | Įsisavinimo vykdymas, proc. | 156,8 | x | x | x | x | | |

Priemonė: VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“

| <i>Eil. Nr.</i> | <i>Projekto pavadinimas</i> | <i>ES SF paramos įsisavinimas 2011 m., įsk. atsilikimą, Lt</i> | <i>iš jos:</i> | | | | <i>Atsakingi už projekto įgyvendinimą</i> | <i>Pastabos</i> |
|---------------------|--|--|----------------|-----------------|------------------|-----------------|---|---|
| | | | <i>I ketv.</i> | <i>II ketv.</i> | <i>III ketv.</i> | <i>IV ketv.</i> | | |
| 1. | „Daugiabučio namo, esančio Laisvės g. 40, Mažeikiuose, modernizavimas“ | 122831 | 104568 | 18263 | 0 | 0 | Arūnas Knystautas, Statybos ir remonto skyriaus vedėjas | Projekto įgyvendinimas – 100 proc. ES paramos sutaupymas – 40 proc. |
| 2. | „Daugiabučio namo, esančio Sodų g. 10, Mažeikiuose, modernizavimas“ | 274280 | 154280 | 120000 | 0 | 0 | Arūnas Knystautas | Projekto įgyvendinimas – 100 proc. ES paramos sutaupymas – 35 proc. |
| 3. | „Daugiabučio namo, esančio Mindaugo g. 12 Mažeikiuose, modernizavimas“ | 623444 | 0 | 130000 | 270000 | 223444 | Arūnas Knystautas | Projekto įgyvendinimas – 100 proc. |
| 4. | „Daugiabučio namo, esančio Laisvės g. 36 Mažeikiuose, modernizavimas“ | 1554 | 1554 | 0 | 0 | 0 | Arūnas Knystautas | Darbų tęsimas - 2012 m. |
| 5. | „Daugiabučio namo, esančio Vileišio g. 4 Mažeikiuose, modernizavimas“ | 1391151 | 0 | 150000 | 670000 | 571151 | Arūnas Knystautas | Projekto įgyvendinimas – 100 proc. |

| | | | | | | | | |
|-----|--|---------|------|--------|--------|--------|-------------------|--|
| 6. | „Daugiabučio namo, esančio Gamyklos g. 15 Mažeikiuose, modernizavimas“ | 2128088 | 2550 | 297450 | 950000 | 878088 | Arūnas Knystautas | Projekto įgyvendinimas – 100 proc. |
| 7. | „Daugiabučio namo, esančio Mindaugo g. 15 Mažeikiuose, modernizavimas“ | 352435 | 0 | 60000 | 130000 | 162435 | Arūnas Knystautas | Projekto įgyvendinimas – 100 proc. |
| 8. | „Daugiabučio namo, esančio Vasario 16-osios g. 7, Mažeikiuose, modernizavimas“ | 415047 | 0 | 0 | 200000 | 215047 | Arūnas Knystautas | Projekto įgyvendinimas – 100 proc. |
| 9. | „Daugiabučio namo, esančio Mindaugo g. 13 Mažeikiuose, modernizavimas“ | 563352 | 0 | 409835 | 153517 | 0 | Arūnas Knystautas | Projekto įgyvendinimas – 100 proc. |
| 10. | „Daugiabučio namo, esančio Gamyklos g. 3 Mažeikiuose, modernizavimas“ | 1141204 | 4250 | 145750 | 500000 | 491204 | Arūnas Knystautas | Projekto įgyvendinimas – 100 proc. |
| 11. | „Daugiabučio namo, esančio Laisvės g. 27 Mažeikiuose, modernizavimas“ | 273020 | 2013 | 47987 | 120000 | 103020 | Arūnas Knystautas | Projekto įgyvendinimas – 100 proc. |
| 12. | „Daugiabučio namo, esančio Laisvės g. 23 Mažeikiuose, modernizavimas“ | 472685 | 4995 | 60005 | 260000 | 147685 | Arūnas Knystautas | Projekto įgyvendinimas – 100 proc. |
| 13. | „Daugiabučio namo, esančio Burbos g. 2 Mažeikiuose, modernizavimas“ | 1887 | 1887 | 0 | 0 | 0 | Arūnas Knystautas | Darbų tęsimas - 2012 m. |
| 14. | „Daugiabučio namo, esančio Bažnyčios g. 23, Mažeikiuose, modernizavimas“ | 2733 | 2733 | 0 | 0 | 0 | Arūnas Knystautas | Darbų tęsimas - 2012 m. |
| 15. | „Daugiabučio namo, esančio Naftininkų g. 16, Mažeikiuose, modernizavimas“ | 2733 | 2733 | 0 | 0 | 0 | Arūnas Knystautas | Darbų tęsimas - 2012 m. |
| 16. | „Daugiabučio namo, esančio J.Basanavičiaus g. 9, Mažeikiuose, modernizavimas“ | 2550 | 2550 | 0 | 0 | 0 | Arūnas Knystautas | Darbų tęsimas - 2012 m. |
| 17. | „Daugiabučio namo, esančio P.Vileišio g. 2, Mažeikiuose, modernizavimas“ | 872210 | 2938 | 77062 | 370000 | 422210 | Arūnas Knystautas | Projekto įgyvendinimas – 100 proc. ES paramos sutaupymas – 8 proc. |
| 18. | „Daugiabučio namo, esančio V.Burbos g. 4, Mažeikiuose, modernizavimas“ | 603364 | 1946 | 0 | 248054 | 353364 | Arūnas Knystautas | Projekto įgyvendinimas – 100 proc. |
| 19. | „Daugiabučio namo, esančio Gamyklos g. 31, Mažeikiuose, | 4647 | 4647 | 0 | 0 | 0 | Arūnas Knystautas | Darbų tęsimas - 2012 m. |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|--|
| | modernizavimas“ | | | | | | | |
| 20. | „Daugiabučio namo, esančio Gamyklos g. 6, Mažeikiuose, modernizavimas“ | 1269197 | 2938 | 0 | 627062 | 639197 | Arūnas Knystautas | Projekto įgyvendinimas – 100 proc. ES paramos sutaupymas – 12 proc. |
| 21. | „Daugiabučio namo, esančio Naftininkų g. 8, Mažeikiuose, modernizavimas“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arūnas Knystautas | Darbų vykdymas - 2012 m. |
| 22. | „Daugiabučio namo, esančio Laisvės g. 28, Mažeikiuose, modernizavimas“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arūnas Knystautas | Darbų vykdymas - 2012 m. |
| 23. | „Daugiabučio namo, esančio V.Burbos g. 5, Mažeikiuose, modernizavimas“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arūnas Knystautas | Darbų vykdymas - 2012 m. |
| 24. | „Daugiabučio namo, esančio Gamyklos g. 17, Mažeikiuose, modernizavimas“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arūnas Knystautas | Darbų vykdymas - 2012 m. |
| 25. | „Daugiabučio namo, esančio Stoties g. 8, Mažeikiuose, modernizavimas“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arūnas Knystautas | Darbų vykdymas - 2012 m. |
| 26. | „Daugiabučio namo, esančio P.Vileišio g. 3, Mažeikiuose, modernizavimas“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arūnas Knystautas | Vertinama paraiška |
| 27. | „Daugiabučio namo, esančio Laisvės g. 32, Mažeikiuose, modernizavimas“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arūnas Knystautas | Darbų vykdymas - 2012 m. |
| | Planuojama įsisavinti, iš viso: | 10518412 | 296582 | 1516352 | 4498633 | 4206845 | | |
| | Turima įsisavinti, iš viso: | 16094050 | x | x | x | x | | |
| | Įsisavinimo vykdymas, proc. | 65,4 | x | x | x | x | | Įsisavinimas 2011 m. – 100 proc., atsilikimo iki 2011 m. pradžios mažinimas – 46 proc. |

Priemonė: VP3-1.1-VRM-04-R „Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“

| Eil. Nr. | Projekto pavadinimas | ES SF paramos įsisavinimas 2011 m., įsk. | iš jos: | | | | Atsakingi už projekto įgyvendinimą | Pastabos |
|----------|----------------------|--|---------|----------|-----------|----------|------------------------------------|----------|
| | | | I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------------------|------|-------|--------|--------|--|--|
| | | <i>atsilikimą, Lt</i> | | | | | | |
| 1. | „Socialinio būsto plėtra Mažeikių rajone“ | 1598534 | 3599 | 62637 | 568699 | 963599 | Dalia Grygolaitienė, Projektų valdymo skyriaus vedėja | |
| | Planuojama įsisavinti, iš viso: | 1598534 | 3599 | 62637 | 568699 | 963599 | | |
| | Turima įsisavinti, iš viso: | 2318275 | x | x | x | x | | |
| | Įsisavinimo vykdymas, proc. | 69,0 | x | x | x | x | | Įsisavinimas 2011 m. – 100 proc., atsilikimo iki 2011 m. pradžios mažinimas – 53 proc. |

Priemonė: VP3-2.2-ŠMM-06-R „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“

| <i>Eil. Nr.</i> | <i>Projekto pavadinimas</i> | <i>ES SF paramos įsisavinimas 2011 m., įsk. atsilikimą, Lt</i> | <i>iš jos:</i> | | | | <i>Atsakingi už projekto įgyvendinimą</i> | <i>Pastabos</i> |
|-----------------|--|--|----------------|-----------------|------------------|-----------------|--|--|
| | | | <i>I ketv.</i> | <i>II ketv.</i> | <i>III ketv.</i> | <i>IV ketv.</i> | | |
| 1. | „Mažeikių miesto lopšelio - darželio „Buratinas“ Modernizavimas“ | 780588 | 12050 | 40000 | 500000 | 228538 | Rymantas Štikonas, Statybos ir remonto skyriaus vedėjo pavaduotojas | Projekto įgyvendinimas – 100 proc. ES paramos sutaupymas – 3 proc. |
| 2. | „Mažeikių miesto lopšelio - darželio „Saulutė“ Modernizavimas“ | 264496 | 0 | 175000 | 89496 | 0 | Rymantas Štikonas | Projekto įgyvendinimas – 100 proc. |
| 3. | „Mažeikių miesto lopšelio - darželio „Bitutė“ Modernizavimas“ | 532851 | 14399 | 60000 | 350000 | 108452 | Rymantas Štikonas | Projekto įgyvendinimas – 100 proc. ES paramos sutaupymas – 4 proc. |
| | Planuojama įsisavinti, iš viso: | 1577935 | 26449 | 275000 | 939496 | 336990 | | |
| | Turima įsisavinti, iš viso: | 995555 | x | x | x | x | | |
| | Įsisavinimo vykdymas, proc. | 158,5 | x | x | x | x | | |

Plungės rajono savivaldybė

Priemonė: VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“

| Eil. Nr. | Projekto pavadinimas | ES SF paramos įsisavinimas 2011 m., įsk. atsilikimą, Lt | iš jos: | | | | Atsakingi už projekto įgyvendinimą | Pastabos |
|----------|---|---|--------------|--------------|----------------|----------------|--|---|
| | | | I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. | | |
| 1. | „Žlibinių kultūros centro ir jo filialo Kantaučiuose infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ | 1428901 | 51430 | 88509 | 1024839 | 264123 | Arvydas Liutika, Vietos ūkio ir turto skyriaus vedėjo pavaduotojas | Projekto įgyvendinimas – 100 proc. |
| 2. | „Šateikių kultūros centro Aleksandravo filialo infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ | 177865 | 7865 | 0 | 85000 | 85000 | Rasa Jonušienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė | Projekto vykdytojas kreipsis į įgyvendinančiąją instituciją dėl papildomo finansavimo projektui skyrimo |
| 3. | „Šateikių kultūros centro infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ | 1417787 | 0 | 3675 | 654439 | 759673 | Arvydas Liutika | |
| | Planuojama įsisavinti, iš viso: | 3024553 | 59295 | 92184 | 1764278 | 1108796 | | |
| | Turima įsisavinti, iš viso: | 3653724 | x | x | x | x | | |
| | Įsisavinimo vykdymas, proc. | 82,8 | x | x | x | x | | Įsisavinimas 2011 m. – 100 proc., atsilikimo iki 2011 m. pradžios mažinimas – 74 proc. |

Rietavo savivaldybė

Priemonė: VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“

| Eil. Nr. | Projekto pavadinimas | ES SF paramos | iš jos: | | | | Atsakingi už projekto | Pastabos |
|----------|----------------------|---------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|----------|
| | | | I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. | | |

| | | <i>įsisavinimas 2011 m., įsk. atsilikimą, Lt</i> | | | | | <i>įgyvendinimą</i> | |
|----|---|--|--------------|--------------|----------|----------|--|---|
| 1. | „Rietavo savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano parengimas“ | 41335 | 30546 | 10789 | 0 | 0 | Antanas Aužbikavičius, Administracijos direktoriaus pavaduotojas | Projekto įgyvendinimas – 100 proc. ES paramos sutaupymas – 52 proc. |
| 2. | „Rietavo miesto teritorijos šiaurinės dalies ribų pakeitimo schemų (planų) parengimas“ | 48741 | 36100 | 12641 | 0 | 0 | Antanas Aužbikavičius, Administracijos direktoriaus pavaduotojas | Projekto įgyvendinimas – 100 proc. ES paramos sutaupymas – 43 proc. |
| | Planuojama įsisavinti, iš viso: | 90076 | 66646 | 23430 | 0 | 0 | | |
| | Turima įsisavinti, iš viso: | 98184 | x | x | x | x | | |
| | Įsisavinimo vykdymas, proc. | 91,7 | x | x | x | x | | ES lėšų sutaupymas – 81785 Lt Rezervinių projektų neturi. |

Telšių rajono savivaldybė

Priemonė: VP3-2.1-SAM-08-R „Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas“

| <i>Eil. Nr.</i> | <i>Projekto pavadinimas</i> | <i>ES SF paramos įsisavinimas 2011 m., įsk. atsilikimą, Lt</i> | <i>iš jos:</i> | | | | <i>Atsakingi už projekto įgyvendinimą</i> | <i>Pastabos</i> |
|-----------------|--|--|----------------|-----------------|------------------|-----------------|---|---|
| | | | <i>I ketv.</i> | <i>II ketv.</i> | <i>III ketv.</i> | <i>IV ketv.</i> | | |
| 1. | „Psichikos dienos stacionaro, aptarnausiančio Telšių ir Plungės rajonų gyventojus, įkūrimas Telšių mieste“ | 628563 | 41140 | 75959 | 255732 | 255732 | Stefa Naujokienė, UAB Žemaitijos psichikos sveikatos centro direktorė | Planuojama pagal Centrinės projektų valdymo agentūros patvirtintą planą |
| | Planuojama įsisavinti, iš viso: | 628563 | | | | | | |
| | Turima įsisavinti, iš viso: | 893899 | x | x | x | x | | |
| | Įsisavinimo vykdymas, | 70,3 | x | x | x | x | | |

| proc. | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---|---|
| Priemonė: VP3-2.4-SADM-01-R „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ | | | | | | | | |
| Eil. Nr. | Projekto pavadinimas | ES SF paramos įsisavinimas 2011 m., įsk. atsilikimą, Lt | iš jos: | | | | Atsakingi už projekto įgyvendinimą | Pastabos |
| | | | I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. | | |
| 1. | „Buvusio vaikų darželio pastato Gedrimų k. pritaikymas nestacionarioms socialinėms paslaugoms vykdyti“ | 1997556 | 29753 | 236201 | 865801 | 865801 | Jurgita Bukušinskienė, Ekonomikos, strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė | Projekto įgyvendinimas – 100 proc. |
| | Planuojama įsisavinti, iš viso: | 1997556 | 29753 | 236201 | 865801 | 865801 | | |
| | Turima įsisavinti, iš viso: | 787123 | x | x | x | x | | |
| | Įsisavinimo vykdymas, proc. | 253,8 | x | x | x | x | | Atsilikimo iki 2011 m. pradžios mažinimas – 100 proc. |

