

**VEIKSMŲ PLANAS NEPAKANKAMAI SPARČIAI ĮGYVENDINAMŲ REGIONINIŲ PRIEMONIŲ PAŽANGAI KLAIPĖDOS  
REGIONE UŽTIKRINTI 2011 METAIS**

**Klaipėdos miesto savivaldybė**

<b>Priemonė VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“</b>					
Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Įsisavinta lėšų iki 2011-08-23 ( <a href="http://www.esparama.lt">www.esparama.lt</a> duomenimis), Lt	Planuojama įsisavinti iki 2012-01-02*, Lt	Atsakingi už projekto įgyvendinimą asmenys	Priežastys, lemiančios tai, kad iki 2011 m. pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus įsisavintos
1.	Klaipėdos regiono savivaldybių administracijų darbuotojų ir savivaldybių tarybų narių mokymai	61.797,42	137.872,50	Teisės ir personalo skyriaus vyr. specialistė Jolanta Laužikaitė	Projekto įgyvendinimas užtruko dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo. Šiuo metu rengiamos ir derinamos mokymo paslaugų teikimo sutartys su tiekėjais trijose pirkimo dalyse (pirkimo objektas buvo išskaidytas į penkias dalis).
2.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos darbuotojų ir savivaldybės tarybos narių kvalifikacijos tobulinimas. II etapas	0,00	0,00	-	Šiuo metu sustabdytas paraiškų priėmimas
<b>Planuojama įsisavinti iš viso iki 2012-01-02, Lt:</b>		x	<b>199.669,92</b>	x	x
<b>ES fondų lėšos, dėl kurių pagal šią priemonę iki 2012-01-01 turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai (lėšų suma paskaičiuota Klaipėdos miesto savivaldybei)</b>		x	<b>147.307,48</b>	x	x
<b>Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.</b>		x	<b>100</b>	x	x
<b>Priemonė VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“</b>					
Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Įsisavinta lėšų iki 2011-08-23 ( <a href="http://www.esparama.lt">www.esparama.lt</a> duomenimis), Lt	Planuojama įsisavinti iki 2012-01-02*, Lt	Atsakingi už projekto įgyvendinimą asmenys	Priežastys, lemiančios tai, kad iki 2011 m. pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus įsisavintos

1.	Klaipėdos miesto strateginio plėtros plano 2013-2020 metams parengimas	0,00	34.000,00	Strateginio planavimo skyriaus vyr. specialistė Snieguolė Kačerauskaitė	Užsitiesė viešųjų pirkimų konkursai, todėl sutartis planuojama pasirašyti ne anksčiau kaip 37 metų savaitę
<b>Planuojama įsisavinti iš viso iki 2012-01-02, Lt:</b>		x	<b>34.000,00</b>	x	x
<b>ES fondų lėšos, dėl kurių pagal šią priemonę iki 2012-01-01 turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai: (lėšų suma paskaičiuota Klaipėdos miesto savivaldybei)</b>		x	<b>91.953,48</b>	x	x
<b>Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.</b>		x	<b>36,98</b>	x	x
<b>Priemonė VP2-3.1-IVPK-05-R „Elektroninė demokratija: regionai“</b>					
Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Įsisavinta lėšų iki 2011-08-23 ( <a href="http://www.esparama.lt">www.esparama.lt</a> duomenimis), Lt	Planuojama įsisavinti iki 2012-01-02*, Lt	Atsakingi už projekto įgyvendinimą asmenys	Priežastys, lemiančios tai, kad iki 2011 m. pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus įsisavintos
1.	Elektroninės demokratijos paslaugų piliečiams sukūrimas ir plėtra Klaipėdos regiono savivaldybių administracijose	31.794,35	1.803.715,65	Informacinių technologijų skyriaus vedėjas Darius Kadys	-
<b>Planuojama įsisavinti iš viso iki 2012-01-02, Lt:</b>		x	<b>1.835.510,00</b>	x	x
<b>ES fondų lėšos, dėl kurių pagal šią priemonę iki 2012-01-01 turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai</b>		x	<b>1.174.726,00</b>	x	x
<b>Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.</b>		x	<b>100</b>	x	x
<b>Priemonė VP3-1.4-AM-04-R „Vandens telkinių būklės gerinimas“</b>					
Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Įsisavinta lėšų iki 2011-08-23 ( <a href="http://www.esparama.lt">www.esparama.lt</a> duomenimis), Lt	Planuojama įsisavinti iki 2012-01-02*, Lt	Atsakingi už projekto įgyvendinimą asmenys	Priežastys, lemiančios tai, kad iki 2011 m. pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus įsisavintos
1.	Kuršių marių akvatorijos prie Ledų rago („laidų kapinių“) išvalymas	0,00	0,00	Projektų atrankos ir analizės poskyrio vedėjas Šarūnas Rutkauskas	Su Aplinkos projektų valdymo agentūra derinami projekto viešųjų pirkimų dokumentai
2.	Klaipėdos miesto Mumlaukio ežero			Miesto tvarkymo	Iki šiol neužbaigtos viešųjų pirkimų

	būklės gerinimas	7.785,95	0,00	skyriaus vedėja Irena Šakalienė	procedūros ir neparinktas rangovas
<b>Planuojama įsisavinti iš viso iki 2012-01-02, Lt:</b>		x	<b>7.785,95</b>	x	x
<b>ES fondų lėšos, dėl kurių pagal šią priemonę iki 2012-01-01 turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai (lėšų suma paskaičiuota Klaipėdos miesto savivaldybei)</b>		x	<b>4.362.539,67</b>	x	x
<b>Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.</b>		x	<b>0,18</b>	x	x

#### Klaipėdos rajono savivaldybė

<b>Priemonė VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“</b>					
Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Įsisavinta lėšų iki 2011-08-23 ( <a href="http://www.esparama.lt">www.esparama.lt</a> duomenimis), Lt	Planuojama įsisavinti iki 2012-01-02*, Lt	Atsakingi už projekto įgyvendinimą asmenys	Priežastys, lemiančios tai, kad iki 2011 m. pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus įsisavintos
1.	Vėžaičių kultūros namų renovacija (rekonstrukcija)	36.750,54	1.982.563,46	Statybos ir kelių priežiūros skyriaus vedėjo pavaduotoja Aldona Balčikonienė	-
2.	Kretingalės kultūros centro renovacija (rekonstrukcija)	0,00	38.000,00	Statybos ir kelių priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Loreta Grigalaitienė	Šiuo metu baigiamas rengti techninis projektas
3.	Drevernos bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros modernizavimas	0,00	0,00	Statybos ir kelių priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas Petras Rimkus	Dar nepasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis – vertinama paraiška
4.	Priekulės bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros modernizavimas	0,00	40.000,00	Statybos ir kelių priežiūros skyriaus vedėjo pavaduotoja Aldona Balčikonienė	Dar nepasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis – vertinama paraiška
5.	Judrėnų bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros modernizavimas	0,00	40.000,00	Statybos ir kelių priežiūros skyriaus vedėjo pavaduotoja Aldona Balčikonienė	Dar nepasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis – vertinama paraiška

<b>Planuojama įsisavinti iš viso iki 2012-01-02, Lt:</b>		x	<b>2.137.314,00</b>	x	x
<b>ES fondų lėšos, dėl kurių pagal šią priemonę iki 2012-01-01 turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai (lėšų suma paskaičiuota Klaipėdos rajono savivaldybei)</b>		x	<b>3.391.167,63</b>	x	x
<b>Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.</b>		x	<b>63,03</b>	x	x
<b>Priemonė VP3-1.4-AM-04-R „Vandens telkinių būklės gerinimas“</b>					
Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Įsisavinta lėšų iki 2011-08-23 ( <a href="http://www.esparama.lt">www.esparama.lt</a> duomenimis), Lt	Planuojama įsisavinti iki 2012-01-02*, Lt	Atsakingi už projekto įgyvendinimą asmenys	Priežastys, lemiančios tai, kad iki 2011 m. pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus įsisavintos
1.	Kapstato ežero dalies ekologinės būklės gerinimas	0,00	0,00	Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyr. specialistas Romualdas Barysas	Atidėtos viešųjų pirkimų procedūros, kol bus suderinti finansavimo, reikalingo tolimesniam ežero valymui iki 50 proc. ploto pagal priemonės finansavimo sąlygų aprašo nuostatas, klausimai
<b>Planuojama įsisavinti iš viso iki 2012-01-02, Lt:</b>		x	<b>0,00</b>	x	x
<b>ES fondų lėšos, dėl kurių pagal šią priemonę iki 2012-01-01 turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai (lėšų suma paskaičiuota Klaipėdos rajono savivaldybei)</b>		x	<b>4.362.539,67</b>	x	x
<b>Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.</b>		x	<b>0,00</b>	x	x
<b>Priemonė VP3-2.2-ŠMM-04-R „Universalių daugiaviečių centrų kaimo vietovėse steigimas“</b>					
Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Įsisavinta lėšų iki 2011-08-23 ( <a href="http://www.esparama.lt">www.esparama.lt</a> duomenimis), Lt	Planuojama įsisavinti iki 2012-01-02*, Lt	Atsakingi už projekto įgyvendinimą asmenys	Priežastys, lemiančios tai, kad iki 2011 m. pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus įsisavintos
1.	Švietimo paslaugų prieinamumo Daukšaičių kaime didinimas	0,00	0,00	Statybos ir kelių priežiūros skyrius, Švietimo skyrius	Dėl užsitęsusių projektavimo darbų, pagal Regiono projektų sąrašą paraišką planuojama pateikti iki 2012-02-01.
2.	Švietimo paslaugų prieinamumo kaimo gyvenamojoje vietovėje didinimas, modernizuojant Plikių pagrindinės mokyklos Slengių	0,00	0,00	Statybos ir kelių priežiūros skyrius, Švietimo skyrius	Dėl užsitęsusių projektavimo darbų, pagal Regiono projektų sąrašą paraišką planuojama pateikti iki 2011-11-01

	skyriaus patalpas				
	<b>Planuojama įsisavinti iš viso iki 2012-01-02, Lt:</b>	x	<b>0,00</b>	x	x
	<b>ES fondų lėšos, dėl kurių pagal šią priemonę iki 2012-01-01 turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai</b> (lėšų suma paskaičiuota Klaipėdos rajono savivaldybei)	x	<b>711.967,72</b>	x	x
	<b>Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.</b>	x	<b>0,00</b>	x	x

#### Kretingos rajono savivaldybė

<b>Priemonė VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“</b>					
Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Įsisavinta lėšų iki 2011-08-23 ( <a href="http://www.esparama.lt">www.esparama.lt</a> duomenimis), Lt	Planuojama įsisavinti iki 2012-01-02*, Lt	Atsakingi už projekto įgyvendinimą asmenys	Priežastys, lemiančios tai, kad iki 2011 m. pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus įsisavintos
1.	Kretingos rajono savivaldybės administracijos darbuotojų ir tarybos narių kvalifikacijos tobulinimas	0,00	0,00	Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas Darius Martinkus	Šio projekto paraiška turi būti pateikta įgyvendinančiajai institucijai iki 2012-06-30. Toks paraiškos pateikimo terminas pasirinktas atsižvelgiant į tai, kad įgyvendinamas bendras visų Klaipėdos apskrities savivaldybių projektas finansuojamas pagal šią priemonę. Kretingos savivaldybei netikslinga vykdyti lygiagrečiai savo projekto, kol nėra pasibaigęs bendras projektas, siekiant nedubliuoti veiklų.
	<b>Planuojama įsisavinti iš viso iki 2012-01-02, Lt:</b>	x	<b>0,00</b>	x	x
	<b>ES fondų lėšos, dėl kurių pagal šią priemonę iki 2012-01-01 turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai</b> (lėšų suma paskaičiuota Kretingos rajono savivaldybei)	x	<b>67.705,58</b>	x	x
	<b>Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.</b>	x	<b>0,00</b>	x	x
<b>Priemonė VP3-2.2-ŠMM-04-R „Universalių daugiaviečių centrų kaimo vietovėse steigimas“</b>					
Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Įsisavinta lėšų iki 2011-08-23 ( <a href="http://www.esparama.lt">www.esparama.lt</a> duomenimis), Lt	Planuojama įsisavinti iki 2012-01-02*, Lt	Atsakingi už projekto įgyvendinimą asmenys	Priežastys, lemiančios tai, kad iki 2011 m. pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus įsisavintos

		duomenimis), Lt	02*, Lt	asmenys	
1.	Universalus daugiafunkcio centro steigimas ir ugdomosios aplinkos kūrimas Kartenos vidurinėje mokykloje	0,00	0,00	Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas Darius Martinkus	Vykdomi projekto pirkimai, projekto paraiška numatoma pateikti iki 2011-12-31.
<b>Planuojama įsisavinti iš viso iki 2012-01-02, Lt:</b>		x	<b>0,00</b>	x	x
<b>ES fondų lėšos, dėl kurių pagal šią priemonę iki 2012-01-01 turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai</b> (lėšų suma paskaičiuota Kretingos rajono savivaldybei)		x	<b>485.816,26</b>	x	x
<b>Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.</b>		x	<b>0,00</b>	x	x

#### Neringos savivaldybė

<b>Priemonė VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“</b>					
Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Įsisavinta lėšų iki 2011-08-23 ( <a href="http://www.esparama.lt">www.esparama.lt</a> duomenimis), Lt	Planuojama įsisavinti iki 2012-01-02*, Lt	Atsakingi už projekto įgyvendinimą asmenys	Priežastys, lemiančios tai, kad iki 2011 m. pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus įsisavintos
1.	Neringos savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas	0,00	0,00	Administracijos direktorius Algimantas Vyšniauskas	Šio projekto paraiška turi būti pateikta įgyvendinančiajai institucijai iki 2012-02-28. Toks paraiškos pateikimo terminas pasirinktas atsižvelgiant į tai, kad įgyvendinamas bendras visų Klaipėdos apskrities savivaldybių projektas, finansuojamas pagal šią priemonę, kuriame Neringos savivaldybė dalyvauja kaip partnerė. Savivaldybei būtų netikslinga vykdyti lygiagrečiai savo projekto, kol nėra pasibaigęs bendras projektas, siekiant nedubliuoti veiklų.
<b>Planuojama įsisavinti iš viso iki 2012-01-02, Lt:</b>		x	<b>0,00</b>	x	x
<b>ES fondų lėšos, dėl kurių pagal šią priemonę iki 2012-01-01 turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai</b> (lėšų suma paskaičiuota Neringos savivaldybei)		x	<b>34.231,91</b>	x	x

Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.	x	<b>0,00</b>	x	x
---------------------------------------	---	-------------	---	---

**Palangos miesto savivaldybė**

<b>Priemonė VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“</b>					
Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Įsisavinta lėšų iki 2011-08-23 ( <a href="http://www.esparama.lt">www.esparama.lt</a> duomenimis), Lt	Planuojama įsisavinti iki 2012-01-02*, Lt	Atsakingi už projekto įgyvendinimą asmenys	Priežastys, lemiančios tai, kad iki 2011 m. pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus įsisavintos
1.	Palangos miesto savivaldybės administracijos darbuotojų ir savivaldybės tarybos narių mokymai	0,00	0,00	Ekonominės plėtros skyriaus vedėja Irena Šatkauskienė	Palangos miesto savivaldybės administracija šio projekto paraišką Europos socialinio fondo agentūrai turi pateikti 2012 m. kovo 1 d.
<b>Planuojama įsisavinti iš viso iki 2012-01-02, Lt:</b>		0,00	<b>0,00</b>	x	x
<b>ES fondų lėšos, dėl kurių pagal šią priemonę iki 2012-01-01 turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai (lėšų suma paskaičiuota Palangos miesto savivaldybei)</b>		x	<b>45.720,14</b>	x	x
<b>Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.</b>		x	<b>0,00</b>	x	x
<b>Priemonė VP3-2.4-SADM-01-R „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“</b>					
Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Įsisavinta lėšų iki 2011-08-23 ( <a href="http://www.esparama.lt">www.esparama.lt</a> duomenimis), Lt	Planuojama įsisavinti iki 2012-01-02*, Lt	Atsakingi už projekto įgyvendinimą asmenys	Priežastys, lemiančios tai, kad iki 2011 m. pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus įsisavintos
1.	Socialinių paslaugų plėtra ir veiklos sąlygų gerinimas Palangos miesto socialinių paslaugų tarnyboje	9.267,68	3.732,32	Ekonominės plėtros skyriaus vyr. specialistė Jurgita Butenienė	Pagal 2010 m. spalio 1 d. įsigaliojusią naują Statybos įstatymo redakciją, paraiškos vertinimo metu keitėsi „Statinio statybos rūšis“ iš „rekonstrukcijos“ į „kapitalinį remontą“. Kadangi projektavimo sąlygų sąvadas ir projektavimo sąlygos buvo išduotos „rekonstrukcijai“, užtruko naujų dokumentų parengimas, suderinimas ir išdavimas. Atsižvelgiant į tai, vėluojama atlikti techninį projektą.
<b>Planuojama įsisavinti iš viso iki 2012-01-02, Lt:</b>		x	<b>13.000,00</b>	x	x

<b>ES fondų lėšos, dėl kurių pagal šią priemonę iki 2012-01-01 turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai</b> (lėšų suma paskaičiuota Palangos miesto savivaldybei)	x	<b>443.435,82</b>	x	x
<b>Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.</b>	x	<b>2,93</b>	x	x

**Skuodo rajono savivaldybė**

<b>Priemonė VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“</b>					
Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Įsisavinta lėšų iki 2011-08-23 ( <a href="http://www.esparama.lt">www.esparama.lt</a> duomenimis), Lt	Planuojama įsisavinti iki 2012-01-02*, Lt	Atsakingi už projekto įgyvendinimą asmenys	Priežastys, lemiančios tai, kad iki 2011 m. pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus įsisavintos
1.	Skuodo rajono savivaldybės administracijos darbuotojų ir tarybos narių kvalifikacijos tobulinimas	0,00	0,00	Kanceliarijos skyriaus vyr. specialistė Asta Pakulytė	Šio projekto paraiška turi būti pateikta įgyvendinančiajai institucijai iki 2011-10-30. Savivaldybė kaip partnerė dalyvauja bendrame Klaipėdos apskrities savivaldybių projekte, finansuojamame pagal šią priemonę.
<b>Planuojama įsisavinti iš viso iki 2012-01-02, Lt:</b>		x	<b>0,00</b>	x	x
<b>ES fondų lėšos, dėl kurių pagal šią priemonę iki 2012-01-01 turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai</b> (lėšų suma paskaičiuota Skuodo rajono savivaldybei)		x	<b>87.708,02</b>	x	x
<b>Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.</b>		x	<b>0,00</b>	x	x
<b>Priemonė VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“</b>					
Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Įsisavinta lėšų iki 2011-08-23 ( <a href="http://www.esparama.lt">www.esparama.lt</a> duomenimis), Lt	Planuojama įsisavinti iki 2012-01-02*, Lt	Atsakingi už projekto įgyvendinimą asmenys	Priežastys, lemiančios tai, kad iki 2011 m. pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus įsisavintos
1.	Skuodo rajono savivaldybės strateginio veiklos plano parengimas	0,00	0,00	Savivaldybės administracijos direktoriaus	Veiklos įgyvendinamos pagal planą



				pavduotojas Kazys Viršilas	
2.	Skuodo rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2014-2020 metams parengimas	0,00	0,00	Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Kazys Viršilas	Vertinama paraiška
<b>Planuojama įsisavinti iš viso iki 2012-01-02, Lt:</b>		x	<b>0,00</b>	x	x
<b>ES fondų lėšos, dėl kurių pagal šią priemonę iki 2012-01-01 turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai (lėšų suma paskaičiuota Skuodo rajono savivaldybei)</b>		x	<b>38.190,98</b>	x	x
<b>Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.</b>		x	<b>0,00</b>	x	x
<b>Priemonė VP3-1.1-VRM-02-R „Probleminių teritorijų plėtra“</b>					
Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Įsisavinta lėšų iki 2011-08-23 ( <a href="http://www.esparama.lt">www.esparama.lt</a> duomenimis), Lt	Planuojama įsisavinti iki 2012-01-02*, Lt	Atsakingi už projekto įgyvendinimą asmenys	Priežastys, lemiančios tai, kad iki 2011 m. pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus įsisavintos
1.	Skuodo miesto centrinės dalies sutvarkymas	389.097,49	1.412.000,00	Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus vedėja Juzefa Joskaudienė	Užsitęsęs techninio projekto parengimui, vėlavo veiklų įgyvendinimas
2.	Vilniaus gatvės Skuodo mieste atnaujinimas	0,00	0,00	Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus vedėja Juzefa Joskaudienė	Vertinama paraiška
<b>Planuojama įsisavinti iš viso iki 2012-01-02, Lt:</b>		x	<b>1.801.097,49</b>	x	x
<b>ES fondų lėšos, dėl kurių pagal šią priemonę iki 2012-01-01 turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai</b>		x	<b>2.643.811,00</b>	x	x
<b>Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.</b>		x	<b>68,13</b>	x	x
<b>Priemonė VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“</b>					
Eil.	Projekto pavadinimas	Įsisavinta lėšų	Planuojama	Atsakingi už projekto	Priežastys, lemiančios tai, kad iki

Nr.		iki 2011-08-23 ( <a href="http://www.esparama.lt">www.esparama.lt</a> duomenimis), Lt	įsisavinti iki 2012-01-02*, Lt	įgyvendinimą asmenys	2011 m. pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus įsisavintos
1.	Skuodo miesto centrinės dalies daugiabučių namų renovacija	0,00	70.000,00	Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus vedėja Juzefa Joskaudienė	Vėlavo techninių projektų parengimas ir derinimas
2.	Daugiabučio namo Gedimino g. 3, Skuodo mieste, atnaujinimas	0,00	0,00	Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus vedėja Juzefa Joskaudienė	Vertinama paraiška
3.	Daugiabučio namo Gedimino g. 5, Skuodo mieste, atnaujinimas	0,00	0,00	Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus vedėja Juzefa Joskaudienė	Vertinama paraiška
4.	Daugiabučio namo P. Cvirkos g. 19, Skuodo mieste, atnaujinimas	0,00	0,00	Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus vedėja Juzefa Joskaudienė	Vertinama paraiška
5.	Daugiabučio namo Šatrijos g. 34, Skuodo mieste, atnaujinimas	0,00	0,00	Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus vedėja Juzefa Joskaudienė	Vertinama paraiška
6.	Daugiabučio namo Vaižganto g. 8, Skuodo mieste, atnaujinimas	0,00	0,00	Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus vedėja Juzefa Joskaudienė	Vertinama paraiška
7.	Daugiabučio namo Vilniaus g. 40, Skuodo mieste, atnaujinimas	0,00	0,00	Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus vedėja Juzefa Joskaudienė	Vertinama paraiška
<b>Planuojama įsisavinti iš viso iki 2012-01-02, Lt:</b>		x	<b>70.000,00</b>	x	x
<b>ES fondų lėšos, dėl kurių pagal šią priemonę iki 2012-01-01 turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai</b>		x	<b>2.122.789,00</b>	x	x
<b>Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.</b>		x	<b>3,30</b>	x	x

**Priemonė VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“**

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Įsisavinta lėšų iki 2011-08-23 ( <a href="http://www.esparama.lt">www.esparama.lt</a> duomenimis), Lt	Planuojama įsisavinti iki 2012-01-02*, Lt	Atsakingi už projekto įgyvendinimą asmenys	Priežastys, lemiančios tai, kad iki 2011 m. pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus įsisavintos
1.	Aleksandrijos kaimo bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos išvystymas	29.065,63	683.000,00	Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Kazys Viršilas	Vėluoja veiklos dėl užsitetusio techninio projekto parengimo ir derinimo
2.	Lenkimų miestelio bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos išvystymas	25.098,39	871.256,00	Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Kazys Viršilas	Vėluoja veiklos dėl užsitetusio techninio projekto parengimo ir derinimo
3.	Mosėdžio miestelio bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos išvystymas	20.085,50	400.000,00	Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Kazys Viršilas	Vėluoja veiklos dėl užsitetusio techninio projekto parengimo ir derinimo
4.	Ylakių miestelio bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos išvystymas	0,00	74.000,00	Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Kazys Viršilas	Vėluoja veiklos dėl užsitetusio techninio projekto parengimo ir derinimo
<b>Planuojama įsisavinti iš viso iki 2012-01-02, Lt:</b>		x	<b>1.420.188,52</b>	x	x
<b>ES fondų lėšos, dėl kurių pagal šią priemonę iki 2012-01-01 turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai (lėšų suma paskaičiuota Skuodo rajono savivaldybei)</b>		x	<b>1.761.492,43</b>	x	x
<b>Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.</b>		x	<b>80,62</b>	x	x
<b>Priemonė VP3-1.4-AM-04-R „Vandens telkinių būklės gerinimas“</b>					
Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Įsisavinta lėšų iki 2011-08-23	Planuojama įsisavinti iki	Atsakingi už projekto įgyvendinimą	Priežastys, lemiančios tai, kad iki 2011 m. pabaigos privalomos

		( <a href="http://www.esparama.lt">www.esparama.lt</a> duomenimis), Lt	2012-01-02*, Lt	asmenys	įsisavinti lėšos nebus įsisavintos
1.	Skuodo rajono vandens telkinių būklės gerinimas	0,00	193.966,00	Žemės ūkio skyriaus vedėjas Rimvydas Daukšas	Darbai sustabdyti dėl nepalankių oro sąlygų.
2.	Skuodo rajono Gėsalų II-ojo tvenkinio būklės gerinimas, II etapas	0,00	-	Žemės ūkio skyriaus vedėjas Rimvydas Daukšas	Savivaldybės tarybos sprendimu vietoj šio projekto į rezervinį projektų sąrašą bus teikiamas projektinis pasiūlymas „Barstyčių miestelio tvenkinių vandens būklės gerinimas“.
<b>Planuojama įsisavinti iš viso iki 2012-01-02, Lt:</b>		x	<b>193.966,00</b>	x	x
<b>ES fondų lėšos, dėl kurių pagal šią priemonę iki 2012-01-01 turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai</b> (lėšų suma paskaičiuota Skuodo rajono savivaldybei)		x	<b>590.209,99</b>	x	x
<b>Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.</b>		x	<b>32,86</b>	x	x
<b>Priemonė VP3-2.2-ŠMM-04-R „Universalių daugiaviečių centrų kaimo vietovėse steigimas“</b>					
Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Įsisavinta lėšų iki 2011-08-23 ( <a href="http://www.esparama.lt">www.esparama.lt</a> duomenimis), Lt	Planuojama įsisavinti iki 2012-01-02*, Lt	Atsakingi už projekto įgyvendinimą asmenys	Priežastys, lemiančios tai, kad iki 2011 m. pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus įsisavintos
1.	Universalaus daugiaviečio centro Lenkimų miestelyje įsteigimas	0,00	0,00	Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Kazys Viršilas	Paraiška atmesta
<b>Planuojama įsisavinti iš viso iki 2012-01-02, Lt:</b>		x	<b>0,00</b>	x	x
<b>ES fondų lėšos, dėl kurių pagal šią priemonę iki 2012-01-01 turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai</b> (lėšų suma paskaičiuota Skuodo rajono savivaldybei)		x	<b>370.004,36</b>	x	x
<b>Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.</b>		x	<b>0,00</b>	x	x

**Šilutės rajono savivaldybė**

<b>Priemonė VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“</b>					
Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Įsisavinta lėšų iki 2011-08-23 ( <a href="http://www.esparama.lt">www.esparama.lt</a> duomenimis), Lt	Planuojama įsisavinti iki 2012-01-02*, Lt	Atsakingi už projekto įgyvendinimą asmenys	Priežastys, lemiančios tai, kad iki 2011 m. pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus įsisavintos
1.	Šilutės rajono savivaldybės administracijos darbuotojų ir savivaldybės tarybos narių mokymai (2 etapas)	0,00	0,00	Planavimo ir plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja Diana Benkunskienė	Nėra pateikta paraiška, nes keičiamas priemonės finansavimo sąlygų aprašas. Savivaldybė kaip partnerė dalyvauja bendrame visų apskrities savivaldybių projekte, finansuojamame pagal šią priemonę.
<b>Planuojama įsisavinti iš viso iki 2012-01-02, Lt:</b>		0,00	<b>0,00</b>	x	x
<b>ES fondų lėšos, dėl kurių pagal šią priemonę iki 2012-01-01 turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai (lėšų suma paskaičiuota Šilutės rajono savivaldybei)</b>		x	<b>139.201,36</b>	x	x
<b>Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.</b>		x	<b>0,00</b>	x	x
<b>Priemonė VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“</b>					
Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Įsisavinta lėšų iki 2011-08-23 ( <a href="http://www.esparama.lt">www.esparama.lt</a> duomenimis), Lt	Planuojama įsisavinti iki 2012-01-02*, Lt	Atsakingi už projekto įgyvendinimą asmenys	Priežastys, lemiančios tai, kad iki 2011 m. pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus įsisavintos
1.	Regioninė galimybių studija "Vakarų krantas"	0,00	0,00	Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė Rasa Kmitienė	-
2.	Šilutės rajono strateginio plėtros plano 2015-2024 metams parengimas	0,00	0,00	Planavimo ir plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja Diana Benkunskienė	Paraiškos pateikimo terminas 2012 m. sausio 2d.
<b>Planuojama įsisavinti iš viso iki 2012-01-02, Lt:</b>		x	<b>0,00</b>	x	x
<b>ES fondų lėšos, dėl kurių pagal šią priemonę iki 2012-01-01 turi būti pateiktos išlaidų</b>		x	<b>200.110,98</b>	x	x

<b>deklaracijos Europos Komisijai</b> (lėšų suma paskaičiuota Šilutės rajono savivaldybei)					
<b>Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.</b>					
		x	<b>0,00</b>	x	x
<b>Priemonė VP3-2.2-ŠMM-04-R „Universalių daugiaviečių centrų kaimo vietovėse steigimas“</b>					
Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Įsisavinta lėšų iki 2011-08-23 ( <a href="http://www.esparama.lt">www.esparama.lt</a> duomenimis), Lt	Planuojama įsisavinti iki 2012-01-02*, Lt	Atsakingi už projekto įgyvendinimą asmenys	Priežastys, lemiančios tai, kad iki 2011 m. pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus įsisavintos
1.	Universalių daugiaviečių centrų steigimas Šilutės rajono savivaldybėje	0,00	0,00	Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė Rasa Tumaitienė	Iki paraiškos pateikimo turi būti parengti techninis ir investicinis projektai, užsitęsęs viešųjų pirkimų procedūroms dėl techninio projekto parengimo, paraiškos pateikimo terminas nukeltas 2011 m. gruodžio 30 d.
<b>Planuojama įsisavinti iš viso iki 2012-01-02, Lt:</b>		x	<b>0,00</b>	x	x
<b>ES fondų lėšos, dėl kurių pagal šią priemonę iki 2012-01-01 turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai</b> (lėšų suma paskaičiuota Šilutės rajono savivaldybei)		x	<b>711.967,72</b>	x	x
<b>Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.</b>					
		x	<b>0,00</b>	x	x
<b>Priemonė VP3-2.4-SADM-01-R „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“</b>					
Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Įsisavinta lėšų iki 2011-08-23 ( <a href="http://www.esparama.lt">www.esparama.lt</a> duomenimis), Lt	Planuojama įsisavinti iki 2012-01-02*, Lt	Atsakingi už projekto įgyvendinimą asmenys	Priežastys, lemiančios tai, kad iki 2011 m. pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus įsisavintos
1.	Šilutės rajono laikino gyvenimo namų statyba	5.413,60	606.553,45	Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė Rasa Tumaitienė	Numatytas lėšas planuojama įsisavinti
2.	Juknaičių savarankiško gyvenimo namų pastato paprastas remontas	0,00	0,00	Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas Romualdas	Projekto paraiška buvo pateikta Centrinei projektų valdymo agentūrai 2011-08-31. Lėšų įsisavinimas priklausys nuo paraiškos vertinimo ir projekto veiklų

			Ambrulaitis	pradžios
<b>Planuojama įsisavinti iš viso iki 2012-01-02, Lt:</b>	x	<b>611.967,05</b>	x	x
<b>ES fondų lėšos, dėl kurių pagal šią priemonę iki 2012-01-01 turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai</b> (lėšų suma paskaičiuota Šilutės rajono savivaldybei)	x	<b>942.763,90</b>	x	x
<b>Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.</b>	x	<b>64,91</b>	x	x

\* nurodomos planuojamos lėšos, neįskaitant jau išmokėtų lėšų sumų

---