



REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS MARIJAMPOLĖS APSKRITIES SKYRIUS

MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 20-OJO POSĖDŽIO, ORGANIZUOJAMO RAŠY TINĖS PROCEDŪROS TVARKA, PROTOKOLAS

2016-12-05 Nr. 51/8P-13

Marijampolė

Vadovaudamasis Marijampolės regiono plėtros tarybos darbo reglamento (toliau – Reglamentas), patvirtinto Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. 51/8S-23, 39 ir 42 punktais Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkas M. Ražinskas priėmė sprendimą klausimą „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo“ svarstyti, organizuojant Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdį rašytinės procedūros tvarka.

Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdį rašytinės procedūros tvarka, vadovaudamasis Reglamentas 43-48 punktais, vykdė Marijampolės regiono plėtros tarybos (toliau – Taryba) sekretoriato funkcijas atliekantis Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Marijampolės apskrities skyrius (toliau – Sekretoriatas). Sekretoriatas 2016 m. lapkričio 25 d. el. paštu Marijampolės regiono plėtros tarybos nariams išsiuntė Rašytinės procedūros darbotvarkę, aiškinamąjį raštą, sprendimo projektą, Marijampolės regiono plėtros tarybos nario balsavimo lapą.

Rašytinės procedūros pradžia – 2016 m. lapkričio 28 d., pabaiga – 2016 m. gruodžio 2 d.

Rašytinėje procedūroje dalyvavo (balsavimo lapai pridedami):

Regiono plėtros tarybos pirmininkas Metas Ražinskas;

Regiono plėtros tarybos pirmininko pavaduotojas Tautvydas Šukys;

Regiono plėtros tarybos nariai: Kęstutis Bagdanavičius, Juozas Bertašius, Valdas Kamaitis, Vytautas Kanevičius, Justinas Kazla, Algirdas Neiberka, Vincas Plikaitis.

RAŠY TINĖS PROCEDŪROS DARBOTVARKĖ:

1. Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo;

1. SVARSTYTA. Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo.

Taryba 2016 m. lapkričio 16 d. sprendimu Nr. 51/8S-35 patvirtino 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonės 07.1.1-CPVAR-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašą Nr. 07.1.1-CPVA-R-305-41 (toliau – Projektų sąrašas). Į Projektų sąrašą buvo įtraukti 2 Marijampolės regiono projektai, vienas iš jų – Marijampolės savivaldybės administracijos (toliau – Pareiškėjas) projektas „Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos modernizavimas ir paslaugų plėtra“ (toliau – Projektas). Projektų sąrašė numatytas Projekto paraiškos pateikimo įgyvendinamajai institucijai (VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai, toliau – CPVA) terminas – 2016-11-30.

Kultūros ministro 2016 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. IV-98 patvirtinto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 (toliau – Aprašas) 29.2.1.

p. yra nustatytas reikalavimas kartu su projekto paraiška pateikti ir parengtą Projekto įgyvendinimo metu numatomų vykdyti darbų techninį projektą bei statybą leidžiantį dokumentą.

Marijampolės savivaldybės administracija 2016 m. lapkričio 25 d. raštu Nr. SA-11742(10.84) (toliau – Raštas) kreipėsi į Tarybą prašydama Projektų sąraše nurodytą Projekto paraiškos pateikimo terminą pakeisti iš 2016-11-30 į 2017-03-31 bei išdėstydamą priežastis, dėl kurių prašoma paraiškos pateikimo terminą nukelti.

Rašte nurodoma, kad Marijampolės savivaldybė atliko viešojo pirkimo procedūras ir 2016-09-27 sudarė Statybos rangos sutartį Nr. As-1784 (toliau – Rangos sutartis). Rangos sutarties objektas – Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos modernizavimo ir paslaugų plėtros techninio ir darbo projektų parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir modernizavimo darbai. Pagal Rangos sutarties sąlygas techninis projektas turi būti parengtas ir perduotas perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Nors techniniam projektui parengti rangovo pasitelkti subrangovai planavo techninį projektą parengti ir Marijampolės savivaldybės administracijai pateikti anksčiau Rangos sutartyje numatyto termino, tačiau dėl didelio užsakymų kiekio neturėjo galimybės parengti techninį projektą anksčiau sutarto termino. Įvertinant objektyvias aplinkybes – prielaidą, kad parengtą techninį projektą Projekto vykdytojas gaus Rangos sutartyje nustatyto termino projektavimo paslaugoms atlikti pabaigoje, įvertinant projekto ekspertizės procedūrų trukmę, tikėtiną būtinybę patikslinti techninį projektą pagal ekspertizės pastabas, statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūrų trukmę – statybą leidžiantis dokumentas galės būti išduotas ne anksčiau kaip 2017 metų sausio mėn. pabaigoje arba vasario mėnesį.

Vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893 „Dėl Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 19.2 ir 22.5 papunkčių nuostatomis ir atsižvelgiant į Rašte pateiktą prašymą, parengtas sprendimo projektas, kuriuo keičiamas Projektų sąrašas.

Vadovaujantis Reglamento 48 punktu ir gavus daugiau kaip pusės visų Tarybos narių užpildytus Tarybos nario balsavimo lapus, kuriuose pritarimas išreikštas daugiau kaip pusės visų Tarybos narių balsų dauguma, laikoma, kad sprendimas yra priimtas – 2016 m. lapkričio 28 d. buvo pateikti 7 Tarybos narių balsavimo lapai, sprendimo projektui pritarė 7 iš 12 Tarybos narių. Sprendimas „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 m. lapkričio 16 d. sprendimo Nr. 51/8S-35 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonės 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2016 m. lapkričio 28 d. pateiktas Tarybos pirmininkui pasirašyti nelaukiant Reglamento 45 punkte nustatyto procedūros termino pabaigos. Po sprendimo pasirašymo gauti Tarybos narių Algirdo Neiberkos ir Valdo Kamaičio balsavimo lapai pritariant sprendimo projektui (pridedami).

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-41 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 m. lapkričio 16 d. sprendimo Nr. 51/8S-35 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonės 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Posėdžio pirmininkas

Metas Ražinskas

Posėdžio sekretorė

Agnė Norutė