

**KAUNO REGIONO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2014 METŲ III KETVIRČIO APŽVALGA
VIDINIAI VEIKSNIAI**

Eil. Nr.	PRADĖTI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI				
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami regionų planavimo būdu)					
	Plano priemonės numeris ir pavadinimas	Projekto pavadinimas	Vykdytojas	Projekto vertė / finansavimo šaltinis (-iai)	
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami valstybės planavimo arba konkurso būdu)					
1.	3.2.2.5. Vaizdo stebėjimo sistemų švietimo įstaigose diegimas Kauno regione	Apsaugos sistemos įrengimas Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos teritorijoje	Prienų rajono savivaldybės administracija	73.797,98 Lt 66.418,18 Lt 7.379,80 Lt	Bendra ES SB
Planuojami rezultatai: Įrengti vaizdo stebėjimo kameras (16 vnt.), skaitmeninį vaizdo įrašymo įrenginį, infraraudonųjų spindulių prožektorius (10 vnt.), monitorių, teritorijos apšvietimą.					
2.	3.2.2.5. Vaizdo stebėjimo sistemų švietimo įstaigose diegimas Kauno regione	Apsaugos sistemos įrengimas Balbieriškio pagrindinės mokyklos teritorijoje	Prienų rajono savivaldybės administracija	31.060,96 Lt 27.954,87 Lt 3.106,09 Lt	Bendra ES SB
Planuojami rezultatai: Įrengti vaizdo stebėjimo kameras (7 vnt.) su skaitmeniniu vaizdo įrašymo įrenginiu, infraraudonųjų spindulių prožektorius (7 vnt.), monitorių, sumontuoti atveriamus ir nustumiamus vartus.					
3.	2.1.2.3. Vykdyti drenažo - melioracijos sistemos kaimo vietovėse modernizavimą ir plėtrą	Melioracijos sistemų ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija	Prienų rajono savivaldybės administracija	1.368.455 Lt 1.253.361 Lt 11.5094 Lt	Bendra ES SB
Planuojami rezultatai: Rekonstruoti Ašmintos, Išlaužo, Jiezno, Pakuonio, Šilavoto, Veiverių seniūnijų melioracijos statinius. Planuojama rekonstruoti 7,42 km drenažo rinktuvų, 7,1 km griovių, 8 pralaidas, Prienlaukio ežero užtvanką.					
Valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (Valstybės investicijų programa, Privatizavimo fondas, savivaldybių biudžetų lėšos)					
Projektai, finansuojami pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programas					

Kiti projektai, kurie nepatenka į pirmau įvardytas kategorijas					
Eil. Nr.	BAIGTI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI				
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami regionų planavimo būdu)					
	Plano priemonės numeris ir pavadinimas	Projekto pavadinimas		Panaudotas finansavimas / finansavimo šaltinis (-iai)	
1.	1.3.1.1. Kauno regiono miestų, miestelių ir kaimų gatvių rekonstrukcijų, naujų gatvių tiesimas, taip pat apšvietimo ir lietaus kanalizacijos įrengimas	Gatvių važiuojamųjų dalių rekonstrukcija, šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų ir lietaus nuotekų tinklų įrengimas Kauno rajono savivaldybėje, Raudondvario seniūnijoje, Raudondvario kaime, Pilies, Didžiojoje ir Didvyrių gatvėse	Kauno rajono savivaldybės administracija	4.999.474,57 Lt 4.249.553,38 Lt 524.944,83 Lt 224.976,36 Lt	Bendra ES VB SB
Rezultatai: Rekonstruota 2,1 km gatvių.					
2.	1.3.1.9. Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas ir atnaujinimas bei pėsčiųjų tiltų statyba	Dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimas po P. Vileišio tiltu	Kauno miesto savivaldybės administracija	641.442,69 Lt 519.779,53 Lt 121.663,16 Lt	Bendra ES SB
Rezultatai: Įrengtas 600 m ilgio naujas dviračių ir pėsčiųjų takas, jungiantis du populiarius dviračių ir pėsčiųjų takus, vedančius link Kauno pilies: taką, einantį nuo Kauno kempingo palei Jonavos gatvę ir taką, vedantį nuo Lampėdžių palei Raudondvario plentą. Iš dviejų atskirų dviračių ir pėsčiųjų takų buvo suformuotas vienas nepertraukiamas maršrutas palei Nemuno ir Neries krantines link Kauno pilies bei Santakos parko.					
3.	1.3.2.1. Kauno regiono miestų, miestelių ir kaimų gatvių rekonstrukcija, naujų gatvių tiesimas, taip pat apšvietimo ir lietaus kanalizacijos įrengimas	Raseinių miesto V. Grybo gatvės rekonstravimas	Raseinių rajono savivaldybės administracija	1.355.179,66 Lt 1.151.902,70 Lt 142.293,86 Lt 60.983,10 Lt	Bendra ES VB SB
Rezultatai: Rekonstruota (atnaujinti gatvės danga, šaligatviai ir apšvietimo tinklai, įrengtas dviračių takas ir lietaus vandens surinkimo tinklai) 0,593 km Raseinių miesto V. Grybo gatvės atkarpoje nuo Vytauto Didžiojo iki Bagdoniškės gatvės. Taip buvo pagerinta vietinio kelio ir gatvės būklė, susisiekimas transportui, pėstiesiems ir dviratininkams tapo patogesnis ir saugesnis. Planuojama, kad kelionės laikas sutrumpės 10,86 %.					
4.	1.3.2.1. Kauno regiono miestų, miestelių ir kaimų gatvių rekonstrukcija, naujų gatvių tiesimas, taip pat apšvietimo ir lietaus kanalizacijos įrengimas	Pušyno gatvės rekonstravimas Birštone	Birštono savivaldybės administracija	1.156.025,70 Lt 982.622,10 Lt 121.382,71 Lt 52.021,16 Lt	Bendra ES VB SB

Rezultatai: Rekonstravus Pušyno g. kompleksiskai išspręsti transporto infrastruktūros pralaidumo, saugumo ir aplinkosauginiai klausimai: pagerinti privažiavimai – nuovažos į esamus gyvenamuosius namus; sudarytos sąlygos vietiniam mišriam pėsčiųjų, žmonių su negalia, lengvųjų automobilių ir aptarnaujančio transporto priemonių eismui; įrengti greičio mažinimo kalneliai; rekonstruota apšvietimo sistema; įrengta lietaus vandens nuvedimo sistema bei sujungta su esamais lietaus nuotekų tinklais; įrengti lietaus nuotekų valymo įrenginiai; padidinta automobilių stovėjimo aikštelė.					
5.	2.2.2.2. Renovuoti ir modernizuoti švietimo, ugdymo įstaigas bei jų infrastruktūrą	Kauno vaikų darželio "Rudnosiukas" pastato išorinių atitvarų ir inžinerinių sistemų modernizavimas	Kauno vaikų darželis „Rudnosiukas“	584.049,00 Lt 496.441,65 Lt 87.607,35 Lt	Bendra ES VB
Rezultatai: Padidintas vartojamos energijos efektyvumas Kauno vaikų darželio „Rudnosiukas“ pastate. Įgyvendinus projektą yra atlikti šie atnaujinimo (modernizavimo) darbai: apšiltintos pastato sienos ir stogas, pakeisti stoglangiai, atnaujintas (modernizuotas) šilumos punktas, vidaus šildymo ir karšto vandens sistemos, modernizuota vidaus apšvietimo sistema ir su ja susijusi elektros instaliacija.					
6.	3.2.1.2. Kauno regiono savivaldybių teritorijų ir jų dalių (miestų ir miestelių) išvystymo specialiųjų ir detaliųjų planų parengimas	Kauno miesto savivaldybės specialiųjų ir detaliųjų planų rengimas	Kauno miesto savivaldybės administracija	3.047.331,49 Lt 2.590.231,75 Lt 457.099,74 Lt	Bendra ES SB
Rezultatai: Parengta 11 specialiųjų ir 32 detalieji planai. Šie teritorijų planavimo dokumentai yra svarbi priemonė, siekiant valdyti darnios ir racionalios miesto plėtros procesus. Parengti planai prisidės prie miesto urbanistinės struktūros darnaus vystymosi.					
7.	4.1.4.1. Atvirų vandens telkinių kokybės gerinimas, jų rekreacinio potencialo didinimas bei taršos mažinimas, užterštų vandens telkinių valymas	Raseinių miesto I ir II tvenkinių išvalymas	Raseinių rajono savivaldybės administracija	427.020,08 Lt 384.318,07 Lt 42.702,01 Lt	Bendra ES SB
Rezultatai: Pagerinta Raseinių miesto ir viso rajono vandens telkinių ekologinė būklė. Išvalyti Raseinių miesto I ir II tvenkiniai (bendras plotas – 1,27 ha) ir iškastas bei pašalintas susidaręs dumblas (apie 6416 m ³).					
8.	4.1.4.1. Atvirų vandens telkinių kokybės gerinimas, jų rekreacinio potencialo didinimas bei taršos mažinimas, užterštų vandens telkinių valymas	Viduklės miestelio tvenkinių išvalymas	Raseinių rajono savivaldybės administracija	648.563,70 Lt 583.707,32 Lt 64.856,38 Lt	Bendra ES SB
Rezultatai: Išvalyti Viduklės miestelio tvenkiniai (bendras plotas – 2,17 ha) ir iškastas bei pašalintas susidaręs dumblas (apie 4800 m ³).					
9.	4.3.1.2. Kauno regiono savivaldybių teritorijų ir jų dalių (miestų ir miestelių) išvystymo specialiųjų ir detaliųjų planų parengimas	Birštono savivaldybės gyvenviečių ir kurorto plėtros specialaus plano parengimas	Birštono savivaldybės administracija	138.399,38 Lt 117.639,47 Lt 20.759,91 Lt	Bendra ES SB
Rezultatai: Parengtas Birštono savivaldybės gyvenviečių ir kurorto plėtros specialusis planas.					
10.	1.3.2.1. Kauno regiono miestų, miestelių ir kaimų gatvių rekonstrukcija, naujų gatvių tiesimas, taip pat apšvietimo ir lietaus kanalizacijos įrengimas	Fabriko g. dalies rekonstrukcija	Jonavos rajono savivaldybės administracija	1.368.003,23 Lt 1.306.443,08 Lt 61.560,15 Lt	Bendra ES SB
Rezultatai: Rekonstruota Fabriko gatvės dalis Jonavos mieste.					

11.	4.1.3.2. Daugiabučių namų atnaujinimas didinant jų energinį efektyvumą	Aušros g. 1A namo modernizavimas	Jonavos rajono savivaldybės administracija	984.007,74 Lt 836.406,58 Lt 147.601,16 Lt	Bendra ES SB
Rezultatai: Modernizuotas 1 daugiabutis namas.					
12.	4.1.3.2. Daugiabučių namų atnaujinimas didinant jų energinį efektyvumą	Vytauto g. 4 namo modernizavimas	Jonavos rajono savivaldybės administracija	1.532.582,18 Lt 1.302.694,85 Lt 229.887,33 Lt	Bendra ES SB
Rezultatai: Modernizuotas 1 daugiabutis namas.					
13.	4.1.3.2. Daugiabučių namų atnaujinimas didinant jų energinį efektyvumą	Kauno g. 100 namo modernizavimas	Jonavos rajono savivaldybės administracija	455.360,03 Lt 387.056,02 Lt 68.304,01 Lt	Bendra ES SB
Rezultatai: Modernizuotas 1 daugiabutis namas.					
14.	4.1.4.1. Atvirų vandens telkinių kokybės gerinimas, jų rekreacinio potencialo didinimas bei taršos mažinimas, užterštų vandens telkinių valymas	Užusalių tvenkinio ant Šešuvos upelio išvalymas ir sutvarkymas	Jonavos rajono savivaldybės administracija	3.329.857,32 Lt 2.996.871,58 Lt 332.985,74 Lt	Bendra ES SB
Rezultatai: Išvalyta 25,4 ha tvenkinio (išvežta 120970 m ³ dumblo), sutvarkyta pakrantė (6285 m ilgio ir 4,2 ha ploto teritorija).					
15.	4.3.1.6. Savivaldybių teritorijų planavimo dokumentai	Jonavos miesto teritorijų planavimo dokumentų rengimas (specialieji ir detalieji planai)	Jonavos rajono savivaldybės administracija	207.359,09 Lt 176.255,22 Lt 31.103,87 Lt	Bendra ES SB
Rezultatai: Parengti 3 detalieji ir 2 specialieji teritorijų planavimo dokumentai.					
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami valstybės planavimo arba konkurso būdu)					
1.	3.5.1.1. Viešosios kultūros infrastruktūros modernizavimas ir plėtra	Jiezno kultūros centro modernizavimas	Prienų rajono savivaldybės administracija	749.893,00 Lt 382.043,00 Lt 234.318,00 Lt 133.532,00 Lt	Bendra ES VB SB
Rezultatai: Atlikti pastato vidaus remonto darbai, pakeistos durys, stogas, atnaujintos elektros, šildymo, vėdinimo, vandentiekio ir kanalizacijos sistemos, įrengta priešgaisrinė ir apsaugos signalizacija.					
2.	4.3.2.1. Veiklos valdymo, finansų apskaitos, viešųjų paslaugų kokybės ir strateginio planavimo sistemos optimizavimas ir modernizavimas Kauno regiono savivaldybėse	Birštono savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimas	Birštono savivaldybės administracija	1.047.362,68 Lt 894.648,33 Lt 152.714,35 Lt	Bendra ES SB

Rezultatai: Įdiegta finansų apskaitos valdymo sistema, pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus su biudžeto planavimo ir strateginio planavimo bei priežiūros moduliais bei atnaujinta Vieningos dokumentų apskaitos ir vidinių procesų valdymo sistema.					
Valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (Valstybės investicijų programa, Privatizavimo fondas, savivaldybių biudžetų lėšos)					
Projektai, finansuojami pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programas					
Kiti projektai, kurie nepatenka į pirmiau įvardytas kategorijas					
1.	2.1.2.1. Kaimo kultūros įstaigų statyba, rekonstrukcija ir modernizavimas pritaikant bendruomenių poreikiams	Juškonių administracinio pastato 1B 2p (kultūros namai) rekonstravimas	Jonavos rajono savivaldybės administracija	362.966,01 Lt 239.977,82 Lt 122.988,19 Lt	Bendra ES VB
Rezultatas: Rekonstruotas Juškonių kultūros namų administracinis pastatas.					
2.	2.1.1.10. Bendruomeniškumo ugdymas - bendruomenių veiklos skatinimas ir aktyvių žmonių mokymas	Turžėnų bendruomenės verslumo skatinimas	Turžėnų bendruomenės centras „Menų artelė“	124.960,00 Lt 79.974,40 Lt 19.993,60 Lt 24.992,00 Lt	Bendra ES VB SB
Rezultatai: Kaimo gyventojai, kurie naudojami projekto rezultatais - 540.					
3.	2.1.1.10. Bendruomeniškumo ugdymas - bendruomenių veiklos skatinimas ir aktyvių žmonių mokymas	Užusalių kraštiečių sąskrydis	Turžėnų bendruomenės centras „Menų artelė“	14.915,16 Lt 9.538,50 Lt 2.393,63 Lt 2.983,03 Lt	Bendra ES VB Bendruomenės lėšos
Rezultatai: Kaimo gyventojai, kurie naudojami projekto rezultatais - 60.					
4.	2.1.1.11. Bendruomeninės infrastruktūros gerinimas ir gyvenamosios aplinkos gerinimas	Aplinkos tvarkymo paslaugų teikimas	Kulvos bendruomenė	143.749,00 Lt 91.999,30 Lt 22.999,82 Lt 28.749,80 Lt 0,08 Lt	Bendra ES VB SB Bendruomenės lėšos
Rezultatai: Kaimo gyventojai, kurie naudojami projekto rezultatais - 340.					
5.	2.1.2.6. Bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos kaimo vietovėse gerinimas	Parko įrengimas Bukonių gyvenvietėje	Jonavos rajono savivaldybės administracija	142.503,78 Lt 70.663,50 Lt 43.340,28 Lt 28.500,00 Lt	Bendra ES VB SB
Rezultatai: Bukonių gyvenvietėje įrengtas parkas.					

6.	2.2.2.3. Mokyklų stadionų bei sporto aikštynų renovacija	Šlienavos pagrindinės mokyklos stadiono bėgimo takų įrengimas ir stadiono infrastruktūros parengimas	Kauno rajono Šlienavos pagrindinė mokykla	130.746,00 Lt 100.000,00 Lt 19.635,00 Lt 11.111,00 Lt	Bendra ES VB Savivaldybės įnašas natūra
Rezultatai: Įrengti Kauno rajono Šlienavos pagrindinės mokyklos bėgimo takai (bendras plotas 807 m ²), sutvarkyta stadiono infrastruktūra, prieiga žmonėms su negalia bei suoliukai.					
7.	2.2.3.1. Savivaldybių administracijų bei joms pavaldžių įstaigų darbuotojų kompetencijos ir gebėjimų didinimas	Leonardo da Vinči VETPRO „Švietimo specialistų profesinių kompetencijų tobulinimas, siekiant pagerinti ugdymo kokybę mokymo įstaigose“	Kauno rajono švietimo centras	45.100,00 Lt 45.100,00 Lt	Bendra ES
Rezultatai: Patobulintos švietimo specialistų kompetencijos, padėsiančios gerinti mokytojų kvalifikacijos tobulinimą, ugdymo proceso kokybę bei profesinį orientavimą mokyklose. Sustiprės partnerių socialiniai ir dalykiniai ryšiai, įtakosiantys tolesnį bendradarbiavimą. Parengtos „Mokyklos veiklos planavimo rekomendacijos“ bei kvalifikacijos tobulinimo programa „Ugdymo proceso kokybės tobulinimas, integruojant Turkijos švietimo institucijų patirtį“ bus priemonės, padėsiančios mokytojui ir mokyklai tobulinant veiklą.					
8.	2.2.3.4. Gyventojų švietimo programos mokymasis visą gyvenimą įgyvendinimas	Suaugusiųjų kultūrinio sąmoningumo ir saviraiškos ugdymas per kultūrinį paveldą	Kauno rajono švietimo centras	25.100,00 Lt 25.100,00 Lt	Bendra ES
Rezultatai: Suaugusiųjų bendrakultūrinių kompetencijų tobulinimas, susipažįstant su partnerių šalių kultūriniu paveldu: tradiciniai amatai, tradicijos ir papročiai, etnografiniai kaimai, tautiniai kostiumai, muzikiniai instrumentai, dainos ir šokiai, kulinarinis paveldas), ieškant kultūrinių panašumų ir skirtumų. Sukurti produktai: CD „Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinio paveldo skaitmeninimas“, skaitmeninių istorijų kūrimas, rekomendacijos „Kultūrinis paveldas – priemonė verslui plėtoti“.					
9.	2.5.1.1. Viešosios kultūros infrastruktūros modernizavimas ir plėtra	Kauno rajono Samylų kultūros centro pastato rekonstrukcija	Kauno rajono Samylų kultūros centras	452.628,53 Lt 271.011,00 Lt 53.868,00 Lt 30.112,00 Lt 97.637,53 Lt	Bendra ES VB Savivaldybės įnašas natūra SB
Rezultatai: Rekonstruotas kultūros centro pastatas					
10.	2.5.1.5. Visuomeninės infrastruktūros kompleksinis atnaujinimas ir plėtra	Poilsio zonos įrengimas Raudondvaryje	Kauno rajono savivaldybės administracija	184.955,52 Lt 140.000,00 Lt 29.399,52 Lt 15.556,00 Lt	Bendra ES VB Savivaldybės įnašas natūra

Rezultatai: Atnaujinta ir išsaugota 0,8 ha kaimo kraštovaizdžio komponentų ir visuomeninės paskirties erdvė. Įrengtas apšvietimas, vaikų žaidimo aikštelės.

IŠORINIAI VEIKSNIAI

IŠORINIAI VEIKSNIAI (Faktai, įvykiai*)	Pobūdis (galimybė / grėsmė)	Pasiūlymai dėl grėsmės sumažinimo ar galimybės išnaudojimo (prireikus – pasiūlymas regiono plėtros tarybai pradėti plano keitimą)
1. Rangovų ar paslaugų teikėjų nesilaikymas terminų, numatytų sutartyse.	Grėsmė	Gali būti laiku neįsisavintos ES lėšos

* Paskelbti paramą administruojančių institucijų kvietimai teikti projektų paraišką; naujos (pakeistos) patvirtintos veiksmų programų priemonės; patvirtintos valstybinės programos ar jų lėšų sąmatos, uždaroma ar bankrutuoja stambi regione veikusi įmonė; kitos išorinės galimybės, taip pat kliūtys ar grėsmės, dėl kurių plano uždaviniai ar priemonės gali būti neįgyvendintos.

STATISTINIAI RODIKLIAI

	Reikšmė	Palyginti su šalies vidurkiu (proc.)	Pokytis, lyginant su praėjusiu ketvirčiu	Pokytis, lyginant su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu
Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis 2014 metų III ketvirčio* pabaigoje	7,5 % 2014-09-01	84,27 % 2014-09-01 Šalies - 8,9 %	-1,1 % 2014-07-01 – 8,6 %	-2,1 % 2013-09-01 – 9,6 %
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2014 metų II ketvirtį*	2.266,5 Lt	96,21 % 2014 m. II ketv. Šalies – 2.355,7 Lt	+ 2,2 %; + 48,8 Lt 2014 m. I ketv. buvo – 2.217,7 Lt	+5,3 %; + 113,9 Lt 2013 m. II ketv. buvo – 2.152,6 Lt
<i>Kiti esminiai socialiniai ekonominiai rodikliai ir jų pokyčiai per praėjusį ketvirtį (plane numatyti rezultato vertinimo kriterijai, jei jiems apskaičiuoti reikalingi statistiniai duomenys skelbiami kas ketvirtį ar dažniau)*</i>				

* Pateikiami paskutiniai paskelbti statistiniai rodikliai