

ŠIAULIŲ REGIONO
INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
2018 METAI

I SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI

1. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas praėjusiais metais*.

Situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės 2018 metais nepasikeitė ir neatsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų.

2. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas nuo programos įgyvendinimo pradžios*.

Situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės nuo programos įgyvendinimo pradžios nepasikeitė ir neatsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų.

*Nurodoma, jei pasikeitė ar išnyko identifikuotos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ar grėsmės, ar atsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų (apimtis iki 2 psl.).

II SKYRIUS
INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentai ir paaškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1. Tikslas	Pdidinti Šiaulių regiono tikslinių teritorijų gyventojų užimtumą, gerinant patrauklumą gyvenimui, darbui ir investicijoms	2014-2023	<i>Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data</i>	X	X	Efeko rodiklis: 1-E-1 Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Šiaulių regiono savivaldybėse, kuriose yra tikslinių teritorijų (proc.), 2018 m.	70,30	61,7	Lietuvos statistikos departamente Oficialiosios statistikos portale apie užimtuosius pateikiami 2017 m. duomenys. Efeko rodiklio pasiekta reikšmė nustatyta įvertinus statistinius duomenis: apskaičiuojant užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykį Šiaulių regiono tikslinėse teritorijose (pagal 2017 m. statistinius duomenis).
1.1. Uždavinys	Pritaikyti viešąsias erdves verslo poreikiams ir investicijų pritraukimui	2014-2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	Rezultato rodiklis: 1-R-1 Materialinės investicijos 1 gyventojui Akmenės r., Kelmės r., Pakruojo r. ir Šiaulių r. savivaldybėse (tūkst. Eur), 2018 m.	1,30	1,27	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portale apie materialines investicijas 1 gyventojui pateikiami 2017 m. duomenys. Rezultato rodiklio pasiekta reikšmė nustatyta įvertinus statistinius duomenis: materialinės investicijos 1 gyventojui Akmenės r., Kelmės r., Pakruojo r. ir Šiaulių r. savivaldybėse.
						Produkto rodiklis: 1.1.-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdves miestų vietovėse (m ²), 2018 m.	47 564	5 317	Įgyvendintas veiksmas 1.1.5v (produkto rodiklio reikšmė 5 317 m ² pasiekta 2017 m.). Neįgyvendintas 1.1.1v veiksmas (planuojama pasiekti produkto rodiklio reikšmė - 17 400 m ²).
						Produkto rodiklis: 1.1.-P-2 Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius), 2018 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.1.-P-3 Investicijas gavusių viešųjų teritorijų plotas (ha), 2018 m.	10	0	

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
						Produkto rodiklis: 1.1.-P-4 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai (m ²), 2018 m.	0	0	
1.1.1v Veiksmas	Naujosios Akmenės Kultūros rūmų aplinkos (viešosios erdvės) sutvarkymas ir pritaikymas bendruomeniniams ir verslo poreikiams	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Veiksmo neįvykdymą lėmusios priežastys: nesėkmingi rangos darbų viešieji pirkimai (pirkimo procedūros vyko 4 mėnesius, pirkimas buvo nutrauktas), buvo reikalingi esminiai techninio projekto pakeitimai, kurie atlikti iki 2018-12-31. Buvo kreiptasi į Centrinę projektų valdymo agentūrą dėl finansavimo sutarties pratęsimo. Veiklų įgyvendinimo laikotarpis pratęstas iki 2020-06-30. Akmenės rajono savivaldybė 2019-01-07 raštu Nr. S-33 kreipėsi į Vidaus reikalų ministeriją dėl projekto įgyvendinimo pabaigos keitimo.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	614 883	3 170	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	26 740	448				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	303 060	5 080				
1.1.2v Veiksmas	Pakruojo m. Vienybės aikštės, prieigų prie jos sutvarkymas ir pritaikymas bendruomeniniams ir verslo poreikiams	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2017 m. spalio 3 d. pasirašyta projekto finansavimo sutartis Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-61-0002. Rangos darbai baigti, rangos darbus vykdė AB "Pakruojo arka", 2018 m. lapkričio 30 d. pasirašytas darbų perdavimo-priėmimo aktas. Galutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2018 m. gruodžio 17 d.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	53 701	106 898,75	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	53 701	52 397,28				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	608 605	593 835,85				
1.1.3v Veiksmas	Pakruojo m. Laisvės aikštės sutvarkymas ir pritaikymas bendruomeniniams ir verslo poreikiams	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2017 m. gruodžio 29 d. pasirašyta projekto finansavimo sutartis Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-61-0003. 2018 m. rugsėjo mėn. vykdytas rangos darbų viešasis pirkimas (pasiūlymus pateikė du rangovai, vieno rangovo pasiūlymas atmestas dėl per didelės kainos, kitas rangovas nepateikė kvalifikacijos įrodančių dokumentų). Pirkimas buvo nutrauktas. Šiuo metu vykdomas pakartotinas rangos darbų viešasis pirkimas. Patirtos išlaidos: už investicijų projekto parengimo paslaugas, techninio projekto ekspertizės paslaugas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	11 056	209,62	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	11 056	209,62				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	125 297	2 375,77				
1.1.4v Veiksmas	Pakruojo m. turgavietės sutvarkymas ir pritaikymas verslo poreikiams	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2018 m. kovo mėn. pateiktas projektinis pasiūlymas. Paraišką planuojama teikti 2019 m. balandžio mėn. Pakruojo rajono savivaldybės administracija su UAB „Šiaulių hidroprojektas“ 2017 m. gruodžio 29 d. pasirašė paslaugų teikimo sutartį dėl Pakruojo m. turgavietės sutvarkymo ir pritaikymo verslo poreikiams techninio projekto parengimo paslaugų. Techninis projektas 2018 m. gruodžio 20 d. pateiktas ekspertizei.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	37 500	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	37 500	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	425 000	0				

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1.1.5v Veiksmas	Kuršėnų m. Lauryno Ivinskio aikštės sutvarkymas ir pritaikymas bendruomeniniams ir verslo poreikiams	2016-2017	Baigtas įgyvendinti: 2017 m. lapkričio 3 d. galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita Nr. 2	X	X	X		X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	77 592,42	77 592,42	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	56 917,20	56 917,20				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0				
			Privačios lėšos	0,00	0				
			ES lėšos	645 061,79	645 061,79				
1.1.6v Veiksmas	Pavenčių laisvalaikio zonos įkūrimas Kuršėnų mieste	2019-2021	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	2018 m. produkto rodiklio 1.1.-P-1 pasiekti neplanuota. Projekto sutartis dar nėra pasirašyta, todėl visos patirtos išlaidos priskiriamos savivaldybės biudžeto lėšų daliai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	76 026	4 900,50	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	76 025	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	861 619	0				
1.1.7v Veiksmas	Ventos upės viešosios erdvės Kuršėnų mieste įrengimas ir pritaikymas bendruomeniniams ir verslo poreikiams	2018-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	2018 m. produkto rodiklio 1.1.-P-1 pasiekti neplanuota. 2018 m. rugsėjo 7 d. pasirašyta rangos sutartis, 2019 m. bus pradėti vykdyti rangos darbai. Patirtos išlaidos dar nėra deklaruotos, neįvertintas jų tinkamumas finansuoti, todėl visa suma priskiriama savivaldybės biudžeto lėšų daliai
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	181 145	6 496	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	181 144	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	2 052 970	0				
1.1.8v Veiksmas	Kelmės dvaro ansamblio parko sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	Projekto paraiška patvirtina ir pasirašyta finansavimo sutartis. Šiuo metu vyksta projektavimo darbai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	75 989	820	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	430 603	4 670				

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1.1.9v Veiksmas	Kelmės dvaro sodybos partnerinės dalies sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	2016-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto paraiška patvirtina ir pasirašyta finansavimo sutartis. Projektas vykdomas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	37 188	22 500	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	37 186	16 500				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	421 452	260 500				
1.1.10v Veiksmas	Pakruojo m. Kruojos upės pakrančių ir miesto parko sutvarkymas	2018-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2018 m. rugpjūčio mėn. pateiktas projektinis pasiūlymas. Paraišką planuojama teikti 2019 m. rugsėjo mėn. Šiuo metu rengiami techninio projekto parengimo paslaugų viešojo pirkimo dokumentai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	42 063	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	42 063	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	476 733	0				
1.1.11v Veiksmas	Buvusios Pakruojo m. spaustuvės pastato konversija	2018-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2018 m. rugpjūčio mėn. pateiktas projektinis pasiūlymas. Paraišką planuojama teikti 2019 m. vasario mėn. Pakruojo rajono savivaldybės administracija su UAB „EKSPLOIT“ 2019 m. sausio 14 d. pasirašė paslaugų teikimo sutartį dėl techninio projekto parengimo paslaugų.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	34 500	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	34 500	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	391 000	0				
1.2. Uždavinys	Padidinti ūkinės veiklos įvairovę, gerinant gyvenamąją aplinką, skatinant naujų įmonių steigimą ir darbo vietų kūrimą	2014-2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	Rezultato rodiklis: 1-R-2 Verslumo lygis Šiaulių regiono savivaldybėse, kuriose yra tikslinių teritorijų (veikiančių įmonių skaičius, tenkantis 1 000 gyventojų) (vnt.), 2018 m.	14,5	15	Rezultato rodiklio pasiekta reikšmė nustatyta apskaičiuojant, kiek veikiančių įmonių tenka 1 000 gyventojų Šiaulių regiono tikslinėse teritorijose pagal 2018 m. (metų pradžios duomenys) statistinius duomenis (Lietuvos statistikos departamentas, Oficialiosios statistikos portalas).
						Produkto rodiklis: 1.2.-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m ²), 2018 m.	0	28 805,87	Įgyvendintas 1.2.1v veiksmas (galutinė produkto rodiklio reikšmė - 28.805,87 m ²)
						Produkto rodiklis: 1.2.-P-2 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai (skaičius), 2018 m.	1	1	Pagal veiksmą 1.2.8v 2018 m. pasiekta planuota produkto rodiklio reikšmė - 1 objektas, tačiau veiksmas nėra baigtas įgyvendinti, nes galutinis projekto mokėjimo prašymas planuojamas pateikti iki 2019-02-15.
						Produkto rodiklis: 1.2.-P-3 Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (skaičius), 2018 m.	0	0	

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
						Produkto rodiklis: 1.2.-P-4 Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei (skaičius, namų ūkiai), 2018 m.	1 839	0	
						Produkto rodiklis: 1.2.-P-5 Projektas, kurį visiškai arba iš dalies įgyvendina socialiniai partneriai ar NVO (skaičius), 2018 m.	10	0	
						Produkto rodiklis: 1.2.-P-6 Investicijas gavusio inkubatoriaus infrastruktūros plotas (m ²), 2018 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.2.-P-7 Subsidijas gaunančių įmonių skaičius (įmonės), 2018 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.2.-P-8 Socialiniai verslai, sukurti gavus ESF investicijas (skaičius), 2018 m.	0	0	
1.2.1v Veiksmas	Kompleksinis Joniškio miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų sutvarkymas	2016-2018	2018	X	X	X	X		Veiksmas įgyvendintas. Atsižvelgiant į viešųjų pirkimų sutartis, projekto rezultatui pasiekti panaudota mažiau lėšų nei buvo planuota (pagal techninį projektą).
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	163 095,02	24 672,19	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	30 028,71	24 672,18				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	340 325,29	279 618,07				
1.2.2v Veiksmas	Joniškio kultūros centro modernizavimas	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		1. Projektinis pasiūlymas pateiktas 2016-05-10 2. Centrinei projektų valdymo agentūrai paraiška pateikta 2016-08-26 3. Finansavimo sutartis pasirašyta 2016-11-14 4. Projekto pabaiga numatyta 2019 m. 5. Atlikta statybos darbų ir paslaugų už 834 211,51 Eur, įsisavinta lėšų dalis 47,82%. Vykdytos projekto veiklos, apmokėti statybos darbai, inžinierinės paslaugos ir netiesioginės išlaidos.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	550 460,10	81 713,36	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	732 000	732 000				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	455 640	20 498,15				
1.2.3v Veiksmas	Pakruojo gaisrinės pastato (unikalus kodas 30734) tvarkyba ir pritaikymas viešosioms ir kultūros reikmėms	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2018 m. liepos 30 d. pasirašyta projekto finansavimo sutartis Nr. 05.4.1-CPVA-R-302-61-0004. 2018 m. rugsėjo mėn. vykdytas rangos darbų viešasis pirkimas (pasiūlymus pateikė du rangovai, vieno rangovo pasiūlymas atmestas dėl per didelės kainos, kitas rangovas nepateikė kvalifikacijos įrodančių dokumentų). Pirkimas buvo nutrauktas. Šiuo metu vykdomas pakartotinis rangos darbų viešasis pirkimas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	51 423	381,26	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	291 393	2 160,49				

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1.2.4v Veiksmas	Kompleksinis Kuršėnų miesto daugiabučių namų gyvenamųjų kvartalų sutvarkymas	2018-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2018 m. produkto rodiklio 1.2.-P-1 pasiekti neplanuota. 2018 m. pasirašytos rangos sutartys pradėti vykdyti rangos darbai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	53 880	168 217	X	X		Patirtos išlaidos dar nėra deklaruotos, neįvertintas jų tinkamumas finansuoti, todėl visa suma priskiriama savivaldybės biudžeto lėšų daliai.
	Valstybės biudžeto lėšos		53 879	0					
	Kitos viešosios lėšos		0	0					
	Privačios lėšos		0	0					
	ES lėšos		610 629	0					
1.2.5v Veiksmas	Kompleksinis Kuršėnų miesto daugiabučių namų gyvenamųjų kvartalų sutvarkymas II etapas	2019-2021	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2018 m. produkto rodiklio 1.2.-P-1 pasiekti neplanuota.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	45 238	0	X	X		
	Valstybės biudžeto lėšos		45 238	0					
	Kitos viešosios lėšos		0	0					
	Privačios lėšos		0	0					
	ES lėšos		512 706	0					
1.2.6v Veiksmas	Kuršėnų Dvaro sodybos (unikalus kodas 16057) tvarkybos darbai ir pritaikymas kultūros bei verslo poreikiams	2018-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2018 m. produkto rodiklio 1.2.-P-3 pasiekti neplanuota. 2018 m. pasirašyta rangos sutartis, pradėti vykdyti rangos ir tvarkybos darbai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	986 342	25 073,49	X	X		Patirtos išlaidos dar nėra deklaruotos, neįvertintas jų tinkamumas finansuoti, todėl visa suma priskiriama savivaldybės biudžeto lėšų daliai
	Valstybės biudžeto lėšos		0	0					
	Kitos viešosios lėšos		0	0					
	Privačios lėšos		0	0					
	ES lėšos		291 393	0					
1.2.7v Veiksmas	Kelmės kultūros centro pastato, Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė, modernizavimas	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto paraiška patvirtinta ir pasirašyta finansavimo sutartis. Projektas vykdomas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	80 408	69 735,47	X	X		
	Valstybės biudžeto lėšos		536 048	536 000					
	Kitos viešosios lėšos		0	0					
	Privačios lėšos		0	0					
	ES lėšos		455 640	264 828,87					

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1.2.8v Veiksmas	Pastato Naujoje Akmenėje, V. Kudirkos g. 9, rekonstravimas – pritaikymas Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos reikmėms	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Veiksmo neįvykdymą lėmusios priežastys: dėl Centrinės projektų valdymo agentūros vykdomų galimų projekto viešųjų pirkimų dokumentų ir sutarčių įgyvendinimo pažeidimų tyrimų, užsitęsė projekto mokėjimo dokumentų vertinimas. Projekto finansavimo sutartis pakeista 2018-12-20 raštu Nr. 2018/2-7923 numatant, kad galutinis mokėjimo prašymas pateikiamas iki 2019-02-15. Projekto veiklos yra baigtos 2018 m. ir finansavimo sutarties termino pratęsimas neturi neigiamos įtakos projekto tikslams ir uždaviniams. Dėl projekto įgyvendinimo pabaigos termino, projekto lėšų sumų keitimo Akmenės rajono savivaldybė kreipėsi į Vidaus reikalų ministeriją 2019-01-07 raštu Nr. S-33.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	502 363,55	494 018	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	380 000	380 000				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	452 238,62	417 253				
1.3. Uždavinys	Pagerinti darbo vietų pasiekiamumą ir kompleksiskai spręsti eismo saugumo problemas	2014-2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonė įgyvendinama data</i>	X	X	Rezultato rodiklis: 1-R-3 Sutrumpėjęs sugaištas kelionių Šiaulių regiono tikslinių teritorijų automobilių keliais (išskyrus TEN-T kelius) laikas (mln. val.), 2018 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.3.-P-1 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km), 2018 m.	3,55	0	Neįgyvendinti veiksmai 1.3.1v ir 1.3.2v (buvo planuota pasiekti produkto rodiklio reikšmė 1,447 km). 2018-11-07 Akmenės rajono savivaldybė kreipėsi į Vidaus reikalų ministeriją dėl integruotos teritorijų vystymo programos esminio pakeitimo: 1.3.2v veiksmu bus įrengiamos tik eismo saugumo priemonės, todėl galutinė planuojama pasiekti produkto rodiklio reikšmė 0,44 km.
						Produkto rodiklis: 1.3.-P-2 Bendras naujai nutiestų kelių ilgis (km), 2018 m.	0	0	Neįgyvendintas veiksmas 1.3.6v (planuojama pasiekti produkto rodiklio reikšmė - 1,33 km).
						Produkto rodiklis: 1.3.-P-3 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės (skaičius), 2018 m.	2	0	Neįgyvendinti veiksmai 1.3.1v ir 1.3.2v (planuojama pasiekti produkto rodiklio reikšmė - 2 vnt.).
						Produkto rodiklis: 1.3.-P-4 Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis (km), 2018 m.	1,3	0	Neįgyvendintas veiksmas 1.3.3v (planuojama pasiekti produkto rodiklio reikšmė - 1,195 km). Neįgyvendintas veiksmas 1.3.7v (planuojama pasiekti produkto rodiklio reikšmė - 0,696 km).
						Produkto rodiklis: 1.3.-P-5 Rekonstruotų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis (km), 2017 m.	0	0	
1.3.1v Veiksmas	Naujosios Akmenės Žalgirio g. ir Lazdynų Pelėdos g. atkarpų kompleksinis sutvarkymas, įrengiant eismo saugumo priemones	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Veiksmo neįvykdymą lėmusios priežastys: nesėkmingi rangos darbų viešieji pirkimai (rangos darbai buvo nupirkti iš trečio karto). Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-11-06.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	23 895	1 028	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	23 893	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	270 794	0				

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1.3.2v Veiksmas	Respublikos g. atkarpos Naujojoje Akmenėje kompleksinis sutvarkymas, įrengiant eismo saugumo priemones	2016-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Veiksmo neįvykdymą lėmusios priežastys: projekto įgyvendinimas buvo atidėtas dėl Akmenės rajono savivaldybėje įgyvendinamo kito, valstybinės svarbos projekto, kuriam reikėjo didelės dalies finansavimo. Projekto paraišką planuojama teikti 2019-09-30. Akmenės rajono savivaldybė kreipėsi į Vidaus reikalų ministeriją 2018-11-07 raštu Nr. S-3011 dėl projekto pavadinimo, aprašomosios dalies, įgyvendinimo laikotarpio, lėšų poreikio, finansavimo šaltinių, pasiekimo rodiklio keitimo.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	533 593	11 844	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	19 917	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	225 730	0				
1.3.3v Veiksmas	Dviračių ir pėsčiųjų tako P. Jodelės g., Statybininkų g. ir Eibučių g. Naujoje Akmenėje įrengimas	2016-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Veiksmo neįvykdymą lėmusios priežastys: nesėkmingi rangos darbų viešieji pirkimai (rangos darbai buvo nupirkti iš antro karto). 2018-11-15 rangos darbų sutartis buvo sustabdyta dėl atsiradusių papildomų ir nenumatytų oro linijos išklėlimo darbų. Finansavimo sutartis pasirašyta 2018-10-12.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	228 145	7 941	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	61 475	0				
1.3.4v Veiksmas	Pakruojos miesto Kęstučio g. modernizavimas	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2017 m. spalio 27 d. pasirašyta projekto finansavimo sutartis Nr. 06.2.1-TID-R-511-61-0003. 2018 m. Rangos darbai baigti, rangos darbus vykdė VĮ „Kelių priežiūra“. Šiuo metu vykdoma statybos užbaigimo procedūra. Galutinis mokėjimo prašymas bus pateiktas 2019 m. vasario mėn.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	23 040	19 302,77	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	23 040	23 039,89				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	261 119	239 941,71				
1.3.5v Veiksmas	Kuršėnų miesto Kudirkos g., Tilvyčio g., Dambrausko g. ir Kapų g. rekonstrukcija, įrengiant eismo saugumo priemones	2018-2021	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2018 m. produkto rodiklių 1.3.-P-1 ir 1.3.-P-3 pasiekti neplanuota. 2018 m. pasirašyta rangos sutartis, pradėti vykdyti darbai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	56 477	1 322,63	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	56 475	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	640 060	7 494,87				
1.3.6v Veiksmas	Joniškio miesto rytinio aplinkkelio nuo krašto kelio Nr. 152 Joniškis-Linkuva iki krašto kelio Nr. 209 Joniškis-Žeimelis-Pasvalys statyba	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		1. Darbų sutartis pasirašyta 2017-07-11 2. Paraiška pateikta 2017-07-26 3. Finansavimo sutartis pasirašyta 2017-10-30 4. Įsisavinta lėšų 82 proc. 5. Darbų pabaiga numatyta 2019 m. I ketv. Apmokėta už darbus ir paslaugas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	92 074,23	75 648,19	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	59 480,91	48 869,52				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	674 117,00	553 875,66				

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžia ir pabaiga) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1.3.7v	Veiksmas Pėsčiųjų-dviračių takų sutvarkymas, teritorijoje, jungiančioje Joniškio miesto M. Slančiausko ir Žemaičių gatves	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		1. Paraiška pateikta 2017-10-18 2. Darbų sutartis pasirašyta 2017-08-24 3. Statybos darbai baigti 2018-10-29 Įsisavinta lėšų - 94,53 proc.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	27 219,77	25 729,70	X	X		Apmokėta už darbus ir paslaugas.
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	83 462,90	78 893,95				
1.3.8v	Veiksmas Kelmės miesto pietinės dalies sutvarkymas įrengiant eismo saugumo priemones	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	58 396	72 410	X	X		Projekto paraiška patvirtina ir pasirašyta finansavimo sutartis. Projektas vykdomas.
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	58 396	76 060				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	676 575	580 800				
1.3.9v	Veiksmas Vytauto Didžiojo g. Kelmės mieste pėsčiųjų-dviračių tako sutvarkymas	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	20 214	41 626,99	X	X		Projekto paraiška patvirtina ir pasirašyta finansavimo sutartis. Projektas vykdomas.
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	816 465	715 162,41				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	114 547	61 260				
1.3.10v	Veiksmas Sporto, Gėlių ir Levų gatvių Kelmės mieste rekonstravimas	2018-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto paraiška patvirtina ir pasirašyta finansavimo sutartis. Darbai prasidės 2019 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	23 238	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	23 238	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	263 363	0				

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1.3.11v	Veiksmas Pakruojo miesto J. Basanavičiaus gatvės modernizavimas	2018-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2018 m. gruodžio mėn. pateiktas projektinis pasiūlymas. Paraišką planuojama pateikti iki 2019 m. kovo 1d. Šiuo metu rengiami rangos darbų viešojo pirkimo dokumentai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	17 607	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	263 751	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	199 542	0				
	Iš viso programos veiksmų planui:	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	4 778 752,09	1 343 251,34	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	2 334 025,91	1 799 144,28				
			Kitos viešosios lėšos	1 344 655,91	863 131,82				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	13 622 150,60	4 018 148,18				
			Iš viso:	22 079 584,51	8 023 675,62				

**III SKYRIUS
PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ PAKEITIMO**

3. Siūlant keisti programos tikslus ir (arba) uždavinius turi būti pateikta:

3.1. poreikį keisti programą pagrindžianti informacija:

pakartotinai atliktos programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslų ir (arba) uždavinių ir priemonių alternatyvų įvertinimo išvada ir pridėtas tikslo alternatyvų ir (arba) uždavinio alternatyvų įvertinimas, atliktas pagal gairių 6 priedo metodines rekomendacijas;

3.2. siūlomos keisti programos dalies lyginamasis variantas.