



MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2009 M. BALANDŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. TS-9 „DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ PAGAL VP3-1.4-AM-04-R PRIEMONĘ „VANDENS TELKINIŲ BŪKLĖS GERINIMAS“, 2007-2010 M. LAIKOTARPIO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2010 m. kovo 19 d. Nr. TS-11

Marijampolė

Marijampolės regiono plėtros taryba, atsižvelgdama į Marijampolės savivaldybės administracija 2010 m. kovo 1 d. raštą Nr. AS-2253 (10.40) „Dėl projekto paraiškos pateikimo termino pakeitimo“ ir Marijampolės savivaldybės administracijos 2010 m. kovo 3 d. raštą Nr. AS-2450 (10.41) „Dėl projekto pavadinimo pakeitimo“, nusprendžia,

pakeisti Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ VP3-1.4-AM-04-R priemonę „Vandens telkinių būklės gerinimas“, 2007-2010 m. laikotarpio sąrašą Nr. 41, patvirtintą Marijampolės regiono plėtros tarybos 2009 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. TS-9, pakeistą Marijampolės regiono plėtros tarybos 2009 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. TS-37:

1. Įrašyti 5 punkto „Jevonio upelio išvalymas ir slėnių sutvarkymas“ skiltyje „Paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas“ vietoje datos „2009-10-30“ datą „2010-03-31“.

2. Įrašyti 6 punkto skiltyje „Projekto pavadinimas“ vietoje žodžių „Šešupės upės vagos valymas (nuo pėsčiųjų tilto, prie ligoninės žemyn)“ žodžius „Šešupės upės valymas Marijampolės savivaldybėje“.

3. Išdėstyti 6 punkto skilties „Projekto tikslai, siektini rezultatai“ pastraipą „Siektini rezultatai“ taip:

„*Siektini rezultatai.*“

- Vandens telkiniai, kuriems taikytos būklės gerinimo priemonės – 1 vnt. (Šešupės upės vagos atkarpa);

- Vandens telkinių būklės gerinimo priemonėmis bus sutvarkyta ~ 4 ha vandens ir 2 ha pakrančių plotai.

4. Įrašyti 6 punkto skiltyje „Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pradžia“ vietoje datos „2009 m. rugsėjo mėn.“ datą „2010 m. liepos mėn.“.

5. Įrašyti 6 punkto skiltyje „Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga“ vietoje datos „2011 m. rugpjūčio mėn.“ datą „2012 m. birželio mėn.“.

Tarybos pirmininkė

Birutė Kažemėkaitė