



MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2009 M. BALANDŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. TS-12 „DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ PAGAL 2007–2013 M. EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ESMINĖ EKONOMINĖ INFRASTRUKTŪRA“ VP2-4.4-SM-02-R PRIEMONĘ „SAVIVALDOS TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA“, 2007–2013 M. LAIKOTARPIO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. sausio 30 d. Nr. 51/8S-1

Marijampolė

Vadovaudamasi Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinių regionų projektų atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 352 (Žin., 2008, Nr. 48-1778; 2010, Nr. 69-3446) 9 punktu, Marijampolės regiono plėtros taryba n u s p r e n d ž i a:

Patikslinti Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, 2007–2013 m. laikotarpio sąrašą Nr. 42, patvirtintą Marijampolės regiono plėtros tarybos 2009 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. TS-12, nauja redakcija išdėstyta Marijampolės regiono plėtros tarybos 2009 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. TS-39:

1. Įrašyti 10 punkto „Šakių rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros modernizavimas. (II etapas). Darbai“:

1.1. skiltyje „Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pradžia“ vietoj datos „2012 m. vasario mėn.“ datą „2012 m. spalio mėn.“;

1.2. skiltyje „Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga“ vietoj datos „2012 m. lapkričio mėn.“ datą „2013 m. gruodžio mėn.“;

1.3. skiltyje „Projekto trukmė mėn.“ vietoj skaičių ir žodžių „10 mėn.“ įrašyti skaičius ir žodžius „15 mėn.“;

1.4. skiltyje „Paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas“ vietoj datos „2012-03-31“ datą „2012-09-01“.

Tarybos pirmininkas

Algis Žvaliauskas