



## MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai

### **KREIPIMASIS DĖL PROJEKTO „MARIJAMPOLĖS REGIONO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS PLĖTRA“**

2012 m. spalio 30 d.  
Marijampolė

Marijampolės regiono plėtros taryba 2010-10-26 sprendimu Nr. TS-41 „Dėl pritarimo organizuoti darbus įgyvendinant projektą „Marijampolės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ pritarė darbų organizavimui įgyvendinant UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro projektą „Marijampolės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“.

2010-12-31 buvo pasirašyta projekto „Marijampolės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-004“ (toliau – Projektas) finansavimo ir administravimo sutartis. Projekto pareiškėjas – UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras (toliau – MAATC). Projekto biudžete nustatyta didžiausia Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 37 086 858,70 Lt iš jų ES fondų lėšų – 31 523 829,89 Lt. MAATC įsipareigojo skirti Projektui įgyvendinti ne mažiau nei 5 563 028,81 Lt.

Vadovaujantis Projekto viešųjų pirkimų planu, MAATC atliko paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus. Atliktų Projekto paslaugų pirkimų vertė neviršijo Projekte paslaugoms skirtų išlaidų sumos. Vykdamas Projekto darbų viešąjį pirkimą „Marijampolės regiono biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros statinių projektavimo, statybos ir įrangos įrengimo darbai“ (pirkimo Nr. 110939) pagal Galimybių studijoje ir paraiškoje numatytus reikalavimus mišrių komunalinių atliekų mechaniniam ir biologiniam apdorojimui, buvo gauti pasiūlymai, kurių didžiausia kaina be PVM – 100 823 553, 30 Lt, o mažiausia kaina – 88 823 553,00 Lt. Kadangi buvo pasiūlytos per didelės perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos (kainos daugiau nei dvigubai viršijo turimą biudžetą) pirkimas buvo nutrauktas.

Atlikus tiekėjų pasiūlymų ekspertinį įvertinimą, buvo nustatyti labiausiai pasiūlymo kainą lemiantys veiksniai, išanalizuotos kainos sumažinimo galimybės, įvertintos ir pakoreguotos pirkimo dokumentų sąlygos bei reikalavimai nepažeidžiant ES normų ir Lietuvos teisės aktų reikalavimų.

2012-05-22 paskelbtas naujas, t. y. patikslintas, techninių specifikacijų projektas, o 2012-06-19 naujas pirkimas (pirkimo Nr. 123489). Atlikti pirkimo dokumentų koregavimai davė rezultatus, nes tiekėjų pasiūlytos kainos sumažėjo, tačiau laimėjusio pasiūlymo kaina – 59 946 799,00 Lt be PVM. Vadinasi, Projekto darbų kaina yra didesnė už LR aplinkos ministro 2010-12-15 įsakymu Nr. D1-1002 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ Projektui skirtą finansavimą. Kitų galimybių kainai sumažinti nėra, nes toliau mažinant reikalavimus arba planuojamą įsigyti įrangos kiekį nebūtų pasiekti Projekto tikslai ir neįvykdytos nustatytos užduotys.

Marijampolės regiono plėtros taryba, įvertindama Projekto svarbą Marijampolės regionui, šiuo kreipimusi:

1. Prašo skirti papildomą 21 546 533,14 Lt finansavimą Projektui įgyvendinti, nes Projektui nustatyta tinkamų finansuoti išlaidų suma padidėjo dėl objektyvių priežasčių, kurios atsirado Projekto įgyvendinimo metu ir kurių buvo neįmanoma numatyti paraiškos rengimo, vertinimo, projekto atrankos ir sprendimo dėl Projekto finansavimo priėmimo metu, t. y. Projekto vertė padidėjo įvykdžius viešųjų pirkimų procedūras.

2. Patvirtina, kad Marijampolės apskrities savivaldybės, būdamos MAATC steigėjos ir akcininkės, neturi galimybių prašomo papildomo finansavimo sumos apmokėti savo ar skolintomis lėšomis dėl savivaldybių administracijų įgyvendinamų investicinių projektų gausos ir apimties bei ribotų savivaldybių skolinimosi galimybių.