

## Dėl Vilniaus regiono plėtros plano 2007-2013 m. įgyvendinimo ataskaitos 2011 metais

Remiantis Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 14 str. 7 d. bei Vilniaus regiono plėtros plano stebėsenos (monitoringo) sistema, rengiama Vilniaus regiono plėtros plano metinė ataskaita. Ši ataskaita paruošta pagal nustatytą formą, kuri buvo patvirtinta LR Vidaus reikalų ministro įsakymu 2011 m. rugsėjo 23d. Nr. IV-706 „Dėl regionų plėtros planų rengimo metodikos patvirtinimo“ ir kasmet yra teikiama Vidaus reikalų ministerijai ir regiono plėtros tarybai. Apie numatytų plano priemonių įgyvendinimą kasmet duomenis teikia priemonių vykdytojai. Vertinimo ataskaitos viešai skelbiamos visuomenei.

Vilniaus regiono plėtros plane 2007-2013 m. (toliau – plėtros planas) 2011 metais planuota įgyvendinti 759 priemonių už 5.478,37 mln. Lt. Apibendrinus priemonių vykdytojų pateiktus duomenis apie plėtros plano priemonių įgyvendinimą per 2011 m., nustatyta, kad per ataskaitinius metus įgyvendinta arba pradėta įgyvendinti 313 priemonių už 269,37 mln. Lt. Per 2011 metus įsisavinta 4,92 proc. visų 2007-2013 metais planuotų panaudoti lėšų (žr.1 lentelė).

1 lentelė

Prioritetai	Lėšų poreikis 2007-2013 metams	Įgyvendinta per 2011 metus, Lt					
		Įgyvendinta %	Viso	Savivaldybės biudžetas	ES fondai	Valstybės biudžetas	Kita
I prioritetas	621.889.054,08	3,81	23.732.196,81	3.535.298,15	17.677.330,41	2.456.323,25	63.245
II prioritetas	972.926.396,02	2,69	26.199.798,46	7.571.292,98	13.106.496,47	5.440.530,01	81.479
III prioritetas	3.883.557.088,20	5,65	219.441.941,18	36.467.495,13	141.006.887,86	35.719.946,89	6.247.612,31
	5.478.372.538,30	4,92	269.373.937,46	47.574.086,26	171.790.714,74	43.616.800,15	6.392.336,31

Atsakingi vykdytojai	Lėšų poreikis 2007-2013 metams	Įgyvendinta per 2011 metus, Lt					
		Įgyvendinta, %	Viso	Savivaldybės biudžetas	ES fondai	Valstybės biudžetas	Kita
Elektrėnų savivaldybė	308.488.416,00	11,92	36.779.826,00	5.341.401,00	24.819.852,00	6.450.363,00	168.210,00
Šalčininkų rajono savivaldybė	287.533.873,00	8,87	25.491.487,12	2.266.990,53	19.548.224,02	3.348.539,51	327.733,06
Širvintų rajono savivaldybė	237.559.509,00	4,18	9.927.488,17	2.336.777,26	6.336.391,45	943.133,70	311.185,76
Švenčionių rajono savivaldybė	251.527.144,00	12,66	31.855.687,20	2.410.185,67	26.448.491,19	2.943.694,34	53.316,00
Trakų rajono savivaldybė	224.572.766,00	6,8	15.262.407,23	1.606.927,92	7.509.219,75	5.697.999,30	448.260,26
Ukmergės rajono savivaldybė	254.024.638,00	19,45	49.420.172,00	5.965.192,00	33.439.017,00	5.428.763,00	4.587.200,00
Vilniaus miesto savivaldybė	3.497.727.848,00	1,87	65.249.738,20	22.981.383,36	32.813.792,22	9.454.562,62	0,00
Vilniaus rajono savivaldybė	416.938.344,30	8,49	35.387.131,54	4.665.228,52	20.875.727,11	9.349.744,68	496.431,23
Iš viso	5.478.372.538,30	4,92	269.373.937,46	47.574.086,26	171.790.714,74	43.616.800,15	6.392.336,31

Plėtros plano priemonių įgyvendinimui 2011 metais daugiausia lėšų buvo skirta iš ES fondų (171,79 mln. Lt) bei savivaldybių biudžeto (47,57 mln. Lt). Toliau seka valstybės biudžeto lėšos (43,62 mln. Lt) ir kitos lėšos (6,39 mln. Lt) (žr.1 lentelę).

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos sudarė apie 64 proc. visų plėtros plano įgyvendinimui per ataskaitinius metus naudotų lėšų, savivaldybių biudžeto lėšos sudarė 18 proc., šiek tiek mažiau lėšų skirta iš valstybės biudžeto – 16 proc. , priemonių įgyvendinimui naudotos kitų šaltinių lėšos sudarė mažiausią dalį, t.y. apie 2 proc. visų

2011 metais plėtros plano įgyvendinimui panaudotų lėšų.

Vilniaus regiono plėtros planas 2007-2013 m. per 2011 metus įvykdytas tik 4,92 proc., tai mažesnis įvykdymo procentas nei 2010 metais, kuomet metinis lėšų panaudojimas siekė 6,6 proc. bendrų 2007-2013 metais planuotų panaudoti lėšų. 2011 metais visos Vilniaus regiono savivaldybės atsisakė dalies suplanuotų priemonių, dėl ko sumažėjo lėšų poreikis 2007-2013 m. laikotarpiui, kas turėjo įtakos įgyvendinimo rodikliams (žr.2 lentelę).

2 lentelė

Atsakingi vykdytojai	2010 metai		2011 metai		Sumažintas lėšų poreikis %	Įgyvendinimo pokytis %
	Lėšų poreikis 2007-2013 metams	Įgyvendinta %	Lėšų poreikis 2007-2013 metams	Įgyvendinta %		
Elektrėnų savivaldybė	467.894.398,00	25,67	308.488.416,00	11,92	34 proc.	13,75↓
Šalčininkų rajono savivaldybė	381.677.982,00	6,05	287.533.873,00	8,87	25 proc.	2,82↑
Širvintų rajono savivaldybė	321.152.861,00	11,21	237.559.509,00	4,18	26 proc.	7,03↓
Švenčionių rajono savivaldybė	371.941.212,00	3,28	251.527.144,00	12,66	32 proc.	9,38↑
Trakų rajono savivaldybė	325.699.766,00	13,6	224.572.766,00	6,8	31 proc.	6,8↓
Ukmergės rajono savivaldybė	1.146.616.001,50	6,05	254.024.638,00	19,45	78 proc.	13,4↑
Vilniaus miesto savivaldybė	6.808.843.921,36	4,87	3.497.727.848,00	1,87	48 proc.	3,0↓
Vilniaus rajono savivaldybė	528.539.913,47	8,9	416.938.344,30	8,49	21 proc.	0,41↓
Iš viso	10.352.366.055,33	6,6	5.478.372.538,30	4,92	47 proc.	1,68↓

Žemą įvykdymo procentą lėmė bendra Lietuvos ekonominė situacija. Pagrindinės priežastys, kurias nurodo savivaldybės visų trijų prioritetų projektuose būtų: lėšų trūkumas (savivaldybių biudžeto lėšų trūkumas, išnaudoti visi skolinimosi limitai). Kitos nurodomos priežastys: užtrukusios viešųjų pirkimų procedūros ar teisinės dokumentacijos rengimas, dalies priemonių svarstoma atsisakyti dėl lėšų trūkumo ar nebelikusio poreikio, taip pat atšauktos paramos ir pan. Dėl tų pačių priežasčių dalies priemonių jau yra atsisakyta, dar dalis priemonių vykdymo perkelta į vėlesnius periodus. Baigiantis plano įgyvendinimo laikotarpiui, prognozuojama, kad 2012 metais Vilniaus regiono plėtros plano įgyvendinimo procentas turėtų padidėti dėl intensyvesnio ES paramos įsisavinimo galimybių.