

# KLAIPĖDOS REGIONO PLĖTROS TARYBA

## SPRENDIMAS

### DĖL KLAIPĖDOS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2009 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. 6.1-14-(18.4) „DĖL 2007-2013 METŲ SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS VP3-1.3-ŪM-05-R PRIEMONĖS „VIEŠOSIOS TURIZMO INFRASTRUKTŪROS IR PASLAUGŲ PLĖTRA REGIONUOSE“ KLAIPĖDOS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠO 2007-2013 METŲ LAIKOTARPIUI PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2011 m. rugpjūčio 22 d. Nr. 51/3S- 41  
Klaipėda

Vadovaujantis Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinių regionų projektų atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 352 (Žin., 2008, Nr. 48-1778; 2009, Nr. 22-853; 2010, Nr. 69-3446), 9 punktu ir atsižvelgdama į Palangos miesto savivaldybės administracijos 2011 m. liepos 29 d. raštą Nr. (4.12)-D3-2643 „Dėl projekto „Sveikatingumo ir aktyvaus poilsio tako „Labrytys“ pratęsimas ir aktyvaus poilsio zonų įrengimas Palangos miesto savivaldybėje (Takas „Labrytys“)“ paraiškos pateikimo termino“, Klaipėdos regiono plėtros taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Pakeisti Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. 6.1-14-(18.4) „Dėl 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.3-ŪM-05-R priemonės „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ Klaipėdos regiono projektų sąraše 2007-2013 metų laikotarpiui patvirtinimo“ patvirtintame Klaipėdos regiono projektų sąraše 2007 – 2013 metų laikotarpiui Nr. VP3-1.3-ŪM-05-R-31 esančio projekto Nr. 9 „Sveikatingumo ir aktyvaus poilsio tako „Labrytys“ pratęsimas ir aktyvaus poilsio zonų įrengimas Palangos miesto savivaldybėje (Takas „Labrytys“)“ duomenis stulpelyje „Paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas“ vietoje „2011.10.03“ įrašant „2012.07.16“, stulpelyje „Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pradžia ir pabaiga“ vietoje „2011.10-2013.03“ įrašant „2012.08-2013.10“ ir stulpelyje „Projekto trukmė, mėn.“ vietoje „18“ įrašant „15“.

2. Patikslinti projektų eilės tvarką sąraše Nr. VP3-1.3-ŪM-05-R-31, atsižvelgiant į išlaidų patyrimo prognozes ir projektų parengtumo lygį. (Patikslintas sąrašas pridedamas).

Tarybos pirmininkas

Virgilijus Pozingis

Regioninės plėtros departamento  
prie VRM Klaipėdos apskrities skyriaus  
vyriausioji specialistė

Dalia Makuškienė

*D.M.*  
2011-08-22

Regioninės plėtros departamento  
prie VRM Klaipėdos apskrities skyriaus  
vyriausioji specialistė

Asta Raugalienė

*AR*