

2012 12 10

Užsakovas UAB "VAATC"

PROJEKTAS „VILNIAUS APSKRITIES SENŲ SAVARTYŅŲ UŽDARYMAS, KOMPOSTAVIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGIMAS, DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ AIKŠTELIŲ ĮRENGIMAS“, NR. VP3-3.2-AM-01-V-01-017

Esamos situacijos projektavimo ir statybos darbų eigos detalizacijos santrauka pagal savivaldybes, objektus

Objektas	Rangovas	Adresas	Savivaldybė	Techninis projektas	Statybos leidimas	Darbų pabaiga	Eiga	Pastabos 2012 12 10
SAV	Kauno tiltai	Trakų raj. Rudiškių k. Lauko g.	Trakų r.	Yra	Yra	Baigti darbai	100	Objektas RC įregistruotas
SAV	Kauno tiltai	Vilniaus raj. Zujunai Antežerėvų k.	Vilniaus r.	Yra	Yra	Baigti darbai	100	Objektas RC įregistruotas. Gautas VPT sutikimas sprendinių išminusavimui.
DGASA	Kauno tiltai	Pilaitė, Vilnius	Vilniaus m.	Yra	Yra	Baigiami darbai	95	Gautas VPT sutikimas sprendinių išminusavimui ir papildimų darbų pirkimui. 2012 12 12 baigtos pirkimo procedūros.
DGASA	Kauno tiltai	Graičiūno, Vilnius	Vilniaus m.	Yra	Yra	Baigiami darbai	95	
DGASA	Kauno tiltai	Liepkalnis, Vilnius	Vilniaus m.	Yra	Yra	Baigiami darbai	95	
DGASA	Kauno tiltai	Pramonės, Vilnius	Vilniaus m.	Yra	Yra	Baigiami darbai	95	
DGASA	Kauno tiltai	Pašilaičiai, Vilnius	Vilniaus m.	Yra	Yra	2013-08-31	50	Objektas pilnai bus baigtas Lesto atlikus transformatorinės demontavimą (2013 - II).
DGASA	Kauno tiltai	Vilniaus raj. Sudervė	Vilniaus r.	Yra	Yra	2012-12-31	95	Gautas VPT sutikimas sprendinių išminusavimui ir papildimų darbų pirkimui. 2012 12 12 pirkimo procedūros.
DGASA	Kauno tiltai	Vilniaus raj. Veliučionys	Vilniaus r.	Yra	Yra	2012-12-31	95	Gautas VPT sutikimas sprendinių išminusavimui ir papildimų darbų pirkimui. 2012 12 12 pirkimo procedūros.
DGASA	Kauno tiltai	Trakų raj. Aukštadvario g.	Trakų r.	nėra	nėra	2013-07-31	0	Koreguojami pirminiai dokumentai: architekt. reikalavimai, prisijungimo prie nuotakynės, paviršinių vandenų surinkimo, sąlygos. Gautas VPT sutikimas sprendinių išminusavimui ir papildimų darbų pirkimui. 2012 12 12 pirkimo procedūros.
ŽAKA	Kauno tiltai	Trakų raj. Lentvaris Trikampio g.	Trakų r.	Yra	Yra	2012-12-31	95%	Gautas VPT sutikimas sprendinių išminusavimui ir papildimų darbų pirkimui. 2012 12 12 pirkimo procedūros.

DGASA	Kauno tiltai	Elektrėnų sav. Elektrinės g.	Elektrėnų sav.	yra	Yra	2013-08-31	5	Gautas VPT sutikimas sprendinių išminusavimui ir papildimų darbų pirkimui. 2012 12 12 perkami darbai
ŽAKA	Kauno tiltai	Elektrėnai Obenių g.	Elektrėnų sav.	nėra	nėra	2013-08-31	0	Baigus PAV procedūras, FIDIC inžinieriaus vertinimą dėl sklypo kompostavimo lauko sumažinimo, Užsakovas kreipsis į VPT dėl sklypo apimčių sumažinimo -keitimo.
SAV	Vilnista	Šalčininkų (Čiužakampio)	Šalčininkų	yra	Yra	Baigti darbai	100	Objektas RC registruojamas
ŽAKA	Vilnista	Šalčininkų (Čiužakampio)	Šalčininkų	yra	Yra	Vykdomi darbai	10	
DGASA	Vilnista	Šalčininkų (Vilniaus g.)	Šalčininkų	yra	Yra	Bagiami darbai	97	
SAV	Vilnista	Eišiškių	Šalčininkų	yra	Yra	Baigti darbai	100	Objektas RC registruojamas
DGASA	Vilnista	Eišiškių (Malūno g.)	Šalčininkų	yra	Yra	Vykdomi darbai	50	
DGASA	Vilnista	Jašiūnų	Šalčininkų	yra	Yra	Vykdomi darbai	18	
SAV	Vilnista	Pagirių	Vilniaus r.	yra	Yra	Baigti darbai	100	Objektas RC registruojamas
SAV	Vilnista	Rudaminos	Vilniaus r.	yra	Yra	Baigti darbai	100	Objektas RC registruojamas
SAV	Laugina	Sargėnų	Ukmergės r.	Yra	Yra	Baigiami darbai	90	
DGASA	Laugina	Garseniškių	Ukmergės r.	Yra	Yra	Baigiami darbai	96	Ruošiama dokumentacija statybos užbaigimui
SAV	Laugina	Šniponių	Širvintų r.	Yra	Yra	Baigiami darbai	95	Ruošiama dokumentacija statybos užbaigimui
DGASA	Laugina	Šniponių	Širvintų r.	nėra	nėra	Vykdomi projektavimo darbai	16	
ŽAKA	Laugina	Šniponių	Širvintų r.	nėra	nėra	Vykdomi projektavimo darbai	0	
SAV	Laugina	Švenčionių	Švenčionių	Yra	Yra	Baigiami darbai	95	Ruošiama dokumentacija statybos užbaigimui
DGASA	Laugina	Pliauškių	Švenčionių	nėra	nėra	Vykdomi projektavimo darbai	0	

SAV	Laugina	Pabradės (Maleikėnų )	Švenčionių	Yra	Yra	Vykdomi projektavimo darbai	60	
DGASA	Laugina	Pabradės (Maleikėnų )	Švenčionių	nėra	nėra	Vykdomi projektavimo darbai	0	
ŽAKA	Laugina	Pabradės (Maleikėnų )	Švenčionių	nėra	nėra	Vykdomi projektavimo darbai	0	
SAV	Laugina	Dotinėnų	Švenčionių	Yra	Yra	Baigiami darbai	89	
SAV	Laugina	Trakų k.	Švenčionių	Yra	Yra	Baigti darbai	99	Ruošiama dokumentacija statybos užbaigimui
SAV	Laugina	Pakryžės k., Nemenčinė	Vilniaus r.	Yra	Yra	Vykdomi darbai	60	
DGASA	Laugina	Pakryžės k.	Vilniaus r.	nėra	nėra	Vykdomi projektavimo darbai	0	
ŽAKA	Laugina	Pakryžės k.	Vilniaus r.	nėra	nėra	Vykdomi projektavimo darbai	0	