

PATVIRTINTA

Tauragės regiono plėtros tarybos

2011 m. balandžio 8 d. sprendimu Nr. 51/9VL-20

INFORMACIJA APIE TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS PLANO 2006–2013 M. VYKDYMO EIGĄ IR REZULTATUS UŽ 2010 METUS

I. BENDROJI INFORMACIJA

LR vidaus reikalų ministerijos Regionų plėtros skyriaus Tauragės apskrities poskyris nuo 2010 metų liepos 1 dienos iš Tauragės apskrities viršininko administracijos perėmė Tauragės regiono plėtros plano 2006-2013 metams rengimo, atnaujinimo, koordinavimo ir įgyvendinimo priežiūros (monitoringo) funkcijas. Nuo 2011 metų sausio 1 dienos šias funkcijas perėmė Vidaus reikalų ministerijos Regioninės plėtros departamento prie vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities skyrius.

Tauragės regiono plėtros planas 2006-2013 metams yra skirtas pasiekti regiono vizijai:

Tauragės regionas- svarbi Rytų Baltijos erdvinės struktūros dalis, išsaugojusi savo gamtos unikalumą ir kultūrinį savitumą, sėkmingai išnaudojanti tarptautinės integracijos siekius, nuosekliai įgyvendinanti darnaus vystymosi politiką, užtikrinančią sveiką aplinką, efektyvų gamtinių ir intelektualinių išteklių naudojimą, stabilų ekonomikos augimą ir stiprias socialines garantijas. Tauragės regionas- Lietuvos upinis ir sausumos „tiltas“ turizmo, ekonominiams bei kultūriniais mainams tarp Rytų-Vakarų ir Šiaurės-Pietų prie Nemuno ir Baltijos jūros.

Tauragės regiono plėtros planas 2006-2013 metams buvo iš esmės atnaujintas Tauragės regiono plėtros tarybos 2008 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. R1-41. Paskutiniai daliniai plano pakeitimai buvo atlikti 2010-05-26 Regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. R1-21.

Planas atnaujintas, remiantis pagrindiniais Lietuvos valstybės regioninę politiką formuojančiais ir ES paramos 2007-2013 m. įgyvendinimą reglamentuojančiais dokumentais: Regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo 2007–2010 m. programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1269; 7 Lietuvos regioninių centrų (Alytaus, Marijampolės, Mažeikių, Tauragės, Telšių, Utenos ir Visagino miestų), nurodytų Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 575 35 punkte, ir probleminių teritorijų, nustatytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 112 „Dėl probleminių teritorijų“, plėtros programos; Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimas Nr. 1139).

Konkrečias plano priemones įgyvendina apskrities savivaldybių administracijos ir įvairūs savivaldybių subjektai, panaudodami visus įmanomus finansavimo šaltinius.

Plane nustatyti šie 2006–2013 metų laikotarpio prioritetai ir tikslai:

I. Pirmasis prioritetas: Žmogiškųjų išteklių ir žinių visuomenės plėtra.

- 1.1. Tikslas: Gerinti švietimo ir mokymo kokybę bei užtikrinti mokymosi visą gyvenimą prieinamumą.
- 1.2. Tikslas: Plėtoti užimtumą ir lygias galimybes regiono ekonomikoje.
- 1.3. Tikslas: Plėtoti dinamišką informacinę ir inovacinę visuomenę.

II. Antrasis prioritetas: Gyvenimo kokybės gerinimas išsaugant gamtinės bei kultūrinės aplinkos vertybes.

- 2.1. Tikslas: Tausojančiai naudoti ir turtinti regiono gamtos ir kultūrinius išteklius.
- 2.2. Tikslas: Gerinti sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų lygį.
- 2.3. Tikslas: Užtikrinti aukštą būsto, bendruomeninių paslaugų ir gyvenamosios aplinkos kokybę.
- 2.4. Tikslas: Užtikrinti inžinerinio aprūpinimo sistemų efektyvų naudojimą, atnaujinimą ir plėtrą.

III. Trečiasis prioritetas: Užimtumo didinimas skatinant žemės ūkio, pramonės, verslų, miškininkystės ir žuvininkystės plėtrą.

- 3.1. Tikslas: Skatinti regiono įmonių plėtrą ir didinti konkurencingumą.
- 3.2. Tikslas: Užtikrinti ekonomikos augimą, didinant ūkio konkurencingumą, įvairinant ekonominę veiklą, gerinant gyvenimo kokybę kaime.
- 3.3. Tikslas: Kurti investicijoms palankią aplinką.

IV. Ketvirtasis prioritetas: Nemuno vandens ir sausumos transporto sistemos darni plėtra.

- 4.1. Tikslas: Išnaudoti Tauragės regiono geografinę situaciją transportavimo verslui ir ekonominei plėtrai skatinti.
- 4.2. Tikslas: Gerinti esamos transporto infrastruktūros būklę.
- 4.3. Tikslas: Gerinti vietinį eismą, didinti eismo dalyvių saugumą.

V. Penktasis prioritetas: Rekreacijos ir turizmo sistemos plėtra bei paslaugų kokybės gerinimas.

- 5.1. Tikslas: Užtikrinti tradicinių bei naujų transregioninių, atvykstamojo ir vietinio turizmo kelių funkcionavimą ir plėtotę.
- 5.2. Tikslas: Gerinti regiono, kaip svarbaus Lietuvos turizmo regiono įvaizdį ir prieinamumą vietiniams bei užsienio turistams.
- 5.3. Tikslas: Didinti regiono rekreacijos ir turizmo paslaugų kokybę ir konkurencingumą.

Tauragės regiono plėtros plano 2006-2013 metams vykdymo ir socialinės ir ekonominės aplinkos analizei naudojami duomenys, pateikti Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, valstybės įmonės Registrų centro ir apskrities savivaldybės administracijų.

Apskrities teritorijoje 2010 metais gyveno 124755 gyventojai, mieste 51399 gyventojai (arba 41,2 %), kaime 73356 gyventojai (arba 58,8 %). Kadangi dauguma apskrities gyventojų gyvena kaime, apskritis laikoma žemdirbystės regionu. Apskričiai, kaip ir visai šaliai, būdinga gyventojų senėjimo tendencija, tam reikšmės turi mažėjantis gimstamumas ir jaunimo emigracija. Gyventojų skaičius apskrityje paskutinius kelis metus pastoviai mažėjo (lyginant su 2008 metais: 2009 metais- 1,0 %, 2010 metais- 2,1 %).

Gyventojų skaičius pagal amžių:

	2008 m.	2009 m.	2010 m.
Darbingo amžiaus	77915	78411	78819
Pensinio amžiaus	25308	24752	23950

Teigiamas požymis yra tai, kad nepaisant ekonominės krizės, darbingo amžiaus žmonių skaičius apskrityje, lyginant su 2008 metais, didėjo (2009 metais – 0,6 %, 2010 metais – 1,2 %). Neigiamas migracijos saldo taip pat turėjo nežymią tendenciją mažėti (2010 metais, lyginant su 2009 m., sumažėjo 2,8%). Pagal darbingo amžiaus gyventojų dalį Tauragės apskritis yra panaši į kitas Lietuvos apskritis. Tačiau apskrities gyventojų senėjimas vyksta sparčiau, negu šalyje: 60 m. ir vyresnių gyventojų skaičius 100-ui 15-59 m. amžiaus gyventojų yra 12,1% daugiau (apskrityje 37 žmonės, Lietuvoje- 33 žmonės).

2010 metų pradžios duomenimis, apskrityje nedarbo lygis 2009 metais, lyginant su 2008 metais, išaugo 93,0 % (11 % ir 5,7 %), tačiau nedarbo augimo tempai buvo mažesni, negu vidutiniškai šalyje (šalyje išaugo 136,2 %).

Darbo jėgos aktyvumo lygis apskrityje 2009 metais, lyginant su 2008 m. išaugo 14,2 % (2009 m.- 64,5 %, 2008 m.- 56,5 %), augimo tempai buvo didesni už šalies tempus (2,0 %). Tačiau absoliučia reikšme apskrities rodiklis (64,5 %) sudaro tik 94,2 % šalies lygio (69,8 %).

Užimtumo lygis apskrityje 2009 metais, lyginant su 2008 m. išaugo 7,7 % (2009 m.- 57,3 %, 2008 m.- 53,2 %), augimo tempai buvo didesni už šalies tempus (šalyje buvo kritimas 6,5 %). Tačiau absoliučia reikšme apskrities rodiklis (57,3 %) sudaro tik 95,3 % šalies lygio (60,1 %).

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis apskrityje paskutinius metus pastoviai mažėjo ir lyginant su 2008 metais, sudarė: 2009 metais- 93,2 %, 2010 metais- 90,8 % (panašūs į mažėjimo tempus šalyje). Tačiau absoliučia išraiška apskrities darbo užmokestis sudaro tik 83,2 % šalies lygio (1710,7 Lt ir 2055,8 Lt atitinkamai).

Vidutinės disponuojamosios pajamos vienam namų ūkio nariui per mėnesį 2009 metais, lyginant su 2008 metais, sudarė: šalyje- 94,0 %, apskrityje- 90,6 % (regione mažėjo sparčiau). Absoliučia išraiška apskrities pajamos žymiai atsilieka nuo šalies pajamų ir sudaro tik 84,1 % (779,7 Lt ir 927,2 Lt atitinkamai).

2008 ir 2009 metais, lyginant su 2007 metais (prieš prasidedant ekonominei krizei), tiek šalies, tiek apskrities mastu labai išaugo socialinės pašalpos gavėjų skaičius ir pašalpų sumos (dėl darbinių pajamų kritimo ir nedarbo didėjimo). Šie rodikliai sunkia našta gula ant valstybės ir savivaldybių pečių.

Apskrities rodikliai 2009 metais, lyginant su šalies rodikliais, yra šiek tiek geresni:

Lyginant su 2007 m., apskrityje išaugo:

Gavėjų skaičius	188,3%
Išlaidos	340,1%

Lyginant su 2007 m., šalyje išaugo:

Gavėjų skaičius	200,7%
Išlaidos	365,7%

Bendrasis vidaus produktas (BVP) apskrityje, kaip ir visoje šalyje, paskutiniai metais buvo veikiamas pasaulinės ekonominės krizės. Tačiau džiugina faktas, kad 2009 metais jau pastebimas atsigavimas, ir apskrities augimo tempai didesni už šalies vidurkį.

Šalyje:

2009m., palyginus su 2008 m.:

- BVP absoliučia išraiška sudarė 82,1 %,
- 1 gyventojui 82,6%.

Apskrityje:

2009m., palyginus su 2008 m.:

- BVP absoliučia išraiška sudarė 85,7 %,
- 1 gyventojui 86,6%.

BVP, tenkantis vienam gyventojui, palyginti su šalies vidurkiu, išaugo 2009 m. 4,9%, palyginus su 2008 m. (2009 m. sudarė 49,078%, o 2008 m.- 46,785%).

Apskrities sukurta BVP dalis šalies apimtyje, 2009 m., palyginus su 2008 m., išaugo 4,4%, (2009 m. sudarė 1,843%, o 2008 m.- 1,765 %).

Tiesioginės užsienio investicijos apskrityje paskutinius kelis metus pastoviai mažėjo dėl ekonominės krizės (2008 m. pradžia absoliučia išraiška sudarė 63,5 mln. Lt, 2009 m.- 56,9 mln. Lt., 2010 m.- 47,5 mln. Lt). Mažėjimas, lyginant su 2008 metais: 2009 m.- 10,4 %, 2010 m.- 25,2 %. (Lietuvoje mažėjimas atitinkamai buvo, lyginant su 2008 metais: 2009 m.- 9,8 %, 2010 m.- 5,1 %).

Tiesioginės užsienio investicijos vienam gyventojui apskrityje 2008 m. pradžia absolučia išraiška sudarė 499 Lt, 2009 m.- 451 Lt, 2010 m.- 381 Lt. Mažėjimas, lyginant su 2008 metais: 2009 m.- 9,6 %, 2010 m.- 23,6 %. (Lietuvoje mažėjimas atitinkamai buvo, lyginant su 2008 metais: 2009 m.- 9,3 %, 2010 m.- 4,0 %). Investicijų mažėjimas apskrityje vyksta sparčiau, lyginant su šalies vidurkiu todėl, kad apskritis yra nutolusi nuo šalies urbanistinio ir transportinio karkaso.

2009-2010 metais apskrityje savo veiklą labai suaktyvino kaimo bendruomenės, ypač- vietos veiklos grupės. Su ES parama jos parengė veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2009-2015 m. strategijas, ir jau pradeda šias strategijas įgyvendinti. Tikėtina, kad ES parama, skiriama bendruomenių projektams veiklos ir infrastruktūros projektams įgyvendinti, skatins apskrities gyventojus aktyviau dalyvauti bendruomenių veikloje ir išreikšti savo pilietines pozicijas, o strategijose numatytų veiksmų integruotas poveikis užtikrins regiono kaimiškųjų vietovių ilgalaikės plėtros perspektyvą.

Prasta socialinės infrastruktūros būklė, būsto kokybė, nepatraukli gyvenamoji ir investicinė aplinka, ilgalaikis nedarbas ir gyventojų skaičiaus mažėjimas dėl migracijos lemia, kad pagrindiniai teritorinę socialinę sanglaudą atspindintys rodikliai – vidutinis metinis registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis ir vidutinis metinis socialinės pašalpos gavėjų ir gyventojų santykis daug didesni.

II. PLANO UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ VYKDYMAS UŽ 2010 M.

Daugelis Plano priemonių yra tęstinės. 2010 metais pradėta ir baigta įgyvendinti tik dalis priemonių, todėl įsisavintų lėšų apimtis yra palyginti nedidelė. Kadangi ES struktūrinės paramos 2007-2013 m. įsisavinimas realiai prasidėjo tik 2009-2010 metais, didžioji šios paramos dalis bus užbaigta įsisavinti 2011-2012 metais. Ryšium su tuo, kad privataus verslo subjektai (tiek Lietuvos, tiek užsienio), investuojantys apskrityje, nėra įpareigoti pateikti informaciją apskrities viešojo administravimo subjektams apie savo veiklą, Plano ataskaita nėra pilna ir išsami. Tai ypač liečia atsinaujinančių energijos rūšių gamybą ir pramoninę veiklą. Apytikriais duomenimis, per 2010 metus apskrityje vien vėjo jėgainių buvo įrengta už šimtus milijonų litų, taip pat- užsienio kapitalo įmonės investavo nemažas sumas, tačiau statistinių duomenų apie tai nėra teikiama.

Per 2010 metus pagal visus prioritetus įgyvendinta:

Prioritetas	Planuoti 2006-2013 m. finansiniai resursai, mln. Lt	Įsisavinti finansiniai resursai 2010 m., mln. Lt	2010 m. lyginamasis svoris 2006-2013 m. apimtyje, proc.
I. Žmoniškųjų išteklių ir žinių visuomenės plėtra.	249,00	17,104951	6,9
II. Gyvenimo kokybės gerinimas išsaugant gamtinės bei kultūrinės aplinkos vertybes.	790,403	140,113132	17,7
III. Užimtumo didinimas skatinant žemės ūkio, pramonės, verslų, miškininkystės ir žuvininkystės plėtrą.	352,77	4,211677	1,2

IV. Nemuno vandens ir sausumos transporto sistemos darni plėtra.	457,351	13,701800	3,0
V. Rekreacijos ir turizmo sistemos plėtra bei paslaugų kokybės gerinimas.	274,63	5,286466	1,9
VISO:	2124,154	180,418026	8,5

Įvykdyta 2010 metais pagal prioritetus ir tikslus:

Prioritetas	Tikslas	Planuota, mln. Lt	Įvykdyta, mln. Lt	Įvykdymas, proc.
I prioritetas	1.1.: Gerinti švietimo ir mokymo kokybę bei užtikrinti mokymosi visą gyvenimą prieinamumą. (164,81 mln. Lt)	23,473305	8,743855	37,2
	1.2.: Plėtoti užimtumą ir lygias galimybes regiono ekonomikoje. (54,54 mln. Lt)	10,835913	8,080248	74,5
	1.3.: Plėtoti dinamišką informacinę ir inovacinę visuomenę. (29,65 mln. Lt)	1,779058	0,280848	15,6
I viso:	(Lėšų poreikis 2006-2013 m. 249,00 mln. Lt)	36,088276	17,104951	47,3
II prioritetas	2.1.: Tausojančiai naudoti ir turtinti regiono gamtos ir kultūrinius išteklius. (76,735 mln.Lt)	7,120446	3,672446	51,5
	2.2.: Gerinti sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų lygį. (135,91 mln. Lt)	23,261675	16,403742	70,5
	2.3.: Užtikrinti aukštą būsto, bendruomeninių paslaugų ir gyvenamosios aplinkos kokybę. (283,708 mln. Lt)	63,657830	13,172337	20,7
	2.4.: Užtikrinti inžinerinio aprūpinimo sistemų efektyvų naudojimą, atnaujinimą ir plėtrą. (294,05 mln. Lt)	187,934316	106,864567	56,9
II viso:	(Lėšų poreikis 2006-2013 m. 790,403 mln. Lt)	281,974267	140,113132	49,7
III prioritetas	3.1.: Skatinti regiono įmonių plėtrą ir didinti konkurencingumą. (129,57 mln.Lt)	0,470453	0,641320	136,2
	3.2.: Užtikrinti ekonomikos augimą, didinant ūkio konkurencingumą, įvairinant ekonominę veiklą, gerinant gyvenimo kokybę kaime. (147,4 mln. Lt)	11,325000	3,570357	31,5
	3.3.: Kurti investicijoms palankią aplinką. (75,8 mln. Lt)	-	-	-

III viso:	(Lėšų poreikis 2006-2013 m. 352,77 mln. Lt)	11,795453	4,211677	35,7
IV prioritetas	4.1.: Išnaudoti Tauragės regiono geografinę situaciją transportavimo verslui ir ekonominei plėtrai skatinti. (316,501 mln. Lt)	11,442000	9,437000	82,5
	4.2.: Gerinti esamos transporto infrastruktūros būklę. (36,9 mln. Lt)	-	-	-
	4.3.: Gerinti vietinį eismą, didinti eismo dalyvių saugumą. (103,95 mln. Lt)	9,316286	4,2648	45,7
IV viso:	(Lėšų poreikis 2006-2013 m. 457,351 mln. Lt)	20,758286	13,701800	66,0
V prioritetas	5.1.: Užtikrinti tradicinių bei naujų transregioninių, atvykstamojo ir vietinio turizmo kelių funkcionavimą ir plėtotę. (42,1 mln. Lt)	1,449308	0,793552	54,5
	5.2.: Gerinti regiono, kaip svarbaus Lietuvos turizmo regiono įvaizdį ir prieinamumą vietiniams bei užsienio turistams. (9,48 mln. Lt)	0,069000	0,069000	100,0
	5.3.: Didinti regiono rekreacijos ir turizmo paslaugų kokybę ir konkurencingumą. (223,05 mln. Lt)	7,880900	4,423914	56,1
V viso:	(Lėšų poreikis 2006-2013 m. 274,63 mln. Lt)	9,399208	5,286466	56,2
IŠ VISO:	(LĖŠŲ POREIKIS 2006-2013 M. 2124,154 MLN. Lt)	360,015490	180,418026	50,1

TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS PLANO 2006- 2013 METAMS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2010 METUS PAGAL PRIEMONES

I. PIRMASIS PRIORITETAS: ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ IR ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTRA.

1.1. TIKSLAS: GERINTI ŠVIETIMO IR MOKYMO KOKYBĘ BEI UŽTIKRINTI MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ PRIEINAMUMĄ.

1.1.1. Uždavinys: Kelti mokymo kokybę ir sudaryti bei gerinti mokymosi visą gyvenimą sąlygas.

Priemonė/projektas (priemonėje gali būti keletas projektų)	Pasiekimo indikatorius	Atsakinga institucija/Saviva ldybė	Skirti finansiniai resursai, mln. Lt	Įsisavinti finansiniai resursai, mln. Lt	Priemonės įgyvendinimo rezultatai	Priemonės/projekto būklė
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1.1. Kelti švietimo įstaigų vadovų kvalifikaciją ir apmokyti vadovų rezervą.	<ul style="list-style-type: none"> Kvalifikaciją pakėlusiu vadovų skaičius; Apmokyto vadovų rezervo dydis. 	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
1.1.1.2. Įsteigti karjeros / darbo rinkos informacijos centrus.	<ul style="list-style-type: none"> Įsteigtų karjeros / darbo rinkos informacijos centrų skaičius. 	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
1.1.1.3. Remti paklausių aukštos kokybės naujų pedagogų kvalifikacijos kėlimo ir mokymo programų kūrimą.	<ul style="list-style-type: none"> Sukurtų naujų mokymo programų skaičius; Švietimo darbuotojų, patobulinusių savo kvalifikaciją, skaičius. 	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
1.1.1.4. Remti modernaus nuotolinio mokymosi plėtrą, apmokant švietimo ir kvalifikacijos tobulinimo įstaigų personalą ir kuriant naujas mokymosi programas.	<ul style="list-style-type: none"> Sukurtų nuotolinio mokymo sistemų skaičius; Parengtų nuotolinio mokymo programų skaičius. 	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
1.1.1.5. Remti Klaipėdos ir Kauno miestuose veikiančių profesinio mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo įstaigų padalinių steigimą Tauragės apskrities rajonuose.	<ul style="list-style-type: none"> Įsteigti mokymo įstaigų padaliniai Tauragėje, Jurbarkoje, Šilalėje, Pagėgiuose. 	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				

1.1.1.6. Diegti distancinio suaugusiųjų mokymo programas Tauragės profesinio rengimo centre, Šilalės švietimo centre, Jurbarko švietimo centre, Pajūrio žemės ūkio mokykloje, Smalininkų technologijų ir verslo mokykloje ir Pagėgių suaugusiųjų mokymo centre.	• Parengtų ir įdiegtų programų skaičius.	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
1.1.1.7. Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra.	• Išplėstų ir naujai įkurtų POT skaičius.	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas			Rajono mokyklose yra įrengti tik PIT.	
		Pagėgiai				
Iš viso:			-	-		

1.1.2. Uždavinys: Optimizuoti bendrojo lavinimo įstaigų tinklą.

Priemonė	Pasiekimo indikatorius	Atsakinga institucija/Saviva ldybė	Skirti finansiniai resursai, mln. Lt	Įsisavinti finansiniai resursai, mln. Lt	Priemonės įgyvendinimo rezultatai	Priemonės/projekto būklė
1	2	3	4	5	6	7
1.1.2.1. Suteikti persikvalifikavimo galimybes pedagogams, kurių paslaugų poreikis gali mažėti dėl kintančios demografinės padėties ir mokyklų tinklo optimizavimo.	• Pedagogų, kuriems bus suteiktos persikvalifikavimo galimybės, skaičius.	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
1.1.2.2. Išspręsti moksleivių pavėžimo klausimą dar prieš uždarant ar pertvarkant kaimų ar miestelių mokyklas.	• Moksleivių, turinčių galimybę naudotis pavėžėjimo paslauga, skaičius.	Tauragė				
		Šilalė			Gautas 1 „Geltonasis autobusiukas“ iš ŠMM.	
		Jurbarkas			Visiems 9 buvusiems Stakių skyriaus mokiniams pavėžėjimas išspręstas.	
		Pagėgiai	-	-	474 moksleiviai.	Tęstinė

						priemonė.
1.1.2.3. Steigti universalius daugiafunkčius centrus kaimo vietovėse.	<ul style="list-style-type: none"> Įsteigtų universalių daugiafunkčių centrų Tauragės apskrityje skaičius. 	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
Iš viso:			-	-		

1.1.3. Uždavinys: Plėtoti švietimo ir mokymo infrastruktūrą.

Priemonė	Pasiekimo indikatoriai	Atsakinga institucija/Savivaldybė	Skirti finansiniai resursai, mln. Lt	Įsisavinti finansiniai resursai, mln. Lt	Priemonės įgyvendinimo rezultatai	Priemonės/projekto būklė
1	2	3	4	5	6	7
1.1.3.1. Remti mokymo aplinkos tobulinimą ir energijos efektyvumo gerinimą švietimo ir mokymo įstaigose.	<ul style="list-style-type: none"> Renovuotų ir apšiltintų švietimo ir mokymo įstaigų skaičius. 	Tauragė	3,000000	-		Projektas vykdomas.
		Šilalė	2,805000	2,805000	Renovuota Obelyno pagrindinė mokykla.	Įgyvendintas
		Jurbarkas				
		Pagėgiai	0,055800	0,055800	1 mokykla	Įgyvendintas.
1.1.3.2. Atnaujinti mokymo įrangą ir priemones, ypatingą dėmesį skiriant technologijų, gamtos mokslų ir menų mokymo infrastruktūros bendrojo lavinimo mokyklose pritaikymui ir atnaujinimui.	<ul style="list-style-type: none"> Regiono mokyklų, aprūpintų šiuolaikiškais mokymo priemonėmis ir mokymo įranga, skaičius. Modernizuotų mokymo kabinetų, bibliotekų, sporto bazių skaičius. 	Tauragė				
		Šilalė	0,613000		Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra.	Įgyvendinamas
			0,078000		Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas.	Įgyvendinamas
			0,254000		Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas.	Įgyvendinamas

		Jurbarkas	0,4000000	0,4000000		Įvykdyta.
		Pagėgiai	0,200000	0,200000	Pagal projektus mokyklos aprūpintos nauja įranga.	Įgyvendintas.
1.1.3.3. Sporto infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Tauragės regione.	• Rekonstruotų stadionų, aikštynų skaičius.	Tauragė	2,500000	1,178425		Projektas vykdomas.
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
1.1.3.4. Vaikų ir jaunimo centrų steigimas.	• Įkurtų centrų skaičius.	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
1.1.3.5. Atnaujinti praktinio mokymo bazę, skirtą profesiniam mokymui.	• Atnaujintų profesinės mokyklos praktinio mokymo bazių skaičius.	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
1.1.3.6. Metodinio mokymo centro įkūrimas Skaudvilės spec. mokykloje.	• Įkurtų centrų skaičius.	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
1.1.3.7. Smalininkų spec. mokyklos reorganizacija į Vaiko socializacijos centrą.	• Renovuotas bendrabutis, įsteigtas centras.	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
1.1.3.8. Viešųjų bibliotekų, kurios yra bendrojo lavinimo įstaigose, tinklo infrastruktūros plėtra.	• Pertvarkytų viešųjų bibliotekų, kurios yra bendrojo lavinimo įstaigose, skaičius.	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai	0,100000	0,100000	Gimnazijos biblioteka.	Įgyvendintas.
1.1.3.9. Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių spec. pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas.	• Modernizuotų darbo vietų skaičius.	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				

1.1.3.10. Ugdymo karjerai padalinių steigimas bendrojo lavinimo mokyklose.	• Įsteigtų ugdymo karjerai padalinių skaičius.	Tauragė					
		Šilalė					
		Jurbarkas					
		Pagėgiai					
1.1.3.11. Skatinti švietimo konsultantų rengimą.	• Parengtų konsultantų skaičius.	Tauragė					
		Šilalė					
		Jurbarkas					
		Pagėgiai					
1.1.3.12. Renovuoti, modernizuoti esamas ikimokyklinio ugdymo įstaigas ir plėsti jų tinklą, steigiant naujas įstaigas ar ikimokyklinio ugdymo grupes steigiant prie mokyklų.	• Renovuotų, modernizuotų įstaigų skaičius; • Naujai įsteigtų įstaigų skaičius.	Tauragė	1,747259	0,520788		Projektai vykdomi.	
		Šilalė	1,320000	0,650000	Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ modernizavimas.	Įgyvendinamas.	
		Jurbarkas	1,875269	-		Įgyvendinamas.	
		Pagėgiai					
1.1.3.13. Akredituoti vidurinio ugdymo programas.	• Akredituotų mokyklų skaičius	Tauragė					
		Šilalė					
		Jurbarkas					
		Pagėgiai					
1.1.3.14. Rekonstruoti papildomo ugdymo įstaigas ir pradines mokyklas.	• Rekonstruotų sporto, meno ir pradinių mokyklų skaičius.	Tauragė	1,782286	1,231345		Planuojama pabaiga 2011-01.	
		Šilalė					
		Jurbarkas					
		Pagėgiai					
Iš viso:			16,730614	7,141358			

1.1.4. Uždavinys: Plėtoti verslumą per švietimo sistemą ir už jos ribų.

Priemonė	Pasiekimo indikatorius	Atsakinga institucija/Saviva ldybė	Skirti finansiniai resursai, mln. Lt	Įsisavinti finansiniai resursai, mln. Lt	Priemonės įgyvendinimo rezultatai	Priemonės/projekto būklė
1	2	3	4	5	6	7
1.1.4.1. Remti bendrus mokymo įstaigų ir verslo įmonių verslumo ugdymui skirtus projektus.	• Inicijuotų ir įgyvendintų projektų skaičius.	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas	0,006000	0,006000		Įvykdyta.
		Pagėgiai				
1.1.4.2. Remti iniciatyvas,	• Inicijuotų ir įgyvendintų projektų	Tauragė				

padedančias jaunimui praktiškai pabandyti plėtoti verslą.	skaičius.	Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
1.1.4.3. Patobulinti švietimo darbuotojų kompetenciją verslumo ugdymo srityje.	<ul style="list-style-type: none"> Pedagogų, patobulinusių kompetenciją verslumo ugdymo srityje, skaičius. 	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
1.1.4.4. Ugdyti verslumą nedirbančių asmenų tarpe.	<ul style="list-style-type: none"> Apmokytų, pradedančių savo verslą asmenų, skaičius. 	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
Iš viso:			0,006000	0,006000		

1.1.5. Uždavinys: Stiprinti bendruosius ir specialiuosius administracinius gebėjimus bei didinti viešojo administravimo efektyvumą.

Priemonė	Pasiekimo indikatorius	Atsakinga institucija/Saviva ldybė	Skirti finansiniai resursai, mln. Lt	Įsisavinti finansiniai resursai, mln. Lt	Priemonės įgyvendinimo rezultatai	Priemonės/projekto būklė
1	2	3	4	5	6	7
1.1.5.1. Tobulinti viešojo sektoriaus darbuotojų kvalifikaciją.	<ul style="list-style-type: none"> Kvalifikaciją patobulinusių ne mažiau 70 procentų viešojo sektoriaus darbuotojų. 	Tauragė	0,268800	0,093553	-	Projekto pabaiga 2012-04.
		Šilalė	0,269000	-	Tauragės ir Šilalės rajonų savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas.	Įgyvendinamas.
		Jurbarkas	0,190000	-		Įgyvendinamas.
		Pagėgiai	0,061936	0,061936	10 darbuotojų.	Įgyvendintas.
1.1.5.2. Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių strateginiai plėtros planai, regioninės studijos, tyrimai.	<ul style="list-style-type: none"> Parengtų planų skaičius; Parengtų regioninių studijų, tyrimų skaičius. 	Tauragė	0,096000	0,090146	-	Projekto „Tauragės rajono įvaizdžio formavimas“ galimybių studijos

						parengimo pabaiga 2011-02.
		Šilalė	0,118000	0,050000	1 Viešųjų erdvių pritaikymo turizmui galimybių studijos parengimas.	Įgyvendinamas.
		Jurbarkas	0,149690	0,047107	-	Įgyvendinamas.
		Pagėgiai	0,048834	0,014500	1 planas.	Baigiamas 2011 m.
1.1.5.3. Teritorijų planavimo tobulinimas (bendrieji, detalieji, specialieji planai).	<ul style="list-style-type: none"> • Parengtų planų skaičius. 	Tauragė	0,393453	0,331320	-	Specialiojo plano parengimas, pabaiga 2011-04.
		Šilalė	0,545000	0,400000	Šilalės rajono specialiųjų planų rengimas.	Įgyvendinamas. Rengiami 3 spec. planai.
		Jurbarkas	0,069115	0,069115	Parengtas naujamiesčio daugiabučių gyvenamųjų namų ir viešųjų erdvių 8 kvartalų detalusis planas Jurbarko mieste.	Įgyvendintas.
		Pagėgiai	0,128232	0,101200	7 detalieji, 2 specialieji planai.	Baigiamas 2011 m.
1.1.5.4. Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas.	<ul style="list-style-type: none"> • Parengtų planų skaičius; • Įdiegtos vieningos apskaitos ir valdymo sistemos; • Sukurtos ir įdiegtos strateginio planavimo bei priežiūros ir programinio biudžeto sistemos; • Sukurtos ir įdiegtos vieningos dokumentų apskaitos ir projektų valdymo sistemos. 	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas	0,876800	-		Įgyvendinamas.
		Pagėgiai	1,750000	0,152400	1 buhalterinės apskaitos programa.	Baigiamas 2011 m.
1.1.5.5. Skatinti viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvas.	<ul style="list-style-type: none"> • Įdiegti kokybės vadybos modeliai ir sertifikuotos sistemos viešojo administravimo institucijose. 	Tauragė	1,491831	0,004872		Projektas vykdomas.
		Šilalė				
		Jurbarkas				

		Pagėgiai	0,280000	0,136500	1 priemonių planas.	Baigiamas 2011 m.
Iš viso:			6,736691	1,596497		

1.2. TIKSLAS: PLĖTOTI UŽIMTUMĄ IR LYGIAS GALIMYBES REGIONO EKONOMIKOJE.

1.2.1. Uždavinys: Gerinti bedarbių užimtumo gebėjimus, integraciją į darbo rinką.

Priemonė	Pasiekimo indikatorius	Atsakinga institucija/Saviva ldybė	Skirti finansiniai resursai, mln. Lt	Įsisavinti finansiniai resursai, mln. Lt	Priemonės įgyvendinimo rezultatai	Priemonės/projekto būklė
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1.1. Kasmet atlikti kompleksinį darbo rinkos poreikių tyrimą, su rezultatais supažindinamos mokymo įstaigos.	<ul style="list-style-type: none"> Kasmet atliekamas kompleksinis darbo rinkos poreikių tyrimas. 	Tauragė	-	-		
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
1.2.1.2. Įgyvendinti aktyvias darbo rinkos politikos priemones.	<ul style="list-style-type: none"> Nukreiptų kasmet į įvairias aktyvias darbo rinkos politikos priemones asmenų skaičius; Aktyvių darbo rinkos politikos priemonių pagalba per metus įdarbintų asmenų skaičius. 	Tauragė	6,640000	6,600000	2768 asmenys.	Duomenys už apskritį.
		Šilalė			5652 asmenys.	
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
1.2.1.3. Remti vietines užimtumo iniciatyvas, ypatingą dėmesį skiriant ilgalaikio nedarbo problemų sprendimui.	<ul style="list-style-type: none"> Inicijuotų ir įgyvendintų vietinių užimtumo iniciatyvų skatinimo projektų skaičius; Įdarbintų asmenų skaičius. 	Tauragė	0,208900	0,208653	2	Duomenys už apskritį.
		Šilalė			10	
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
1.2.1.4. Sustiprinti darbo biržų darbuotojų administracinius gebėjimus.	<ul style="list-style-type: none"> Kvalifikaciją patobulinusių darbuotojų skaičius. 	Tauragė	0,003228	0,003228	11	Duomenys už apskritį.
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
1.2.1.5. Inicijuoti profesinio	<ul style="list-style-type: none"> Įsteigtas profesinio informavimo 	Tauragė				

informavimo centro steigimą.	centras.	Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
Iš viso:			6,852128	6,811881		

1.2.2. Uždavinys: Tobulinti regiono darbo jėgos kompetenciją ir sugebėjimą prisitaikyti prie darbo rinkos poreikių.

Priemonė	Pasiekimo indikatorius	Atsakinga institucija/Saviva ldybė	Skirti finansiniai resursai, mln. Lt	Įsisavinti finansiniai resursai, mln. Lt	Priemonės įgyvendinimo rezultatai	Priemonės/projekto būklė
1	2	3	4	5	6	7
1.2.2.1. Pagerinti darbo jėgos profesines žinias ir įgūdžius.	<ul style="list-style-type: none"> Kasmet įgijusių naują arba pakėlusių turimą kvalifikaciją asmenų skaičius. 	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
1.2.2.2. Sustiprinti viešojo sektoriaus, NVO ir verslo asocijuotų struktūrų gebėjimus ir socialinę partnerystę.	<ul style="list-style-type: none"> Inicijuotų bendrų socialinės partnerystės projektų skaičius. 	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
1.2.2.3. Skleisti informaciją apie lanksčias užimtumo formas ir individualios veiklos galimybes.	<ul style="list-style-type: none"> Informacinių renginių skaičius. 	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
1.2.2.4. Skatinti darbdavius kelti jų įmonėse dirbančių asmenų kvalifikaciją, dalyvaujant ESF projektuose.	<ul style="list-style-type: none"> Informacinių renginių skaičius. 	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
Iš viso:			-	-		

1.2.3. Uždavinys: Mažinti socialinę atskirtį ir skatinti lygias galimybes darbo rinkoje.

Priemonė	Pasiekimo indikatorius	Atsakinga institucija/Saviva ldybė	Skirti finansiniai resursai, mln. Lt	Įsisavinti finansiniai resursai, mln. Lt	Priemonės įgyvendinimo rezultatai	Priemonės/projekto būklė
----------	------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	--	-----------------------------------	--------------------------

1	2	3	4	5	6	7
1.2.3.1. Remti socialiai pažeidžiamų grupių integracijos į darbo rinką projektus.	<ul style="list-style-type: none"> • Socialiai pažeidžiamų grupių atstovų integravimo į darbo rinką projektų skaičius; • Konsultavimo ir informavimo priemonių šių grupių atstovams skaičius. 	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai	0,887529	0,887529	1 projektas.	Įgyvendintas.
1.2.3.2. Remti moterų reintegracijos į darbo rinką projektus.	<ul style="list-style-type: none"> • Inicijuotų ir įgyvendintų moterų reintegracijos į darbo rinką projektų skaičius; • Grįžusių į darbo rinką moterų skaičius. 	Tauragė	0,380838	0,380838	Paruoštos 2 grupės: 1. slaugytojų padėjėjų. 2. Kirpėjų /manikiūrininkių.	Iš sutaupytų lėšų dar bus ruošiami Masažo pagrindų kursai, 10 asmenų grupė. Įsidarbino 3 moterys.
			2,274795	-	Apmokyta 15 moterų bedarbių grupė Tauragėje. Dirbama su 3 dialoginės grupės dalyvėmis.	Projektas baigiasi 2011 m. vasarą, jau įsidarbino 5 moterys.
			0,440623	-	3 x 8 vienišų moterų grupės mokomos kompiuterių pagrindų, anglų kalbos, sėkmingos darbo paieškos, turėdamos galimybę vaikus palikti prižiūrimus ir mokytis.	Projektas baigiasi 2012 m. , jau įsidarbino 11 moterų. (Projektai vykdomi apskrities mastu).
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
1.2.3.3. Skatinti juridinius asmenis steigti socialines ir neįgalųjų	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultavimo ir informavimo priemonių darbdaviams socialinių 	Tauragė				
		Šilalė				

socialines įmonės regione.	įmonių steigimo klausimais skaičius.	Jurbarkas				
		Pagėgiai				
1.2.3.4. Atkurti neįgalių asmenų darbingumą, profesinę kompetenciją bei pajėgumą dalyvauti darbo rinkoje.	• Profesinės reabilitacijos paslaugų skaičius.	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
Iš viso:			3,983785	1,268367		

1.3. TIKSLAS: PLĖTOTI DINAMIŠKĄ INFORMACINĘ IR INOVACINĘ VISUOMENĘ.

1.3.1. Uždavinys: Plėtoti galimybes ir įgūdžius, būtinus optimaliam informacinių technologijų panaudojimui regione.

Priemonė	Pasiekimo indikatoriai	Atsakinga institucija/Saviva ldybė	Skirti finansiniai resursai, mln. Lt	Įsisavinti finansiniai resursai, mln. Lt	Priemonės įgyvendinimo rezultatai	Priemonės/projekto būklė
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1.1. Pertvarkyti viešųjų paslaugų teikimą ir valdymą regione, naudojant modernias IT.	<ul style="list-style-type: none"> Sukurtos interneto svetainės; Naudojimas e-valdymo priemonėmis. 	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
1.3.1.2. Remti kompetencijos ir įgūdžių IT srityje ugdymą visame regione.	<ul style="list-style-type: none"> Kompiuterinio raštingumo mokymuose dalyvavusių asmenų skaičius. 	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
1.3.1.3. Remti IT naudojimą mokymo procese bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo įstaigose.	<ul style="list-style-type: none"> Pasiekti, kad kompiuterių skaičius, tenkantis 100 moksleivių, būtų ne mažesnis kaip šalies vidurkis. 	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
1.3.1.4. Diegti vartotojui lengvai pasiekiamas el. viešąsias paslaugas, siekti viešojo sektoriaus teikiamų paslaugų modernizavimo.	<ul style="list-style-type: none"> Įdiegtų e. valdžios elektroninių paslaugų skaičius; „Vieno langelio“ principo sistemos įdiegimas; Apmokytų darbuotojų skaičius. 	Tauragė	0,757063	-		Projektas vykdomas.
		Šilalė				
		Jurbarkas	0,270848	0,270848	Jurbarko rajono savivaldybės administracijoje įdiegta „Vieno	Įgyvendintas.

					langelio“ principu veikianti dokumentų ir paslaugų valdymo sistema (DVS ir PVS), apmokyta 115 darbuotojų.	
		Pagėgiai				
1.3.1.5. Siekti, kad regiono gyventojams IT priemonių pagalba būtų teikiamos kokybiškos ir savalaikės el. sveikatos paslaugos.	<ul style="list-style-type: none"> • Įdiegtų el. sveikatos paslaugų skaičius; • Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius; • Apmokyto personalo skaičius. 	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
1.3.1.6. Diegti regioninio lygmens el. demokratijos paslaugas.	Įdiegtos elektroninės demokratijos paslaugos.	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas	0,751147	0,010000		Projektas vykdomas apskrityje. Pareiškėjas - Jurbarko r. savivaldybė.
		Pagėgiai				
Iš viso:			1,779058	0,280848		

1.3.2 Uždavinys: Plėtoti regione mokslo, technologijų ir inovacijų potencialą.

Priemonė	Pasiekimo indikatorius	Atsakinga institucija/Saviva ldybė	Skirti finansiniai resursai, mln. Lt	Įsisavinti finansiniai resursai, mln. Lt	Priemonės įgyvendinimo rezultatai	Priemonės/projekto būklė
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.1. Aukštojo neuniversitetinio mokslo įstaigos pastatų statyba arba renovacija.	<ul style="list-style-type: none"> • Pastatyti ir renovuoti pastatai, sutvarkyta jų aplinka 	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
1.3.2.2. Taikomųjų mokslinių tyrimų ir mokomųjų laboratorijų įrengimas.	<ul style="list-style-type: none"> • Įrengtų laboratorijų skaičius 	Tauragė				
		Šilalė				

		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
1.3.2.3. Remti mokslo įstaigų ir įmonių bendradarbiavimą, atliekant Tauragės įmonėms reikalingus taikomuosius tyrimus.	• Verslo įmonių ir mokslo įstaigų bendradarbiavimo projektų skaičius.	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
1.3.2.4. Didinti verslo ir švietimo bei mokymo įstaigų partnerystės vaidmenį.	• Parengtų ir įgyvendintų projektų skaičius.	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
Iš viso:			-	-		

II. ANTRASIS PRIORITETAS: GYVENIMO KOKYBĖS GERINIMAS IŠSAUGANT GAMTINĖS BEI KULTŪRINĖS APLINKOS VERTYBES.

2.1. TIKSLAS: TAUSOJANČIAI NAUDOTI IR TURTINTI REGIONO GAMTOS IR KULTŪRINIUS IŠTEKLIUS.

2.1.1. Uždavinys: Tvarkyti ir plėtoti saugomas teritorijas, reprezentacinio kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso elementus.

Priemonė	Pasiekimo indikatorius	Atsakinga institucija/Saviva ldybė	Skirti finansiniai resursai, mln. Lt	Įsisavinti finansiniai resursai, mln. Lt	Priemonės įgyvendinimo rezultatai	Priemonės/projekto būklė
1	2	3	4	5	6	7
2.1.1.1. Reprezentacinio kraštovaizdžio karkaso ir gamtos vertybių sąvado parengimas su šių vertybių naudojimo reglamentais.	• Parengtas sąvadas.	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
2.1.1.2. Regiono saugomų teritorijų planavimo schemų ir saugomų objektų panaudojimo turizmui ir rekreacijai investicinių planų parengimas.	• Parengtų schemų ir planų skaičius.	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
2.1.1.3. Apleistų teritorijų rekultivacija ir regeneracija.	• Rekultivuotų ir regeneruotų apleistų teritorijų skaičius.	Tauragė	-	-		
		Šilalė				
		Jurbarkas				

		Pagėgiai					
2.1.1.4. Užterštų teritorijų rekultivacija.	<ul style="list-style-type: none"> Sutvarkytų praeityje užterštų teritorijų plotas, ha. 	Tauragė	-	-			
		Šilalė					
		Jurbarkas	0,613000	-		Pasirašoma sutartis. Įgyvendinamas projektas.	„Buvusių senų pesticidų sandėlių teritorijų, esančių Pamituvio I ir Kybartų kaimuose, sutvarkymas“.
			1,008000	0,650000	1,89 ha teritorija.	„Buvusios kuro bazės Jurbarko miesto pramonės teritorijoje sutvarkymas“.	Įgyvendintas.
		Pagėgiai	0,509984	0,509984	Sutvarkyta 0,5 ha užteršta teritorija.	Įgyvendintas.	
2.1.1.5. Gamtos bei kultūros paveldo išteklių išsaugojimas, panaudojimas ir pritaikymas rekreacijai.	<ul style="list-style-type: none"> Renovuotų mokomųjų–pažintinių trasų skaičius; Sutvarkytų kultūros paveldo objektų skaičius. 	Tauragė					
		Šilalė	3,392000	2,000000	1 Bijotų dvaro sodybos- Baublių komplekso pritaikymas turizmui.	Įgyvendinamas.	
		Jurbarkas					
		Pagėgiai					
Iš viso:			5,522984	3,159984			

2.1.2. Uždavinys: Tausojančiai naudoti ir turtinti regiono gamtos išteklius ir racionaliai naudoti neatsinaujinančius ir atsinaujinančius gamtos išteklius

Priemonė	Pasiekimo indikatorius	Atsakinga institucija/Savivaldybė	Skirti finansiniai resursai, mln. Lt	Įsisavinti finansiniai resursai, mln. Lt	Priemonės įgyvendinimo rezultatai	Priemonės/projekto būklė
1	2	3	4	5	6	7
2.1.2.1. Tobulinti specialistų kvalifikaciją gamtos saugos ir gamtosaugos srityje ir vykdyti vietos bendruomenės ekologinę švietimą.	<ul style="list-style-type: none"> Kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius; Informacinių, švietėjiškų renginių vietos bendruomenei skaičius. 	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				

Iš viso:						
-----------------	--	--	--	--	--	--

2.1.3. Uždavinys: Pagerinti vandens telkinių būklę.

Priemonė	Pasiekimo indikatorius	Atsakinga institucija/Saviva ldybė	Skirti finansiniai resursai, mln. Lt	Išsivinti finansiniai resursai, mln. Lt	Priemonės įgyvendinimo rezultatai	Priemonės/projekto būklė
1	2	3	4	5	6	7
2.1.3.1. Ekologinis Nemuno upės krantų sutvarkymas.	• Sutvarkytų krantų ilgis, km	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
2.1.3.2. Vandens telkinių būklės gerinimas.	• Sutvarkytų vandens telkinių skaičius.	Tauragė	-	-		
		Šilalė	0,550000	0,100000	2 Ašučio ir Lokystos upelių vagų bei pakrančių Šilalės mieste išvalymas ir sutvarkymas.	Įgyvendinamas.
		Jurbarkas	0,635000	-	1 upė.	Įgyvendinamas projektas „Imsrės upės ekologinės būklės gerinimas“.
		Pagėgiai	0,412462	0,412462	Išvalytas ir sutvarkytas 1 Kentrių tvenkinys.	Įgyvendintas.
Iš viso:			1,597462	0,512462		

2.2. TIKSLAS: GERINTI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ LYGĮ.

2.2.1. Uždavinys: Optimizuoti sveikatos apsaugos sistemą ir pagerinti paslaugų prieinamumą.

Priemonė	Pasiekimo indikatorius	Atsakinga institucija/Saviva ldybė	Skirti finansiniai resursai, mln. Lt	Išsivinti finansiniai resursai, mln. Lt	Priemonės įgyvendinimo rezultatai	Priemonės/projekto būklė
1	2	3	4	5	6	7

2.2.1.1. Įgyvendinti Tauragės apskrities sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo planą.	<ul style="list-style-type: none"> • Parengtas ir įgyvendintas planas; • Atnaujinta medicininė įranga; • Dalies paslaugų perkėlimas į dienos stacionaro paslaugas; • Pagerėjusi gydymo kokybė ir paslaugų prieinamumas. 	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
2.2.1.2. Įgyvendinti VŠĮ Tauragės apskrities ligoninės plėtros ir modernizavimo programą.	<ul style="list-style-type: none"> • Apšiltintų ir sutvarkytų pastatų, stogų ir patalpų plotas; • Įsigytos naujos diagnostinės aparatinės, atnaujintos techninės ir technologinės medicinos aparatinės skaičius; • Patobulinta personalo kvalifikacija. 	Tauragė	3,031400	3,031400	Programa.	Įgyvendintas.
		Šilalė				
		Jurbarkas	1,721800	1,721800	Nupirkta 46 vnt. medicininės įrangos.	Įgyvendintas.
		Pagėgiai				
2.2.1.3. Įgyvendinti Tauragės apskrities PSP centrų renovaciją ir bendrosios praktikos gydytojų kabinetų plėtros programą.	<ul style="list-style-type: none"> • Renovuotų PSCP ir ambulatorijų skaičius; • Įrengti BP gydytojų kabinetai aprūpinti reikiama medicinine įranga. 	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
2.2.1.4. VŠĮ Tauragės apskrities ligoninės akušerijos ir ginekologijos skyriaus ir konsultacijų poliklinikos korpuso statyba ir įrangos įsigijimas.	<ul style="list-style-type: none"> • Naujų pastatų skaičius; • Įsigytos įrangos skaičius. 	Tauragė				Nebus įgyvendinama.
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
2.2.1.5 Paslaugų kokybės gerinimas sergantiems širdies ir kraujagyslių ligomis.	<ul style="list-style-type: none"> • Įsigytos įrangos skaičius. 	Tauragė	Vykdo KMUK	-	-	-
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
2.2.1.6 Skubios medicininės pagalbos traumų atvejais infrastruktūros gerinimas.	<ul style="list-style-type: none"> • Atnaujintų skubios med. pagalbos skyrių skaičius. 	Tauragė	0,025000	0,025000	Įsigyti 2 komplektai kompiuterinės įrangos.	Įgyvendintas.
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
2.2.1.7 Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų plėtra.	<ul style="list-style-type: none"> • Įsteigtų ar modernizuotų psichikos sveikatos centrų skaičius. 	Tauragė	1,419 149	0,029 500		Projektas vykdomas.
		Šilalė				

		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
2.2.1.8. Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų plėtra.	• Įsteigtų biurų skaičius.	Tauragė				
		Šilalė	1,294000	0,300000	1 Šilalės Visuomenės sveikatos biuro modernizavimas.	Įgyvendinamas.
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
2.2.1.9. Antrinio lygio ambulatorinių paslaugų ir ambulatorinės reabilitacijos paslaugų infrastruktūros gerinimas.	• Atnaujintų skubios med. pagalbos skyrių skaičius	Tauragė	-	-	-	-
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
2.2.1.10. Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų plėtra.	• Naujai įdiegtų paslaugų skaičius.	Tauragė	3 paliatyvios slaugos lovos	3 paliatyvios slaugos lovos	Įsteigta.	Įgyvendintas.
		Šilalė	-			
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
2.2.1.11. Priėmimo- skubios pagalbos skyrių infrastruktūros atnaujinimas bei dienos chirurgijos paslaugų plėtra.	• Atnaujinti skyriai.	Tauragė		-	-	-
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
Iš viso:			7,491349	5,1077		

2.2.2. Uždavinys: Plėtoti socialinių paslaugų sistemą ir pagerinti paslaugų prieinamumą.

Priemonė	Pasiekimo indikatorius	Atsakinga institucija/Saviva ldybė	Skirti finansiniai resursai, mln. Lt	Įsisavinti finansiniai resursai, mln. Lt	Priemonės įgyvendinimo rezultatai	Priemonės/projekto būklė
1	2	3	4	5	6	7
2.2.2.1. Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra.	<ul style="list-style-type: none"> Naujai įsteigtų nestacionarių socialines paslaugas teikiančių įstaigų skaičius; Modernizuotų nestacionarių socialines paslaugas teikiančių įstaigų skaičius. 	Tauragė	2,562963	0,058775		Vykdomi 2 projektai.
		Šilalė	3,046000	2,700000	Nestacionarių socialinių paslaugų teikimo plėtra Šilalės rajono	Įgyvendinamas.

					savivaldybėje, 1 įstaiga.	
		Jurbarkas				
		Pagėgiai	1,277369	1,277369	Pritaikyti neįgaliesiems 1 senelių globos namai, įkurtas 1 dienos centras.	Baigiamas įgyvendinti.
2.2.2.2. Valstybinių socialinės globos įstaigų reorganizavimo strategijos įgyvendinimas.	<ul style="list-style-type: none"> Globos įstaigose gyvens ne daugiau kaip 300 asmenų, įstaigos atitiks minimalius reikalavimus. 	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
2.2.2.3. Renovuoti veikiančias globos įstaigas.	<ul style="list-style-type: none"> Renovuotų globos įstaigų skaičius. 	Tauragė	1,886451	1,886451	Renovuoti Tauragės vaikų globos namai „Šaltinėlis“ -1.	
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
2.2.2.4. Būsto pritaikymas specifiniams neįgaliųjų poreikiams.	<ul style="list-style-type: none"> Pritaikytų butų skaičius. 	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas	0,005000	0,005000	5 butai.	
		Pagėgiai			Pritaikyti 4 butai.	
2.2.2.5. Viešosios fizinės aplinkos pritaikymas neįgaliųjų poreikiams.	<ul style="list-style-type: none"> Pritaikytų neįgaliųjų poreikiams visuomeninio lankymo ir paslaugų objektų skaičius. 	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
2.2.2.6. Socialinių įmonių kūrimas.	<ul style="list-style-type: none"> Įkurtų socialinių įmonių skaičius; Įkurtų darbo vietų socialinės atskirties žmonėms skaičius. 	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
2.2.2.7. Socialinio būsto patalpų rekonstrukcija/plėtra.	<ul style="list-style-type: none"> Rekonstruotų, naujai įsigytų socialinio būsto butų skaičius. 	Tauragė				
		Šilalė	5,600000	5,000000	Daugiabučio socialinio būsto namo (28 butų) statyba Šilalės	Įgyvendinamas.

					mieste.	
		Jurbarkas	1,392543	0,368447		Įgyvendinamas.
		Pagėgiai				
Iš viso:			15,770326	11,296042		

2.3. TIKSLAS: UŽTIKRINTI AUKŠTĄ BŪSTO, BENDRUOMENINIŲ PASLAUGŲ IR GYVENAMOSIOS APLINKOS KOKYBĘ.

2.3.1. Uždavinys: Formuoti gyvenviečių želdynų ir rekreacinių teritorijų sistemas.

Priemonė	Pasiekimo indikatorius	Atsakinga institucija/Saviva ldybė	Skirti finansiniai resursai, mln. Lt	Įsisavinti finansiniai resursai, mln. Lt	Priemonės įgyvendinimo rezultatai	Priemonės/projekto būklė
1	2	3	4	5	6	7
2.3.1.1. Gyvenviečių želdynų ir parkų rekonstrukcija.	• Sutvarkytų želdynų, parkų plotas.	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas	0,096000	0,096000	Parengtas Jurbarko miesto želdinių ir želdynų tvarkymo planas ir programa, parengti dviejų skverų ir Imsrės upės pakrančių žemės sklypų kadastriniai matavimai.	Įgyvendintas.
		Pagėgiai				
2.3.1.2. Gyvenviečių rekreacinių zonų ir teritorijų sutvarkymas bei infrastruktūros plėtra.	• Įrengtų rekreacinių teritorijų skaičius.	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
2.3.1.3. Regioninio ekonomikos augimo centro poilsio ir rekreacinių zonų infrastruktūros plėtra.	• Įrengtų rekreacinių teritorijų skaičius.	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
Iš viso:			0,096000	0,096000		

2.3.2. Uždavinys: Plėtoti miestų urbanistinę infrastruktūrą, didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą.

Priemonė	Pasiekimo indikatorius	Atsakinga institucija/Saviva ldybė	Skirti finansiniai resursai, mln. Lt	Įsisavinti finansiniai resursai, mln. Lt	Priemonės įgyvendinimo rezultatai	Priemonės/projekto būklė
1	2	3	4	5	6	7
2.3.2.1. Rekonstruoti gyvenamųjų rajonų ir kvartalų teritorijas.	<ul style="list-style-type: none"> Sutvarkyta aplinka daugiabučių gyvenamųjų namų zonose; Įvažiavimų į daugiabučių namų kiemus sutvarkymas, automobilių stovėjimo aikštelių rekonstrukcija. 	Tauragė	1,211000	1,200000	Rekonstruotos/įrengtos 8 automobilių stovėjimo aikštelės prie daugiabučių namų.	Priemonė tęstinė.
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
2.3.2.2. Atnaujinti daugiabučius gyvenamuosius namus.	<ul style="list-style-type: none"> Atnaujintų namų skaičius. 	Tauragė	0,070000	-		Priemonė tęstinė.
		Šilalė				
		Jurbarkas	5,773396	-		Įgyvendinamas.
		Pagėgiai				
2.3.2.3. Kompleksiškai plėtoti urbanistinę infrastruktūrą.	<ul style="list-style-type: none"> Urbanistinės infrastruktūros objektų prie renovuojamų daugiabučių namų skaičius. 	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas	6,091131	0,176795		Įgyvendinamas.
		Pagėgiai				
2.3.2.4. Kompleksiškai sutvarkyti regioninio augimo centro viešąsias erdves.	<ul style="list-style-type: none"> Sutvarkyti šaligatviai, dviračių takai, gatvės, skverai ir aikštės; Atnaujintų pastatų fasadų skaičius. 	Tauragė	26,359723	6,977 800	Sutvarkyta 1 gatvė, sutvarkytas 1 skveras.	Priemonė tęstinė. Baigti 2 projektai, 4 projektai tęsimi.
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
2.3.2.5. Kultūros ir laisvalaikio paslaugų plėtra ir modernizavimas.	<ul style="list-style-type: none"> Modernizuotų įstaigų skaičius; Naujai pastatytų įstaigų skaičius. 	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
Iš viso:			39,50525	8,354595		

2.3.3. Uždavinys: Sukurti teisinę ir techninę bazę, mažinančią Nemuno potvynio, stichinių nelaimių ir kitų ekstremalių situacijų žalos riziką ir kompleksiskai šalinti jų padarinius.

Priemonė	Pasiekimo indikatorius	Atsakinga institucija/Saviva ldybė	Skirti finansiniai resursai, mln. Lt	Įsisavinti finansiniai resursai, mln. Lt	Priemonės įgyvendinimo rezultatai	Priemonės/projekto būklė
1	2	3	4	5	6	7
2.3.3.1. Įgyvendinti Klaipėdos ir Tauragės apskričių pasirengimo potvyniams ir potvynių padariniams šalinti 2008-2015 metų programą. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 30 d. nutarimas Nr. 1202).	<ul style="list-style-type: none"> Patvirtintų programos pasirengimo potvyniams priemonių įgyvendinimas. 	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
2.3.3.2. Įgyvendinti potvynio padarinių likvidavimo programą.	<ul style="list-style-type: none"> Patvirtintų programos potvynių padariniams šalinti priemonių įgyvendinimas. 	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
2.3.3.3. Sukurti stichinių nelaimių ir kitų ekstremalių situacijų valdymo ir padarinių šalinimo sistemą pasienio zonoje.	<ul style="list-style-type: none"> Įdiegta informavimo, perspėjimo ir valdymo sistema; Sukurtas bendradarbiavimo abipus sienos modelis; Įsigyta įranga ir technika. 	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
Iš viso:			-	-		

2.3.4. Uždavinys: Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas.

Priemonė	Pasiekimo indikatorius	Atsakinga institucija/Saviva ldybė	Skirti finansiniai resursai, mln. Lt	Įsisavinti finansiniai resursai, mln. Lt	Priemonės įgyvendinimo rezultatai	Priemonės/projekto būklė
1	2	3	4	5	6	7
2.3.4.1. Viešųjų pastatų kaimo vietovėse modernizavimas ir pritaikymas smulkiajam verslui, bendruomenės poreikiams ir socialinėms paslaugoms.	<ul style="list-style-type: none"> Modernizuotų pastatų skaičius. 	Tauragė				
		Šilalė	9,154000	2,000000	Kaltinėnų kultūros namų, Šiauduvos laisvalaikio salės bei Bijotų	Įgyvendinamas.

					senosios mokyklos modernizavimas, gerinant bendruomeninę infrastruktūrą ir gerinant gyvenamosios aplinkos kokybę, 3 pastatai.	
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
2.3.4.2. Bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos kaimo vietovėse gerinimas.	<ul style="list-style-type: none"> Įvykdytų projektų skaičius. 	Tauragė	6,402580	0,721782		Vykdomas 1 projektas. Planuojama pabaiga 2012-01
		Šilalė				
		Jurbarkas	8,500000	2,000000	„Skirsnemunės miestelio kompleksinis sutvarkymas“, „Girdžių miestelio kompleksinis sutvarkymas“, „Šimkaičių miestelio kompleksinis sutvarkymas“, Smalininkų miesto kompleksinis sutvarkymas, „Veliuonos miestelio kompleksinis sutvarkymas“, „Eržvilko miestelio kompleksinis sutvarkymas“,	Įgyvendinama. Vykdomi 7 projektai.

					„Raudonės miestelio kompleksinis sutvarkymas“.	
		Pagėgiai				
Iš viso:			24,056580	4,721782		

2.4. TIKSLAS. UŽTIKRINTI INŽINERINIO APRŪPINIMO SISTEMŲ EFEKTYVŲ NAUDOJIMĄ, ATNAUJINIMĄ IR PLĖTRĄ.

2.4.1. Uždavinys: Gerinti regiono aprūpinimą gamtinėmis dujomis.

Priemonė	Pasiekimo indikatorius	Atsakinga institucija/Saviva ldybė	Skirti finansiniai resursai, mln. Lt	Įsisavinti finansiniai resursai, mln. Lt	Priemonės įgyvendinimo rezultatai	Priemonės/projekto būklė
1	2	3	4	5	6	7
2.4.1.1. Pasiruošti magistralinio dujotiekio atšakų Šakiai-Klaipėda (Jurbarkas, Tauragė, Šilalė) tiesimui.	<ul style="list-style-type: none"> Išspręsti žemės nuosavybės kompensavimo klausimai ir pradėti paruošiamieji statybos darbai. 	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
2.4.1.2. Magistralinio dujotiekio atšakų Šakiai- Klaipėda (Jurbarkas, Tauragė, Šilalė, Pagėgiai) tiesimas.	<ul style="list-style-type: none"> Nutiesta Šakiai-Klaipėda (Jurbarkas, Tauragė, Šilalė, Pagėgiai) magistralinio dujotiekio atšaka apie 120 km ilgio. 	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
2.4.1.3. Dujų tiekimo infrastruktūros sukūrimas regiono savivaldybėse.	<ul style="list-style-type: none"> Sukurtas ir nutiestas vietinis dujų tiekimo tinklas. Bendras ilgis apie 65 km. 	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
Iš viso:			-	-		

2.4.2. Uždavinys: Plėtoti ir modernizuoti šilumos generavimo ir tiekimo sistemas.

Priemonė	Pasiekimo indikatorius	Atsakinga institucija/Saviva ldybė	Skirti finansiniai resursai, mln. Lt	Įsisavinti finansiniai resursai, mln. Lt	Priemonės įgyvendinimo rezultatai	Priemonės/projekto būklė
1	2	3	4	5	6	7
2.4.2.1. Suplanuoti ir įtraukti į	<ul style="list-style-type: none"> Paruoštų ar papildytų planų 	Tauragė				

apskritis ir savivaldybių bendrusius planus energijos iš alternatyvių ir atsinaujinančių šaltinių generavimo objektų ir susijusių energijos tiekimo tinklų išdėstymą.	skaičius.	Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
2.4.2.2. Modernizuoti ir išplėsti centralizuotos šilumos gamybos ir tiekimo sistemas.	<ul style="list-style-type: none"> • Modernizuotos ir išplėtos centralizuoto šilumos tiekimo sistemos ilgis; • Modernizuotų katilinių skaičius. 	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
2.4.2.3. Pilotinių alternatyvių ir atsinaujinančių energijos šaltinių jėgainių statyba.	<ul style="list-style-type: none"> • Jėgainių skaičius. Pastatytas Vėjo jėgainių 15 MW galios parkas. 	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
2.4.2.4. Renovuoti viešosios paskirties pastatus.	<ul style="list-style-type: none"> • Atlikti energetiniai auditai; • Energijos taupymo požiūriu atnaujintų viešosios paskirties pastatų skaičius. 	Tauragė	10,454556	4,505027		Vykdomi 6 projektai.
		Šilalė	0,878000	0,700000	1 Šilalės rajono savivaldybės pastato J. Basanavičiaus g. 2, Šilalėje renovavimas.	Įgyvendinamas.
		Jurbarkas				
		Pagėgiai	0,999424 0,463936	0,999424 0,463936	1. Renovuota Pagėgių savivaldybės administracijos pastatas; 2. Pagėgių pradinės mokyklos pastatas.	Įgyvendintas.
Iš viso:			12,795916	6,668387		

2.4.3. Uždavinys: Modernizuoti vandens paruošimo, tiekimo, nuotekų surinkimo ir valymo infrastruktūrą.

Priemonė	Pasiekimo indikatorius	Atsakinga institucija/Saviva	Skirti finansiniai resursai, mln. Lt	Įsisavinti finansiniai	Priemonės įgyvendinimo	Priemonės/projekto būklė
----------	------------------------	------------------------------	--------------------------------------	------------------------	------------------------	--------------------------

		ldybė		resursai, mln. Lt	rezultatai	
1	2	3	4	5	6	7
2.4.3.1. Rekonstruoti vandenvietės.	<ul style="list-style-type: none"> • Rekonstruotų vandenviečių skaičius; • Pagerėjusi vandens kokybė. 	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
2.4.3.2. Plėsti ir renovuoti vandens tiekimo tinklus.	<ul style="list-style-type: none"> • Nutiestų ir renovuotų tinklų ilgis; • Pagerėjusi vandens kokybė; • Parengtų techninių projektų skaičius; • Įrengtų nugeležinimo stočių skaičius. 	Tauragė	53,718500	5,419650	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone.	Įgyvendinamas.
		Šilalė	20,444000	20,444000	Nemuno žemupio baseino projekto 1 paketas Nr. 2004/LT/16/C/PE/004. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Šilalės rajone.	Įgyvendintas.
			27,724000	16,833000		Įgyvendinamas.
		Jurbarkas				
		Pagėgiai	0,600000	0,600000		Įgyvendintas.
2.4.3.3. Mechaninių, biologinių vandens valymo įrenginių statyba ir modernizavimas.	<ul style="list-style-type: none"> • Pastatytų įrengimų skaičius; • Pagerėjęs nuotekų išvalymas. 	Tauragė	18,651900	18,651900	Pastatyti Tauragės miesto nuotekų valymo įrenginiai: sumontuota nuotekų priėmimo, pirminio, biologinio, antrinio valymo bei dumblo sausinimo įranga.	Įgyvendintas.
		Šilalė				

		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
2.4.3.4. Nuotekų tinklų plėtimas ir renovacija.	<ul style="list-style-type: none"> Nutiestų ir renovuotų tinklų ilgis; Vartotojų skaičiaus padidėjimas; Parengtų techninių projektų skaičius. 	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas	28,100000	28,100000	Nutiesta 30,6 km vandentiekio tinklų, pastatytos 6 siurblynės.	Įgyvendintas.
		Pagėgiai	5,200000	3,100000	Rekonstruota 1 įrenginys, 8,2 km ilgio.	Įgyvendintas.
2.4.3.5. Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas.	<ul style="list-style-type: none"> Pastatytų arba modernizuotų įrenginių skaičius. 	Tauragė	20,700000	7,047630		Įgyvendinamas.
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
Iš viso:			175,1384	100,19618		

2.4.4. Uždavinys: Patobulinti pavojingų, gamybos ir buitinių atliekų tvarkymo sistemą.

Priemonė	Pasiekimo indikatorius	Atsakinga institucija/Saviva ldybė	Skirti finansiniai resursai, mln. Lt	Įsisavinti finansiniai resursai, mln. Lt	Priemonės įgyvendinimo rezultatai	Priemonės/projekto būklė
1	2	3	4	5	6	7
2.4.4.1. Įrengti modernų aplinkosauginius standartus atitinkančių Tauragės regioninį sąvartyną.	<ul style="list-style-type: none"> Įgyvendintas pirmas sąvartyno įrengimo darbų etapas. 	Tauragė (TRATC)	4,000 000	3,960 000	Uždarytas 1 sąvartynas, įsigyta 1 kompaktorius, 1 frontalinis krautuvas.	Tęstinė programa. (2008-2010 m.)
			22,900 000	22,900 000		
		Šilalė				
		Jurbarkas				
2.4.4.2. Tobulinti atliekų tvarkymo sistemos administravimą.	<ul style="list-style-type: none"> Parengta teisinė bazė (regiono atliekų tvarkymo studija, 	Tauragė	0,010 000	0,010 000	Parengta 1 studija, 1 regioninis atliekų	Tęstinė programa.
		Pagėgiai				

	<p>regiono ir savivaldybių atliekų tvarkymo planai, savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklės, rinkliavos nuostatai, TRATC veiklos vadovas).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Įdiegta ir atnaujinama programinė įranga rinkliavos administravimui; • Apmokyti TRATC darbuotojai. 		0,035 000	0,035 000	tvarkymo planas; 1 atliekų tvarkymo taisyklės; 1 rinkliavos nuostatai; 1 TRATC veiklos Vadovas.	
			0,047000	0,047000	Įdiegta 1 programinė įranga; apmokyti 5 TRATC darbuotojai.	
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
2.4.4.3. Informuoti ir šviesti visuomenę atliekų tvarkymo klausimais.	<ul style="list-style-type: none"> • Parengtas TRATC infotinklapis; • Skelbiamos TRATC metinės ataskaitos; • Parengtas TRATC veiklos žinynas. <ul style="list-style-type: none"> • Parengtos kasmetinės visuomenės informavimo ir švietimo programos regione ir savivaldybėse. 	Tauragė	0,003000	0,003000	TRATC infotinklapis, www.uabtrac.lt Spaudoje ir vietinėje televizijoje nuolat skelbiama informacija apie projektus; UAB TRATC metinis pranešimas.	Toliau pastoviai.
		Šilalė	-	-		
		Jurbarkas	-	-		
		Pagėgiai	-	-		
2.4.4.4. Plėtoti ir gerinti esamą atliekų surinkimo sistemą.	<ul style="list-style-type: none"> • Įrengtos konteinerinės aikštelės; • Surenkamų antrinių žaliavų, didžiųjų atliekų, buities pavojingų atliekų, elektros ir elektronikos įrangos atliekų kiekiai. 	Tauragė	0,030400	0,030400	2 konteinerinės aikštelės;	
			0,056900	0,056900	4 Tauragės regiono DASA; surenkamas atliekų kiekis - 230,7 t.	

		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
2.4.4.5. Įdiegti atskirą biologiškai skaidžių atliekų surinkimą ir apdorojimą.	<ul style="list-style-type: none"> • Įdiegtas atskiras žaliųjų atliekų surinkimas; • Įdiegtas atliekų apdorojimas (pastatytos kompostavimo aikštelės). • Įdiegtas atskiras maisto gamybos ir virtuvės atliekų surinkimas; 	Tauragė	3,684800	1,900000	1 žaliųjų atliekų surinkimo aikštelė. 3 aikštelės rengiamos Jurbarko, Šilalėje ir Pagėgiuose.	Planuojama baigti 2011-11.
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
2.4.4.6. Sukurti komunalinių atliekų, likusių po atskiro jų surinkimo susidarymo vietose, tvarkymo sistemą.	• Pastatyti mechaninio-biologinio atliekų apdorojimo įrenginiai.	Tauragė	15,200000	Pradedamas projektas.	1 MBAA įrenginys.	Planuojama baigti 2013 m.
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
2.4.4.7. Uždaryti ir rekultivuoti nebenaudojamus sąvartynus.	• Uždarytų ir rekultivuoatų sąvartynų skaičius.	Tauragė	22,000000	15,100000	Bus uždaryti 5 sąvartynai ir 53 šiukšlynai.	Planuojama baigti 2012-02.
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
Iš viso:			67,967100	44,042300		

2.4.5. Uždavinys: Plėtoti melioracines ir hidrotechnines sistemas.

Priemonė	Pasiekimo indikatorius	Atsakinga institucija/Saviva ldybė	Skirti finansiniai resursai, mln. Lt	Įsisavinti finansiniai resursai, mln. Lt	Priemonės įgyvendinimo rezultatai	Priemonės/projekto būklė
1	2	3	4	5	6	7
2.4.5.1. Užtvankų statyba ir jų infrastruktūros įrengimas bei esamų infrastruktūros objektų atnaujinimas.	• Objektų skaičius.	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				

		Pagėgiai				
2.4.5.2. Pralaidų ir tiltų statyba, remontas bei rekonstrukcija.	• Objektų skaičius.	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai	0,400000	0,400000	Pralaidų- 8; Melioracijos įrenginių priežiūra.	Įgyvendintas.
Iš viso:			0,400000	0,400000		

III. TREČIASIS PRIORITETAS: UŽIMTUMO DIDINIMAS SKATINANT ŽEMĖS ŪKIO, PRAMONĖS, VERSLŲ, MIŠKININKYSTĖS IR ŽUVININKYSTĖS PLĖTRĄ.

3.1. TIKSLAS: SKATINTI REGIONO ĮMONIŲ PLĖTRĄ IR DIDINTI KONKURENCINGUMĄ.

3.1.1. Uždavinys: Skatinti regiono įmonių plėtrą.

Priemonė	Pasiekimo indikatorius	Atsakinga institucija/Saviva ldybė	Skirti finansiniai resursai, mln. Lt	Įsisavinti finansiniai resursai, mln. Lt	Priemonės įgyvendinimo rezultatai	Priemonės/projekto būklė
1	2	3	4	5	6	7
3.1.1.1. Plėtoti vieno langelio principu veikiančią verslo informacijos sistemą (informacija, tarpininkavimas, parama).	• Įsteigta informacinių taškų.	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
3.1.1.2. Inicijuoti konferencijų centrų steigimąsi regione.	• Įsteigti konferencijų centrai.	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
3.1.1.3. Teikti finansinę paramą įmonių projektams, kurie daugiausia prisidėtų prie regiono plėtros.	• Paramos apimtis.	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
3.1.1.4. Tauragės regiono Teritorijos bendrojo plano parengimas.	• Pateikta paraiška ES SF paramai gauti.	Tauragė				
		Šilalė				

		Jurbarkas					
		Pagėgiai					
3.1.1.5. Tauragės regiono savivaldybių GIS pagrindo parengimas.	• Parengti planai GIS pagrindu.	Tauragė					
		Šilalė					
		Jurbarkas					
		Pagėgiai					
3.1.1.6. Tauragės regiono savivaldybių Teritorijos bendrųjų planų parengimas (miestų ir rajono).	• Parengti teritorijos bendrieji planai.	Tauragė	-	-	.	Priemonė įgyvendinta 2008 m.	
		Šilalė					
		Jurbarkas					
		Pagėgiai					
3.1.1.7. Rengti specialiuosius planus.	• Parengtų specialiųjų planų skaičius.	Tauragė	0,392453	0,331320	1	Planuojama baigti 2011-04.	
		Šilalė					
		Jurbarkas					
		Pagėgiai					
3.1.1.8. Įsteigti regione verslo inkubatorių.	• Parengta galimybių studija ir investicinis projektas. Parengta techninė dokumentacija. Įsteigtas verslo inkubatorius.	Tauragė	-	-	-	-	
		Šilalė					
		Jurbarkas					
		Pagėgiai					
3.1.1.9. Įsteigti menų inkubatorių.	• Parengta galimybių studija ir investicinis projektas. Parengta techninė dokumentacija. Įsteigtas verslo inkubatorius.	Tauragė	-	-	-		
		Šilalė					
		Jurbarkas					
		Pagėgiai					
Iš viso:			0,392453	0,331320			

3.1.2. Uždavinys. Sukurti paskatų sistemą, kuri skatintų naujų verslų steigimąsi ir verslo plėtrą.

Priemonė	Pasiekimo indikatorius	Atsakinga institucija/Saviva ldybė	Skirti finansiniai resursai, mln. Lt	Įsisavinti finansiniai resursai, mln. Lt	Priemonės įgyvendinimo rezultatai	Priemonės/projekto būklė
1	2	3	4	5	6	7
3.1.2.1. Daryti poveikį valstybinio lygmens SVV politikai.	• Pateiktų pasiūlymų skaičius.	Tauragė				
		Šilalė				

		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
3.1.2.2. Sukurti efektyvią finansinės ir nefinansinės verslo paramos regione sistemą.	• Sukurta sistema.	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas	0,045000	0,045000	Verslo informacijos centro veikla.	Įgyvendintas.
		Pagėgiai				
3.1.2.3. Naudojant įvairias paskatos priemones, remti verslo projektus, kurie daugiausia prisidėtų prie regiono plėtros.	• Suteiktos paramos apimtis.	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas	0,005000	0,005000	Parengtas projektas.	Įgyvendintas.
		Pagėgiai				
3.1.2.4. Inicijuoti, rengti tyrimus ir programas, kurios padėtų geriau suprasti regiono įmonių poreikius ir padėtų pasirinkti efektyviausias paramos priemones.	• Atliktų tyrimų skaičius.	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
Iš viso:			0,050000	0,050000		

3.1.3. Uždavinys: Sudaryti palankias sąlygas inovatyvių, šiuolaikinėmis žiniomis ir technologijomis pagrįstų verslų plėtrai regione.

Priemonė	Pasiekimo indikatorius	Atsakinga institucija/Saviva ldybė	Skirti finansiniai resursai, mln. Lt	Įsisavinti finansiniai resursai, mln. Lt	Priemonės įgyvendinimo rezultatai	Priemonės/projekto būklė
1	2	3	4	5	6	7
3.1.3.1. Prisidėti plėtojant inovacijų paramos, technologijų apsikeitimo sistemą regione.	• Veikianti inovacijų paramos ir technologijų apsikeitimo sistema.	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
3.1.3.2. Inicijuoti, remti regiono įmonių ir mokslo įstaigų bendradarbiavimą, taikomuosius tyrimus.	• Bendrų projektų skaičius ir rezultatai.	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
3.1.3.3. Parengti ir įdiegti inovacijų bei įmonių investicijų į mokslinius	• Parengta inovacijų skatinimo programa, parengta inovacijų	Tauragė				
		Šilalė				

tyrimus ir technologijų plėtrą skatinimo sistemą, nustatyti inovacijų poreikį regiono įmonėse.	finansavimo schema, parengta mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros skatinimo regiono įmonėse galimybių studija.	Jurbarkas				
		Pagėgiai				
3.1.3.4. Įsteigti Lietuvos inovacijų centro atstovybę Tauragės mieste.	• Įsteigta atstovybė.	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
3.1.3.5. Skatinti informacinių technologijų diegimą regiono įmonėse.	• Suteikta parama verslo įmonėms, diegiančioms informacines technologijas į visuomenės plėtros programą regione.	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
3.1.3.6. Įsteigti ir pradėti vystyti technologinį parką.	• Atlikta galimybių studija. Parengta techninė dokumentacija. Atlikta partnerių ir investuotojų paieška. Parengtas investicinis projektas, paraiška ES SF paramai gauti. Atlikti statybiniai darbai, sukurta infrastruktūra.	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
Iš viso:			-	-		

3.1.4. Uždavinys: Skatinti Lietuvos ir užsienio įmones investuoti regione.

Priemonė	Pasiekimo indikatorius	Atsakinga institucija/Saviva ldybė	Skirti finansiniai resursai, mln. Lt	Įsisavinti finansiniai resursai, mln. Lt	Priemonės įgyvendinimo rezultatai	Priemonės/projekto būklė
1	2	3	4	5	6	7
3.1.4.1. Įgyvendinti informacinius projektus, pristatančius verslo galimybes regione.	• Įgyvendintų priemonių apimtys (leidinių sk., renginių skaičius).	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas	0,028000	0,260000	1 leidinys 5000egz., 1 filmas, 5 renginiai.	Įgyvendintas.
		Pagėgiai				
3.1.4.2. Plėtoti Investicines aikšteles, ypatingą dėmesį skiriant tokioms aikštelėms	• Identifikuotų aikštelių skaičius, aikštelių plėtros rodikliai (sutvarkyta infrastruktūra,	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				

rajonų centruose ir kaimiškose vietovėse.	pritraukti investuotojai).	Pagėgiai					
3.1.4.3. Vystyti Tauragės pramoninį parką.	<ul style="list-style-type: none"> Parengtas investicinis ir techninis projektai. Sutvarkytos 24 ha pramoninės zonos (buvusi AB „Tauragės keramika“) inžinerinės komunikacijos ir infrastruktūra, rekonstruota 10000 m² patalpų. 	Tauragė					
		Šilalė					
		Jurbarkas					
		Pagėgiai					
3.1.4.4. Skatinti naujų didelę pridėtinę vertę kuriančių įmonių projektavimą ir statybą regione.	<ul style="list-style-type: none"> Suteiktos paramos apimtis. 	Tauragė					
		Šilalė					
		Jurbarkas					
		Pagėgiai					
3.1.4.5. Vietines žaliavas naudojančios pramonės plėtra.	<ul style="list-style-type: none"> Parengtas vietines žaliavas naudojančių įmonių sąvadas pagal veiklos rūšis. Parengta šių įmonių rėmimo sistema. 	Tauragė					
		Šilalė					
		Jurbarkas					
		Pagėgiai					
3.1.4.6. Pramoninių zonų plėtra.	<ul style="list-style-type: none"> Parengta paramos schema, galimybių studija, techninė dokumentacija. 	Tauragė					
		Šilalė					
		Jurbarkas					
		Pagėgiai					
3.1.4.7. Skatinti pramonės įmonių perkėlimą į pramonines zonas.	<ul style="list-style-type: none"> Suteiktos paramos apimtis. 	Tauragė					
		Šilalė					
		Jurbarkas					
		Pagėgiai					
Iš viso:			0,028000	0,260000			

3.2. TIKSLAS: UŽTIKRINTI EKONOMIKOS AUGIMĄ, DIDINANT ŪKIO KONKURENCINGUMĄ, ĮVAIRINANT EKONOMINĘ VEIKLĄ, GERINANT GYVENIMO KOKYBĘ KAIME.

3.2.1. Uždavinys. Ūkių ir miško valdų struktūros ir infrastruktūros gerinimas, modernizavimas.

Priemonė	Pasiekimo indikatorius	Atsakinga institucija/Saviva ldybė	Skirti finansiniai resursai, mln. Lt	Įsisavinti finansiniai resursai, mln. Lt	Priemonės įgyvendinimo rezultatai	Priemonės/projekto būklė
1	2	3	4	5	6	7
3.2.1.1. Remti regiono ūkių	<ul style="list-style-type: none"> Sukurta rėmimo sistema; 	Tauragė				

stambėjimą ir kooperaciją.	• Parengti ir įgyvendinti projektai.	Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
3.2.1.2. Žemės ūkio produktų surinkimo, supirkimo ir perdirbimo punktų, atitinkančių ES standartus, įrengimas ir plėtra.	• Įmonių skaičius.	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
3.2.1.3. Žemės ūkio paskirties, ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku.	• Vidutiniškai kasmet po 670 ha.	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai	1,600000	1,600000	Apmokėta 11 paraiškų žemės ūkio ir ne žemės ūkio paskirties.	Įgyvendintas.
3.2.1.4. Kaimiškųjų vietovių drenažo- melioracijos sistemos funkcionavimo užtikrinimas ir plėtra.	• Projektų skaičius.	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai	0,440000	0,440000	Melioracijos darbai.	Įgyvendintas.
Iš viso:			2,040000	2,040000		

3.2.2. Uždavinys. Skatinti alternatyvių pajamų šaltinių ir darbo vietų kaimo vietovėse kūrimą, infrastruktūros plėtrą.

Priemonė	Pasiekimo indikatorius	Atsakinga institucija/Saviva ldybė	Skirti finansiniai resursai, mln. Lt	Įsisavinti finansiniai resursai, mln. Lt	Priemonės įgyvendinimo rezultatai	Priemonės/projekto būklė
1	2	3	4	5	6	7
3.2.2.1. Netradicinės žemės ūkio veiklos skatinimo programos parengimas ir įgyvendinimas.	<ul style="list-style-type: none"> Programa apima : Amatų plėtrą; Kaimo turizmo paslaugų plėtrą; Mikro įmonių įkūrimą ir plėtrą. 	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
3.2.2.2. Teikti informaciją ir konsultacijas apie verslo steigimą kaime, alternatyvių verslų perspektyvas, kooperaciją.	• Surengti seminarai, sukurta konsultavimo sistema.	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas	0,005000	0,005000	5 seminarai	Įgyvendintas.
		Pagėgiai				

3.2.2.3. Teikti finansinę paramą verslo projektams kaimo vietovėje.	<ul style="list-style-type: none"> • Paremta 10 projektų. 	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas	-	0,350000	2 verslo projektai.	Įgyvendintas.
		Pagėgiai				
3.2.2.4. Kaimo vietovių viešosios infrastruktūros bei paslaugų, susijusių su verslo sąlygų gerinimu ir užimtumo didinimu, plėtra.	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktūros objektų skaičius; • Naujų paslaugų skaičius; • Užimtumo padidėjimas, proc. 	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
3.2.2.5. Kaimo turizmo paslaugų plėtra.	<ul style="list-style-type: none"> • Įsteigtų kaimo turizmo sodybų skaičius; • Paslaugų apimtys didėjimas, proc. 	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai	0,200000	0,200000	1 sodyba.	Įgyvendintas.
Iš viso:			0,205000	0,555000		

3.2.3. Uždavinys: Skatinti vietos iniciatyvas, partnerystę bei žmogiškųjų išteklių plėtrą kaime.

Priemonė	Pasiekimo indikatorius	Atsakinga institucija/Saviva ldybė	Skirti finansiniai resursai, mln. Lt	Įsisavinti finansiniai resursai, mln. Lt	Priemonės įgyvendinimo rezultatai	Priemonės/projekto būklė
1	2	3	4	5	6	7
3.2.3.1. Teikti finansinę paramą bendruomenių centrų projektams.	<ul style="list-style-type: none"> • Įkurti bendruomenių centrai. 	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
3.2.3.2. Vietos veiklos grupių (VVG) strategijų rengimas, bendrasis finansavimas ir įgyvendinimas.	<ul style="list-style-type: none"> • Paremta VVG. 	Tauragė	0,290000	0,285357		Priemonė tęstinė.
		Šilalė	0,07	0,07	Patvirtinta Šilalės VVG strategija.	Rengiamasi įgyvendinti strategiją.
			0,02	0,02	Bendruomenių patalpų ir rekreacinių viešųjų teritorijų tvarkymas.	Paramą gavo 5 bendruomenių projektai iš Nyderlandų bendradarbiavimo fondų 2010 metais.

		Jurbarkas	8,700000	0,600000	10 projektų.	Igyvendinamas.
		Pagėgiai				
3.2.3.3. Internetinės prieigos kaimo vietovėse Tauragės apskrityje tinklo plėtra.	• Įrengta internetinių prieigų kaime.	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
3.2.3.4. Kaimo gyventojų kompiuterinio raštingumo tobulinimas.	• Apmokyta kaimo gyventojų.	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
Iš viso:			9,080000	0,975357		

3.3. TIKSLAS : KURTI INVESTICIJOMS PALANKŲ KLIMATĄ.

3.3.1. Uždavinys: Skatinti tiesiogines užsienio investicijas.

Priemonė	Pasiekimo indikatorius	Atsakinga institucija/Saviva ldybė	Skirti finansiniai resursai, mln. Lt	Įsisavinti finansiniai resursai, mln. Lt	Priemonės įgyvendinimo rezultatai	Priemonės/projekto būklė
1	2	3	4	5	6	7
3.3.1.1. Teikti informaciją investuotojams apie verslo sąlygas regione.	• Paklausimų skaičius.	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
3.3.1.2. Skatinti užsienio investuotojus plėtoti verslą regione.	• Investicijų apimtys.	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
Iš viso:			-	-		

3.3.2. Uždavinys: Pasiekti, kad išaugtų TUI apimtys rajonų centruose ir kaimiškose vietovėse.

Priemonė	Pasiekimo indikatorius	Atsakinga institucija/Saviva ldybė	Skirti finansiniai resursai, mln. Lt	Įsisavinti finansiniai resursai, mln. Lt	Priemonės įgyvendinimo rezultatai	Priemonės/projekto būklė
----------	------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	--	-----------------------------------	--------------------------

1	2	3	4	5	6	7
3.3.2.1. Vykdyti investicinių aikštelių parengimą, ypatingą dėmesį skiriant tokių aikštelių suformavimui rajonų centruose ir kaimiškose vietovėse.	<ul style="list-style-type: none"> • Parengtos investicinės aikštelės. 	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
3.3.2.2. Pritraukti finansinę paramą atrinktų investicinių aikštelių plėtros projektams (infrastruktūros išvystymui, marketingui).	<ul style="list-style-type: none"> • Paramos apimtis. 	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
3.3.2.3. Infrastruktūros rekonstrukcija buvusio paukštyno teritorijoje.	<ul style="list-style-type: none"> • Parengta techninė dokumentacija, patvirtinti detalūs planai. Rekonstruotos inžinerinės komunikacijos 19.2 ha teritorijoje vakarinėje miesto dalyje (vandentiekio ir kanalizacijos tinklai, lietaus kanalizacija, keliai). 	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
3.3.2.4. Infrastruktūros įrengimas komercinių prekybos objektų ir pramogų centų teritorijoje prie Bernotiškių g.	<ul style="list-style-type: none"> • Parengta techninė dokumentacija, patvirtinti detalūs planai. Rekonstruotos inžinerinės komunikacijos 20 ha teritorijoje prie Bernotiškių g. (elektros TP, vandentiekio ir kanalizacijos tinklai apie 2 km, privažiavimo keliai- apie 2 km). 	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
3.3.2.5. Infrastruktūros įrengimas Sandėlių g.	<ul style="list-style-type: none"> • Parengta techninė dokumentacija, patvirtinti detalūs planai. Įrengtos inžinerinės komunikacijos 3,5 ha teritorijoje (vandentiekio ir kanalizacijos tinklai – 1,5 km). 	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
3.3.2.6. Infrastruktūros įrengimas pramoninio parko kūrimui prie Pramonės g.	<ul style="list-style-type: none"> • Parengta techninė dokumentacija, patvirtinti detalūs planai. Įrengtos inžinerinės komunikacijos 5 ha teritorijoje prie Pramonės g. buvusioje AB „Keramika“ teritorijoje (vandentiekio, kanalizacijos tinklai, privažiavimo keliai -1 km). 	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
3.3.2.7. Jurbarko pramonės	<ul style="list-style-type: none"> • Parengta techninė dokumentacija, 	Tauragė				

teritorijos revitalizavimas.	plotas – 250 ha; • Revitalizuota Jurbarko pramonės teritorija, plotas – 250 ha.	Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
Iš viso:			-	-		

IV. KETVIRTASIS PRIORITETAS: NEMUNO VANDENS IR SAUSUMOS TRANSPORTO SISTEMOS DARNI PLĖTRA.

4.1. TIKSLAS: IŠNAUDOTI TAURAGĖS REGIONO GEOGRAFINĘ SITUACIJĄ TRANSPORTAVIMO VERSLUI IR EKONOMINEI PLĖTRAI SKATINTI.

4.1.1. Uždavinys: Didinti Nemuno vandens kelio konkurencingumą ir išnaudoti mažųjų uostų teikiamą potencialą.

Priemonė	Pasiekimo indikatorius	Atsakinga institucija/Saviva ldybė	Skirti finansiniai resursai, mln. Lt	Išsaviinti finansiniai resursai, mln. Lt	Priemonės įgyvendinimo rezultatai	Priemonės/projekto būklė
1	2	3	4	5	6	7
4.1.1.1. Pritraukti investicijas mažųjų uostų plėtrai.	• Įgyvendinti mažųjų uostų projektai ir jų rezultatai.	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
4.1.1.2. Vystyti krovinių pervežimo Nemuno upe infrastruktūrą.	• Keleivių ir krovinių srautų padidėjimas, proc.	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
Iš viso:			-	-		

4.1.2. Uždavinys: Gerinti kelių ir geležinkelių infrastruktūros būklę.

Priemonė	Pasiekimo indikatorius	Atsakinga institucija/Saviva ldybė	Skirti finansiniai resursai, mln. Lt	Išsaviinti finansiniai resursai, mln. Lt	Priemonės įgyvendinimo rezultatai	Priemonės/projekto būklė
1	2	3	4	5	6	7
4.1.2.1. Įrengti Jurbarko miesto šiaurinį aplinkkelį.	• Įrengtas Jurbarko šiaurinis aplinkkelis 1,81 km.	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				

		Pagėgiai					
4.1.2.2. Renovuoti ir modernizuoti svarbiausias geležinkelio atkarpos.	• Renovuota ir modernizuota geležinkelio atkarpa, km.	Tauragė					
		Šilalė					
		Jurbarkas					
		Pagėgiai					
4.1.2.3. Valstybinės reikšmės kelių. Rekonstravimas.	• Parengti kelių investiciniai ir techniniai projektai, atlikti rekonstravimo darbai. Rekonstruota 172,7 km kelių.	Tauragė					
		Šilalė					
		Jurbarkas					
		Pagėgiai					
4.1.2.4. Įgyvendinti žvyrkelių asfaltavimo programos.	• Asfalto danga padengtų kelių ilgis 116 km.	Tauragė					
		Šilalė					
		Jurbarkas					
		Pagėgiai	0,706000	0,706000	0,507 km.	Įgyvendintas.	
4.1.2.5. Rekonstruoti vietinės reikšmės kelius.	• Rekonstruotų kelių ilgis, km.	Tauragė					
		Šilalė	4,550000	4,300000	Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės susisiekimo infrastruktūros plėtros II etapas.	Baigiamas įgyvendinti. Rekonstruota 0,55 km gatvės, rekonstruota sankryža į žiedinę.	
			3,755000	2,000000	Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės susisiekimo infrastruktūros plėtros II etapo 2 dalis.	Įgyvendinamas. Paklotas asfaltas 2,9 km rajoniniame kelyje Nr. 4106 Kaltinėnai-Požerė.	
		Jurbarkas					
4.1.2.6. Rekonstruoti sankryžas	• Rekonstruotos 3 sankryžos, įrengta papildoma eismo juosta.	Pagėgiai	1,250710	1,250710	3,051 km	Įgyvendintas.	
		Tauragė					
		Šilalė					
		Jurbarkas					
4.1.2.7. Atnaujinti vietinės reikšmės kelius su žvyro danga.	• Atnaujinta km kelių su žvyro danga.	Pagėgiai					
		Tauragė	0,467000	0,467000	Atnaujinta 47 km kelių su žvyro danga.	Įgyvendintas.	
		Šilalė					
		Jurbarkas					

		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
4.1.2.8. Atstatyti tiltą per Jūros upę ties Kriokiškių kaimu.	<ul style="list-style-type: none"> Atstatytas tiltas. Užtikrintas kaimo gyventojų susisiekimasis su centrais. 	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
Iš viso:			11,442000	9,437000		

4.1.3. Uždavinys: Skatinti multimodalinius pervežimus.

Priemonė	Pasiekimo indikatorius	Atsakinga institucija/Saviva ldybė	Skirti finansiniai resursai, mln. Lt	Įsisavinti finansiniai resursai, mln. Lt	Priemonės įgyvendinimo rezultatai	Priemonės/projekto būklė
1	2	3	4	5	6	7
4.1.3.1. Inicijuoti ir prisidėti įgyvendinant multimodalinių centrų plėtros projektus regione (Jurbarke, Pagėgiuose).	<ul style="list-style-type: none"> Įgyvendintų projektų skaičius ir rezultatai; Krovinių apyvartos multimodaliniuose centruose apimtys. 	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
Iš viso:			-	-		

4.2. TIKSLAS: GERINTI TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS BŪKLĘ.

4.2.1. Uždavinys: Įgyvendinti svarbiausius regionui automobilių transporto plėtros projektus.

Priemonė	Pasiekimo indikatorius	Atsakinga institucija/Saviva ldybė	Skirti finansiniai resursai, mln. Lt	Įsisavinti finansiniai resursai, mln. Lt	Priemonės įgyvendinimo rezultatai	Priemonės/projekto būklė
1	2	3	4	5	6	7
4.2.1.1. Įgyvendinti Via-Hanseatica kelio pakelės infrastruktūros kūrimo darbus.	<ul style="list-style-type: none"> Parengtas projektas; Įrengta pakelės infrastruktūra. 	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
4.2.1.2. Saugumo keliuose didinimo priemonės.	<ul style="list-style-type: none"> Pertvarkytų pavojingų ruožų ilgis km. 	Tauragė				
		Šilalė				

		Jurbarkas					
		Pagėgiai					
4.2.1.3. Krašto reikmėms kelio Kaunas-Klaipėda per Mikytus rekonstrukcija į I-os kategorijos krašto kelio parametrus	• Parengtas projektas, rekonstruotas kelias.	Tauragė					
		Šilalė					
		Jurbarkas					
		Pagėgiai					
4.2.1.4. Via- Hanseatica kelio statybos projektavimas su apvažiavimu aplink Tauragės miestą. Tiltu per Nemuną (pietinė Sovetsko/Tilžės dalis) projektavimas.	• Parengta aplinkkelio galimybių studija ir techninis projektas.	Tauragė					
		Šilalė					
		Jurbarkas					
		Pagėgiai					
Iš viso:			-	-			

4.2.2. Uždavinys: Plėtoti krovinių transportą Nemuno upe.

Priemonė	Pasiekimo indikatorius	Atsakinga institucija/Saviva ldybė	Skirti finansiniai resursai, mln. Lt	Įsisavinti finansiniai resursai, mln. Lt	Priemonės įgyvendinimo rezultatai	Priemonės/projekto būklė
1	2	3	4	5	6	7
4.2.2.1. Įrengti krovinių uostą Jurbarke.	• Įrengtas uostas.	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
Iš viso:			-	-		

4.3. TIKSLAS. GERINTI VIETINĮ EISMA, DIDINTI EISMO DALYVIŲ SAUGUMĄ.

4.3.1. Uždavinys: Gerinti miestų ir miestelių transporto infrastruktūrą ir visuomeninio transporto būklę.

Priemonė	Pasiekimo indikatorius	Atsakinga institucija/Saviva ldybė	Skirti finansiniai resursai, mln. Lt	Įsisavinti finansiniai resursai, mln. Lt	Priemonės įgyvendinimo rezultatai	Priemonės/projekto būklė
1	2	3	4	5	6	7
4.3.1.1. Taisyti ir tiesti miestų ir miestelių gatves, rekonstruoti	• Sutaisytų ir nutiestų gatvių,	Tauragė	4,224986	2,318800	2 gatvės.	Tęstinė priemonė.

sankryžas.	sutvarkytų sankryžų skaičius.	Šilalė				
		Jurbarkas	0,300000	0,200000	Rekonstruotų ir naujai nutiestų gatvių ilgis 2,1 km.	Įgyvendintas projektas Nr. VP2-4.4-SM-02-R-71-002.
		Pagėgiai				
4.3.1.2. Plėsti individualaus autotransporto stovėjimo aikštes.	• Įrengtų stovėjimo aikštelių skaičius.	Tauragė	1,211000	1,200000	8 stovėjimo aikštelės.	Tęstinė priemonė.
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
4.3.1.3. Statyti ir rekonstruoti geležinkelio pervažas.	• Sutaisyty ir rekonstruotų pervažų skaičius.	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
4.3.1.4. Taisyti ir tiesti pėsčiųjų ir dviračių takus.	• Sutaisyty ir nutiestų takų ilgis.	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
4.3.1.5. Rekonstruoti autobusų stotis ir stoteles.	• Rekonstruotos autobusų stotys.	Tauragė	3,534300	0,500000	1	Planuojama baigti 2012-04.
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
4.3.1.6. Visuomeninio transporto atnaujinimas ir ekologiško transporto plėtra.	• Įsigytų transporto priemonių skaičius.	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
4.3.1.7 Miestų ir rajonų gatvių apšvietimo modernizavimas.	• Apšviestų gatvių ilgis, km.	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
Iš viso:			9,270286	4,218800		

4.3.2. Uždavinys: Diegti eismo valdymo sistemas ir eismo saugumo priemones miestų ir miestelių gatvėse.

Priemonė	Pasiekimo indikatorius	Atsakinga institucija/Saviva ldybė	Skirti finansiniai resursai, mln. Lt	Įsisavinti finansiniai resursai, mln. Lt	Priemonės įgyvendinimo rezultatai	Priemonės/projekto būklė
1	2	3	4	5	6	7
4.3.2.1. Įdiegti šviesoforų sistemas.	• Įdiegtų sistemų skaičius.	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
4.3.2.2. Tvirtinti gatvių pavadinimų lenteles.	• Pritvirtintų gatvių lentelių skaičius.	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
4.3.2.3. Statyti ir atnaujinti kelio ženklus.	• Pastatytų ir atnaujintų ženklų skaičius.	Tauragė	0,046 000	0,046 000	Pastatyti ar atnaujinti 226 kelio ženklai.	Tęstinė priemonė.
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
Iš viso:			0,046 000	0,046 000		

V. PENKTASIS PRIORITETAS: REKREACIJOS IR TURIZMO SISTEMOS PLĖTRA BEI PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS.

5.1. TIKSLAS: UŽTIKRINTI TRADICINIŲ BEI NAUJŲ TRANSREGIONINIŲ, ATVYKSTAMOJO IR VIETINIO TURIZMO KELIŲ FUNKCIONAVIMĄ IR PLĖTOTĘ.

5.1.1. Uždavinys: Užtikrinti vykdomų ir naujų tematių nacionalinių ir tarptautinių turizmo kelių plėtrą.

Priemonė	Pasiekimo indikatorius	Atsakinga institucija/Saviva ldybė	Skirti finansiniai resursai, mln. Lt	Įsisavinti finansiniai resursai, mln. Lt	Priemonės įgyvendinimo rezultatai	Priemonės/projekto būklė
1	2	3	4	5	6	7
5.1.1.1. Plėtoti Jūros vandens maršrutą.	• Sukurta viešoji turizmo infrastruktūra.	Tauragė	1,449308	0,793552	1	Planuojama baigti 2011-08.
		Šilalė				

		Jurbarkas					
		Pagėgiai					
5.1.1.2. Įgyvendinti ir plėtoti tarptautinį Via- Hanseatica maršrutą.	<ul style="list-style-type: none"> Sukurta viešoji turizmo infrastruktūra; Atlikti maršrute esančių paveldo objektų tvarkomieji darbai. 	Tauragė	-	-			
		Šilalė					
		Jurbarkas					
		Pagėgiai					
5.1.1.3. Vykdyti Nemuno kelio turistinio koridoriaus formavimo darbus.	<ul style="list-style-type: none"> Įrengtas dviračių takas; Suformuota Nemuno vandens kelio infrastruktūra; Suformuota autoturizmo trasos infrastruktūra. 	Tauragė					
		Šilalė					
		Jurbarkas					
		Pagėgiai					
5.1.1.4. Plėtoti autoturizmo trasos „Žemaitijos keliai“ infrastruktūrą.	<ul style="list-style-type: none"> Suformuota autoturizmo trasos infrastruktūra; Parengti objektai lankymui. 	Tauragė					
		Šilalė					
		Jurbarkas					
		Pagėgiai					
Iš viso:			1,449308	0,793552			

5.2. TIKSLAS: GERINTI REGIONO, KAIP SVARBAUS LIETUVOS TURIZMO REGIONO ĮVAIZDĮ, PATRAUKLUMĄ IR PRIEINAMUMĄ VIETINIAMS IR UŽSIENIO TURISTAMS.

5.2.1. Uždavinys: Didinti regiono turizmo galimybių pristatymą vidaus ir tarptautinėse rinkose.

Priemonė	Pasiekimo indikatoriai	Atsakinga institucija/Saviva ldybė	Skirti finansiniai resursai, mln. Lt	Įsisavinti finansiniai resursai, mln. Lt	Priemonės įgyvendinimo rezultatai	Priemonės/projekto būklė
1	2	3	4	5	6	7
5.2.1.1. Rengti ir platinti informaciją apie turistinių požiūriu įdomius regiono objektus bei maršrutus, teikiamas turizmo paslaugas.	<ul style="list-style-type: none"> Išleistų ir išplatintų informacinių leidinių tiražai; Įgyvendintų informacinių priemonių skaičius; Dalyvauta turizmo parodose kartų; Organizuotų infoturų (pažintinių turų) regione skaičius. 	Tauragė	0,004000	0,004000	Leidinių- 4000; Organizuotų infoturų (pažintinių turų) regione skaičius – 20.	
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
5.2.1.2. Stiprinti turizmo	<ul style="list-style-type: none"> Įgyvendintų projektų skaičius; 	Tauragė	0,065000	0,065000	Apsilankiusių	

informacinių centrų sistemą, plėsti teikiamų paslaugų kokybę, modernizuojant turizmo centrų infrastruktūrą.	<ul style="list-style-type: none"> Apsilankiusių TIC turistų skaičius. 				TIC turistų skaičius- 1591.	
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
Iš viso:			0,069000	0,069000		

5.2.2. Uždavinys: Vykdyti pastovias vietines ir regionines informacines marketingo priemones, skatinančias privačias investicijas į rekreacijos ir turizmo sistemos plėtrą.

Priemonė	Pasiekimo indikatorius	Atsakinga institucija/Saviva ldybė	Skirti finansiniai resursai, mln. Lt	Įsisavinti finansiniai resursai, mln. Lt	Priemonės įgyvendinimo rezultatai	Priemonės/projekto būklė
1	2	3	4	5	6	7
5.2.2.1. Marketingo priemonių rengimas ir vykdymas.	<ul style="list-style-type: none"> Parengta priemonių; Realizuotų investicinių projektų skaičius ir apimtys. 	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
Iš viso:			-	-		

5.2.3. Uždavinys: Suformuoti nuolat veikiančią Tauragės regiono rekreacijos ir turizmo paslaugų bei išteklių banko efektyvaus naudojimo, atnaujinimo ir teikimo klientams sistemą.

Priemonė	Pasiekimo indikatorius	Atsakinga institucija/Saviva ldybė	Skirti finansiniai resursai, mln. Lt	Įsisavinti finansiniai resursai, mln. Lt	Priemonės įgyvendinimo rezultatai	Priemonės/projekto būklė
1	2	3	4	5	6	7
5.2.3.1. Regiono rekreacinių išteklių duomenų banko ir monitoringo sistemos sukūrimas.	<ul style="list-style-type: none"> Parengta metodika ir sukurta struktūra; Parengtų ir išleistų leidinių, katalogų, schemų, žemėlapių ir renginių skaičius; Sukurta regiono turizmo internetinė svetainė užsienio kalbomis; Įrengtų infoterminalų skaičius. 	Tauragė	-	-		
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
Iš viso:			-	-		

5.3. TIKSLAS: DIDINTI REGIONO REKREACIJOS IR TURIZMO PASLAUGŲ KOKYBĘ IR KONKURENCINGUMĄ.

5.3.1. Uždavinys: Didinti turizmo paslaugų pasirinkimą ir gerinti kokybę.

Priemonė	Pasiekimo indikatorius	Atsakinga institucija/Saviva ldybė	Skirti finansiniai resursai, mln. Lt	Įsisavinti finansiniai resursai, mln. Lt	Priemonės įgyvendinimo rezultatai	Priemonės/projekto būklė
1	2	3	4	5	6	7
5.3.1.1. Nekilnojamų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo poreikiams.	<ul style="list-style-type: none"> • Atnaujintų ir renovuotų objektų skaičius. 	Tauragė	3,959816	0,830714	1	Vykdomas. Planuojama baigti 2011-08.
		Šilalė				
		Jurbarkas	0,400000	0,400000	Sukurta 1 turistų traukos objektas, įrengtos 4 ekspozicijų salės.	Įgyvendintas projektas Nr. VP3-1.3-ŪM-05-R-71-001.
		Pagėgiai				
5.3.1.2. Renovuoti, modernizuoti, steigti naujus aktyviam poilsiui ir rekreacijai skirtus objektus.	<ul style="list-style-type: none"> • Renovuotų, modernizuotų ar įsteigtų naujų objektų skaičius. 	Tauragė	0,820274	0,493200	1	Vykdomas. Planuojama baigti 2011-06.
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
5.3.1.3. Remti privačių iniciatyvą, plėtojant turizmo paslaugas.	<ul style="list-style-type: none"> • Įgyvendintos priemonės, suteiktos paramos apimtys. 	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
5.3.1.4. Rengti mokslinius tyrimus, programas rekreacinės aplinkos planavimo, rekreacijos ir turizmo organizavimo, laisvalaikio ir kt. srityse.	<ul style="list-style-type: none"> • Parengti tyrimai, programos. 	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
Iš viso:			5,180090	1,723914		

5.3.2. Uždavinys: Vystyti regiono turizmo infrastruktūrą.

Priemonė	Pasiekimo indikatorius	Atsakinga institucija/Saviva ldybė	Skirti finansiniai resursai, mln. Lt	Išsaviinti finansiniai resursai, mln. Lt	Priemonės įgyvendinimo rezultatai	Priemonės/projekto būklė
1	2	3	4	5	6	7
5.3.2.1. Renovuoti, modernizuoti, įrengti naujas vietines turizmo trasas (vandens, jojimo, pėsčiųjų, dviračių, auto, slidinėjimo).	<ul style="list-style-type: none"> Renovuotos, modernizuotos, įrengtos trasos, km. 	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas	0,700000	0,700000	Nutiestas 1250 m pėsčiųjų/dviračių takas, sutvarkyta viešoji erdvė: įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, 2 aktyvaus poilsio aikštelės bei vaikų žaidimo aikštelės.	Įgyvendintas projektas Nr. VP3-1-3-ŪM-01-V-01-026.
		Pagėgiai				
5.3.2.2. Kempingų įrengimas.	<ul style="list-style-type: none"> Įrengti kempingai. 	Tauragė	-	-		
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
5.3.2.3. Vykdyti turistiniu požiūriu įdomių gamtos objektų vystymą, priežiūrą ir apsaugą.	<ul style="list-style-type: none"> Įrengtų, rekonstruotų pažintinių – mokomųjų takų skaičius; Sutvarkyti ir pritaikyti lankymui parkai; Sutvarkyti piliakalniai 	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas				
		Pagėgiai				
5.3.2.4. Sutvarkyti viešąją infrastruktūrą turistų labiausiai lankomose vietose.	<ul style="list-style-type: none"> Įgyvendintų projektų skaičius ir jų rezultatai. 	Tauragė				
		Šilalė				
		Jurbarkas	2,000000	2,000000	Restauruotas, renovuotas muziejaus pastatas, sutvarkyta aplinka, įrengta	Įgyvendintas projektas Nr. VP3-1.3-ŪM-02-V-01-005.

					automobilių stovėjimo aikštelė, apšvietimas.		
		Pagėgiai					
5.3.2.5 Sukurti apskrities atostogų turizmo maršrutą.	<ul style="list-style-type: none"> • Įgyvendintas projektas; • Teikiamų paslaugų skaičius; • Lankytojų skaičius. 	Tauragė					
		Šilalė					
		Jurbarkas					
		Pagėgiai					
Iš viso:			2,700000	2,700000			