

REGIONO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2011 METŲ ATASKAITA

VIZIJA

KLAIPĖDOS REGIONAS – PAGRINDINIS LIETUVOS JŪRŲ IR SAUSUMOS TILTAS EKONOMINIAMS IR KULTŪRINIAMS MAINAMS RYTŲ-VAKARŲ IR ŠIAURĖS PIETŲ KRYPTIMIS PRIE BALTIJOS JŪROS

ESMINIAI APLINKOS VEIKSNIAI, JŲ POKYČIAI IR TENDENCIJOS

Klaipėdos apskritį, kurią sudaro 7 savivaldybės - Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Palangos miesto, Neringos, Kretingos rajono, Skuodo rajono ir Šilutės rajono savivaldybės, iš kitų regionų išskiria šie bruožai – 4 savivaldybės yra prie Baltijos jūros, čia nuo seno susiformavusios jūrinio verslo tradicijos, plėtojamas turizmo ir rekreacijos sektorius. Iš kitų regionų Klaipėdos regionas išsiskiria ir unikaliais kraštovaizdžio elementais – Baltijos jūra, Kuršių mariomis ir Kuršių nerijos pusiasaliu. Regiono ekonomikos variklis – Klaipėdos jūrų uostas – tai labiausiai į šiaurę nutolęs neužšalantis rytinės Baltijos jūros uostas. Strategiškai patogi geografinė padėtis suteikia galimybę regionui vystyti atvykstantąjį ir vietinį turizmą bei būti svarbiausiu šalies transporto mazgu, jungiančiu Vakarus ir Rytus. Be šių **geografinių veiksnių**, Klaipėdos regiono vystymąsi įtakoja ir teigiami **aplinkosauginiai veiksniai** - Klaipėdos regionas turtingas geoterminiais vandenimis, todėl atsiranda galimybė kurti bei plėtoti reabilitacinę ir gydomąją paslaugų infrastruktūrą regione.

Klaipėdos regione išlieka aktualūs atnaujintame Klaipėdos regiono 2007-2013 metų plėtros plane nurodyti teigiami **teisiniai ir politiniai veiksniai** - LR Vyriausybė savo nutarimais numato strateginių objektų sukūrimą regione, tuo sudarydama sąlygas kurti bei plėtoti regiono inžinerinę infrastruktūrą, taip pat pagal Vyriausybės patvirtintą Skuodo rajono savivaldybės - probleminės teritorijos plėtros 2011-2013 metų programą Skuodo rajono savivaldybei teikiama papildoma parama pagal regionines priemones „Probleminių teritorijų plėtra“, „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“ ir „Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“. Klaipėdos regiono plėtrai teigiamą įtaką daro ir **ekonominiai veiksniai** - faktiškai susiformavęs jūrinio verslo klasteris yra pajėgus diegti naujausias technologijas bei kurti inovatyvų verslą. Šis klasteris aktyviai dalyvauja kuriant mokslo, studijų ir verslo slėnį, sudarydamas palankias sąlygas (regione rengiami aukštos kvalifikacijos specialistai, kurie kurs naujas technologijas bei galės diegti jas praktikoje). Jūros greitkelių ir rodiklinių traukinių maršrutų formavimas, pasienio barjerų įveikimas gerina regiono kaip tranzitinio regiono galimybę plėsti logistikos infrastruktūrą, įtakoja regiono ekonominę gerovę.

Technologiniai veiksniai, tokie kaip technologijų plėtra (socialiniai tinklai, mažiau investicijų reikalaujančios darbo vietos, nuotolinio darbo galimybės) sudaro sąlygas gerinti regiono ekonominę situaciją. Klaipėdos regiono stiprybė - plačiajuosčio ryšio infrastruktūros išvystymas bei aukštos kompetencijos žmogiškieji išteklių. Mokslo, verslo ir studijų centre (slėnyje) rengiamas laboratorijų kompleksas užtikrins aukščiausios kvalifikacijos mokslo darbuotojų pritraukimą į regioną, kompetencijos augimą bei naujų inovatyvių technologijų sukūrimą bei diegimą praktikoje. Regione veikiantis mokslo ir technologijų parkas sudaro galimybę kurti inovatyvioms bei pažangioms verslo įmonėms.

Be minėtų teigiamų esminių aplinkos veiksnių, numatytų atnaujintame Klaipėdos regiono 2007-2013 metų plėtros plane, išlieka nepakitę ir regiono plėtros plane numatyti neigiami teisiniai ir politiniai, ekonominiai, socialiniai ir kultūriniai, gamtiniai, geografiniai, aplinkosauginiai ir technologiniai veiksniai.

Lietuvos Statistikos departamento duomenimis, **bendrasis vidaus produktas (BVP)**, sukurtas Klaipėdos regione 2010 m., siekė 11966,3 mln. litų ir sudarė 12,59 proc. visos šalies BVP (palyginimui – 2009 m. jis sudarė 12,42 proc.). BVP Klaipėdos regione keitėsi dinamiškai - nuo 2009 m. iki 2010 m. BVP Klaipėdos regione išaugo 4,8 proc., tačiau šis rodiklis Klaipėdos regione

mažėjo nuo 2008 m. iki 2009 m. (BVP šiuo laiku sumažėjo 11,52 proc.). Todėl, nežiūrint į BVP augimą Klaipėdos regione nuo 2009 m., nuo 2008 m. iki 2010 m. BVP Klaipėdos regione sumažėjo 7,24 proc. (Lietuvoje atitinkamai – 15,18 proc.). Lietuvos banko skelbiamomis prognozėmis, paskutiniu metu realusis Lietuvos BVP augo vis sparčiau, per metus padidėjo pridėtinė vertė ir užimtumas daugelyje ekonominės veiklos rūšių, sumažėjo nedarbo lygis. Tačiau prognozuojama, kad netolimoje perspektyvoje Lietuvos realiojo BVP plėtra sulėtės. Tikimasi, kad 2011 m. BVP padidės 6,2, o 2012 m. – 2,2 proc.

Pagal **tiesiogines užsienio investicijas** Klaipėdos regionas, 2010 m. Statistikos departamento duomenimis, yra ketvirtoje vietoje po Vilniaus, Kauno ir Telšių regionų. 2010 m. tiesioginės užsienio investicijos Klaipėdos regione siekė 3349 mln. litų. Lyginant su 2009 m., tiesioginės investicijos Klaipėdos regione išaugo 5,7 proc., o nuo 2007 m. – 15,85 proc. Pagal šį rodiklį Klaipėdos regione smarkiai pirmauja Klaipėdos m. savivaldybė (2010 m. - 2366,5 mln. litų), antroje vietoje – Klaipėdos raj. savivaldybė (725,4 mln. litų).

Pagal **materialines investicijas** Klaipėdos regionas 2010 m. , kaip ir 2009 m., užėmė trečią vietą po Vilniaus ir Kauno regionų, o investicijų suma siekė 1475889 tūkst. litų. Nuo 2007 m. materialinės investicijos tiek šalyje, tiek Klaipėdos regione kasmet mažėjo: nuo 2007 m. iki 2010 m. Klaipėdos regione jos sumažėjo 56,45 proc.

Lietuvos Darbo biržos duomenimis, 2011 m. Klaipėdos regione užregistruota 26 tūkst. **bedarbių**, - tai sudaro 10,51 proc. visų šalyje 2011 m. registruotų bedarbių (Lietuvoje registruota 247,2 tūkst.). Daugiausia bedarbių 2011 m. registruota Klaipėdos m. savivaldybėje. Lyginant su 2010 m., 2011 m. Klaipėdos regione bedarbių skaičius sumažėjo 23,75 proc. (šalyje tuo pačiu metu sumažėjo 20,8 proc.). Lietuvos banko duomenimis, padėtis darbo rinkoje vis dar gerėja, tačiau lėčiau. Išanalizavus bedarbių skaičiaus dinamiką kituose Lietuvos regionuose, matyti, kad bedarbių skaičius nuo 2010 m. labiau sumažėjo tik Vilniaus regione – 24,05 proc. Vertinant bedarbių skaičiaus dinamiką Klaipėdos regione nuo 2007 m., matyti, kad bendras bedarbių skaičius Klaipėdos regione išaugo nuo 7,3 tūkst. 2007 metais iki 26 tūkst. 2011 m.

Registruotas nedarbas (registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis) Klaipėdos regione 2011 m. buvo mažiausias visoje Lietuvoje ir siekė 10,7 proc., - tai 1 procentiniu punktu mažiau nei užregistruotas rodiklis visoje šalyje: čia registruotas nedarbas siekė 11,7 proc. Nuo 2010 m. registruotas nedarbas Klaipėdos regione sumažėjo 3,1 procentinio punkto. Tačiau lyginant su 2007 m. duomenimis, registruotas nedarbas Klaipėdos regione išaugo 7,7 procentinio punkto (2007 m. šis rodiklis siekė 3,0 proc.). Didžiausias registruotas nedarbas 2011 m. fiksuotas Skuodo raj. savivaldybėje (13,6 proc.) – ši savivaldybė šiuo rodikliu aplenkė Palangos m. savivaldybę, kurioje 2010 m. buvo registruotas didžiausias nedarbas visame Klaipėdos regione (Palangos m. sav. 2010 m. čia jis siekė 14,9 proc.). Neringos m. savivaldybėje išlieka, kaip ir 2010 m., mažiausias registruotas nedarbas visame Klaipėdos regione (4,2 proc.), - palyginimui, 2010 m. čia jis siekė 5,0 proc.

INFORMACIJA APIE PLANO ĮGYVENDINIMĄ

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą)	Faktinio įvykdymo data	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai) (nuo įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos)	Skirtas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai) (nuo įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos)	Vertinimo kriterijus	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvertinimas**	Komentarai ir paaiškinimai (informacija apie priemonių ar uždavinių neįvykdymą lėmusias priežastis, informacija apie ilgalaikių priemonių tarpinius rezultatus, informacija apie prieš terminą baigtas priemones ir kt.)
Prioritetas: Žinių visuomenės plėtra										
Tikslas*	Skatinti inovacijų, mokslinių tyrimų ir technologinę plėtrą (MTTP) regione	2008-2014	Tikslo uždaviniai įgyvendinami	29.428.997,69 (ES struktūrinių fondų, valstybės biudžeto, KU ir VKTU lėšos)	91.053.142,40 (ES struktūrinių fondų, valstybės biudžeto, KU ir VKTU lėšos)	Klaipėdos universiteto reitingas pagal studentų ir verslo požiūrį į studijų kokybę	8 (2010 m.)	7	labai gerai	Skelbiami tik 2010 m. Lietuvos aukštųjų mokyklų reitingo duomenys (www.dpi.lt), todėl nurodomos 2010 m. planinė ir faktinės reikšmės
						Klaipėdos universiteto reitingas pagal mokslinį produktyvumą	10 (2010 m.)	10	gerai	Skelbiami tik 2010 m. Lietuvos aukštųjų mokyklų reitingo duomenys (www.dpi.lt), todėl nurodomos 2010 m. planinė ir faktinės reikšmės
Uždavinys*	Plėtoti regiono inovacijų, MTTP reikalingą infrastruktūrą	2008-2013	Uždavinio priemonė įgyvendinama	27.293.266,32 (ES struktūrinių fondų, valstybės biudžeto ir KU lėšos)	89.149.031,61 (ES struktūrinių fondų, valstybės biudžeto, KU ir VKTU lėšos)	Įgyvendintų projektų skaičius	0	0	gerai	Įgyvendinama uždavinio 1 priemonė, apimanti 3 projektus.
Priemonė*	Lietuvos jūros mokslo, studijų	2008-2013	Priemonė įgyvendinama	27.293.266,32 (ES	89.149.031,61 (ES	X	X	X	X	Įgyvendinami 3 projektai.

	ir verslo centro (slēnio) Klaipēdos universiteto miesteliņe sukūrimas			struktūriņū fondu, valstybēs biudžeto ir KU lēšos)	struktūriņai fondu, valstybēs biudžeto ir KU ir VKTU lēšos)					
Uždaviny*	Stiprinti tyrēju gebējimus ir konkurencingu mā tarptautiniame lygmenyje	2008-2014	Uždaviny priemonēs igyvendinamos	2.135.731,37 (ES struktūriņū fondu, valstybēs biudžeto ir VGTU lēšos)	1.904.110,79 (ES struktūriņū fondu, valstybēs biudžeto ir VGTU lēšos)	Inovatyvių mokymo programų ir metodų skaičius	0	7	labai gerai	Sukurtos dvi naujos, ir atnaujintos 5 studijų programos
						Surengtų konferencijų skaičius	0	0	gerai	Konferencijos bus rengiamos 2012 metais
Priemonė*	Mokslininkų, doktorantų, kitų tyrēju kvalifikacijos ir kompetencijos pakēlimas	2008-2014	Priemonė igyvendinama	586.545,67 (ES struktūriņai fondu, valstybēs biudžeto lēšos)	586.545,67 (ES struktūriņai fondu, valstybēs biudžeto lēšos)	X	X	X	Igyvendinamas 1 projektas.	
Priemonė*	Inovatyvių mokymo programų ir mokymo metodų sukūrimas	2008-2014	Priemonė igyvendinama	1.549.185,70 (ES struktūriņū fondu, valstybēs biudžeto ir VGTU lēšos)	1.317.565,12 (ES struktūriņū fondu, valstybēs biudžeto ir VGTU lēšos)	X	X	X	Igyvendinami 2 projektai.	
Tikslas*	Skatinti informacinēs visuomenēs plētrā regione	2008-2013	Tikslo uždavinyai igyvendinami	14.206.047,93 (ES, valstybēs biudžeto ir savivaldybių biudžeto lēšos)	13.081.744,19 (ES, valstybēs biudžeto ir savivaldybių biudžeto lēšos)	Pagrindinių viešųjų paslaugų prieinamumo internetu didėjimas, vartotojų skaičiaus augimas, proc.	0	0	gerai	Tikslo uždavinyai igyvendinami, priemonēs vykdomos.

Uždavinys*	Diegti elektroninės valdžios paslaugas regiono bendruomenei	2008-2013	Uždavinio priemonės įgyvendinamos	8.798.032,93 (ES ir savivaldybių biudžeto lėšos)	8.248.320,19 (ES ir savivaldybių biudžeto lėšos)	E-valdžios paslaugomis besinaudoja nčių vartotojų skaičiaus didėjimas, proc.	1	0	patenkinamai	Dalis priemonių įgyvendinta, vykdomos. kitos
Priemonė*	Modernizuotų regiono viešojo sektoriaus informacinių ir ryšių technologijų, vidaus administravimo procesus pagreitinančių informacinių sistemų diegimas (IS)	2009-2013	Priemonė įgyvendinama	6.122.670,63Lt (ES ir savivaldybių biudžeto lėšos)	5.578.448,89 (ES ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Įgyvendinami 4 projektai, 1 projektas įgyvendintas (Kretingos raj. savivaldybės).	
Priemonė	Įdiegta ir patobulinta viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos „Vieno langelio“ sistema	2008-2013	Priemonė įgyvendinama	2.439.533,63 (ES ir savivaldybių biudžeto lėšos)	2.434.042,63 (ES ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Vykdomas Klaipėdos m. savivaldybės projektas, 2 projektai įgyvendinti (Kretingos raj. ir Neringos m. savivaldybių)	
Priemonė*	Įdiegti kokybės vadybos principai ir standartai (BVM, ISO, EQFM)	2010-2011	Priemonė baigta įgyvendinti (pasiektas pabaigos požymis): patvirtinta galutinė projekto įgyvendinimo	235.828,67 (ES struktūrinių fondų lėšos)	235.828,67 (ES struktūrinių fondų lėšos)	X	X	X	Projektas įgyvendintas 2011 m.	

			ataskaita							
Uždavinys*	Kurti ir plėtoti elektroninės sveikatos paslaugas regione	2009-2013	Uždavinio priemonės įgyvendinamos	3.208.591,00 (ES paramos ir VŠĮ Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centras lėšos)	2.634.000,0 (ES paramos ir VŠĮ Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centras lėšos)	E-sveikatos paslaugų vartotojų skaičiaus didėjimas, proc.	0	0	gerai	Baigtas tik 1 projektas, kitas bus vykdomas 2012 m.
Priemonė*	El. sveikatos paslaugų teikimas regiono gyventojams šiuolaikinėmis IRT priemonėmis	2011-2013	Priemonė įgyvendinama	3.028.591,00 (ES lėšos)	2.454.000,00 (ES lėšos)	X	X	X	Projekto paraiška pateikta 2011 m. pabaigoje, finansavimo ir administravimo sutartis dar nepasirašyta.	
Priemonė*	Sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų kūrimas, diegimas ir plėtra	2009-2011	Priemonė baigta įgyvendinti (pasiektas pabaigos požymis): patvirtinta galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita	180.000,00 (ES paramos ir VŠĮ Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centras lėšos)	180.000,0 (ES paramos ir VŠĮ Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centras lėšos)	X	X	X	Projektas baigtas įgyvendinti 2011 m.	
Uždavinys*	Skatinti elektroninės demokratijos priemonių įgyvendinimą	2010-2012	Uždavinio priemonės įgyvendinamos	2.199.424,00 ES 1.835.510,0 VB 323.914,00 KRB 40000,0	2.159.424,00 ES 1.835.510,0 VB 323.914,00, KRB 40000,0	E-demokratijos paslaugų vartotojų skaičiaus didėjimas, proc.	0	0	gerai	Projekto vykdymas pratęstas iki 2012 m. kovo mėn. Kitas projektas bus įgyvendinamas 2012 m.
Priemonė*	Savivaldybių tarybų ir Regiono plėtros	2010-2012	Priemonė įgyvendinama	2.159.424,00 (ES ir valstybės biudžeto lėšos)	2.159.424,00 (ES ir valstybės	X	X	X	Projekto vykdymas pratęstas iki 2012 m. kovo mėn.	

	tarybos veiklos viešumo ir skaidrumo didinimo priemonių diegimas				biudžeto lėšos)					
Priemonė*	Elektroninės demokratijos didinimas teritorijų planavimo srityje, panaudojant regiono geografinę informaciją	2011-2012	Priemonė įgyvendinama	40.000,00 (Kretingos raj. savivaldybės biudžeto lėšos)	-	X	X	X		Planuojama įvykdyti 2012 m.
Prioritetas: Konkurencinga ekonomika										
Tikslas*	Didinti šalies ir regiono tarptautinį ekonomikos konkurencingumą išnaudojant Klaipėdos apskrities geografinę padėtį ir transporto sistemą	2008-2014	Tikslo uždaviniai ir priemonės įgyvendinami	608.261.815,78 (ES struktūrinių fondų, Klaipėdos m. savivaldybės, UAB „Klaipėdos LEZ valdymo bendrovė“, AB „LESTO“, AB „Litgrid“, VĮ KVJUD, ERDF Pietų Baltijos programos, Lenkijos RPM, Klaipėdos mokslo ir technologijų parko, AB „Lietuvos	527.529.213,80 (ES struktūrinių fondų, Klaipėdos m. savivaldybės, UAB „Klaipėdos LEZ valdymo bendrovė“, AB „LESTO“, AB „Litgrid“, VĮ KVJUD, ERDF Pietų Baltijos programos, Lenkijos RPM, Klaipėdos mokslo ir	Tiesioginių užsienio investicijų tenkančių vienam regiono gyventojui didėjimas, proc.	1 (2010 m.)	9,56	labai gerai	Statistikos departamentas skelbia tik 2010 m. duomenis, todėl nurodomos 2010 m. šio rodiklio planinė ir faktinė reikšmės.
						Materialinių investicijų tenkančių vienam regiono gyventojui, didėjimas proc.	0 (2010 m.)	-6	blogai	Statistikos departamentas skelbia tik 2010 m. duomenis, todėl nurodomos 2010 m. šio rodiklio planinė ir faktinė reikšmės.

				geležinkeliai“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos ir tarptautinio Palangos oro uosto lėšos)	technologijų parko, AB „Lietuvos geležinkeliai“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos ir tarptautinio Palangos oro uosto lėšos)					
Uždavinys*	Skatinti multimodalinio transporto infrastruktūros plėtrą sudarant sąlygas steigti Klaipėdos viešąjį logistikos centrą	2008-2013	Uždavinio priemonės įgyvendinamos	450.000,00 (ES struktūrinių fondų ir VĮ KVVJUD lėšos)	450.000,00 (ES struktūrinių fondų ir VĮ KVVJUD lėšos)	Programos, patvirtintos LR Susisiekimo ministro įsakymu, įgyvendinimas, proc.	15	20	labai gerai	1 programos priemonė baigta įgyvendinti, 1 įgyvendinama, 2 priemonių įgyvendinimas nukeltas vėlesniam laikotarpiui
Priemonė	Viešojo logistikos centro vietos pažymėjimas: apskrities bendrajame plane ir savivaldybių bendruosiuose planuose	2008-2013	Priemonė įgyvendinama	-	-	X	X	X	Atnaujintos bendrojo plano rengimo planavimo sąlygos.	
Priemonė	Galimybių studijos (kartu su projektiniais pasiūlymais ir paraiškos ES struktūrinių fondų paramai gauti) parengimas	2011	Priemonė baigta įgyvendinti (pasiektas pabaigos požymis): parengta galimybių studija	450.000,00 (ES struktūrinių fondų ir VĮ KVVJUD lėšos)	450.000,00 (ES struktūrinių fondų ir VĮ KVVJUD lėšos)	X	X	X	2011 m. parengta Klaipėdos viešojo logistikos centro steigimo galimybių studija	

Priemonė	Viešojo logistikos centro teritorijos detaliojo plano parengimas ir poveikio aplinkai vertinimas (PAV)	2011-2012	Priemonė numatytu laiku nebuvo pradėta įgyvendinti	-	-	X	X	X	Priemonės vykdymas nukeliamas vėlesniam laikotarpiui. KVJUD duomenimis, manoma, kad KVLC priežiūros komitetas perduos tolimesnį KVLC projekto įgyvendinimą AB „Lietuvos geležinkeliai“	
Priemonė*	Techninio projekto parengimas	2011-2012	Priemonė numatytu laiku nebuvo pradėta įgyvendinti	-	-	X	X		Priemonės vykdymas nukeliamas vėlesniam laikotarpiui.	
Uždavinys*	Didinti Klaipėdos uosto konkurencingumą rengiantis giliavandens uosto statybai	2008-2014	Uždavinio priemonės įgyvendinamos	2.995.538,12 (ES struktūrinių fondų ir VĮ KVJUD lėšos)	1.247.858,66 (ES struktūrinių fondų ir VĮ KVJUD lėšos)	Programos, patvirtintos LRV nutarimu, įvykdymas, proc.	15	75	labai gerai	Įgyvendintos 4 programos priemonės, įgyvendinamos dar 4 priemonės.
Priemonė*	Klaipėdos apskrities bendrojo plano parengimas, numatant giliavandens uosto Klaipėdoje statybos galimybę, teritorijas inžineriniams tinklams, privažiuojamiesiems geležinkelių ir automobilių keliams statyti ir tiesti	2008-2013	Priemonė įgyvendinama	-	-	X	X	X	Atnaujintos bendrojo plano rengimo planavimo sąlygos.	
Priemonė	Parengti giliavandens uosto statybos	2009-2011	Priemonė baigta įgyvendinti (pasieltas)	2.051.232,42 (ES struktūrinių fondų ir VĮ	1.078.962,98 (ES struktūrinių	X	X	X	2011 m. parengta Klaipėdos uosto plėtros, pastatant išorinį uostą,	

	projektiniai pasiūlymai		pabaigos požymis): parengti giliavandens uosto statybos projektiniai pasiūlymai	KVJUD lėšos)	fondų ir VĮ KVJUD lėšos)					galimybių studija su projektiniais pasiūlymais
Priemonė*	Atliktas giliavandens uosto poveikio aplinkai vertinimas	2011-2014	Priemonė įgyvendinama	861.566,70 (ES struktūrinių fondų ir VĮ KVJUD lėšos)	86.156,68 (ES struktūrinių fondų ir VĮ KVJUD lėšos)	X	X	X		Įgyvendinamas 1 projektas. Poveikio aplinkai vertinimą bus galima atlikti tik parengus planuojamo giliavandens uosto Būtingėje specialųjį planą ir atlikus jo strateginį pasekmių aplinkai vertinimą
Priemonė*	Viešųjų akcijų organizavimas, siekiant supažindinti Klaipėdos miesto ir kitus Lietuvos gyventojus su giliavandens uosto paskirtimi, jo statybos būtinumu ir veiklos perspektyva, reikšme miestui ir valstybei, galimu poveikiu aplinkai ir gyventojams	2008-2013	Priemonė įgyvendinama	82.739,00 (VĮ KVJUD lėšos)	82.739,00 (VĮ KVJUD lėšos)	X	X	X		Nuo 2008 m. pradėta vykdyti viešųjų ryšių akcija „Susipažinkime su Klaipėda“. Akcija tęstinė.
Uždavinys *	Didinti Klaipėdos uosto konkurencingumą, statant naują infrastruktūrą bei	2008-2013	Uždavinio priemonės įgyvendinamos	249.045.000,00 (ES struktūrinių fondų ir VĮ KVJUD lėšos)	243.796.278,00 (ES struktūrinių fondų ir VĮ KVJUD lėšos)	Krovos apimčių augimas, mln. t.	5	6,22	labai gerai	Per 2011 m. Klaipėdos uoste perkrauta 36,59 mln. t jūrinių krovinių, bendras krovos apimčių augimas sudarė 17,0 proc.

	gerinant laivybos sąlygas				lėšos)					palyginti su 2010-aisiais.
Priemonė*	Keleivių ir krovinių keltų terminalo infrastruktūros įrengimas	2008-2013	Priemonė įgyvendinama	117.714.000,00 (ES struktūrinių fondų ir VĮ KVJUD lėšos)	112.465.278,00 (ES struktūrinių fondų ir VĮ KVJUD lėšos)	X	X	X		Įgyvendinamas 1 projektas „Keleivių ir krovinių keltų terminalo infrastruktūros įrengimas“
Priemonė*	Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalo gilinimas ir platinimas	2011-2013	Priemonė įgyvendinama	131.331.000,00 (ES struktūrinių fondų ir VĮ KVJUD lėšos)	131.331.000,00 (ES struktūrinių fondų ir VĮ KVJUD lėšos)	X	X	X		Įgyvendinami 2 projektai .
Priemonė*	Malkų įlankos akvatorijos gilinimas	2010-2013	Priemonė numatyta laiku nebuvo pradėta įgyvendinti	-	-	X	X	X		Finansavimas numatytas tik 2013 metams
Uždavinys*	Skatinti vietos bei užsienio investicijų pritraukimą vystant pramonės parkus	2009-2013	Uždavinio priemonė įgyvendinama	54.171.188,05 (ES struktūrinių fondų, Klaipėdos m. savivaldybės, UAB „Klaipėdos LEZ valdymo bendrovė“, AB „LESTO“, AB „Litgrid“ lėšos)	23.033.698,00 (ES struktūrinių fondų, Klaipėdos m. savivaldybės, UAB „Klaipėdos LEZ valdymo bendrovė“, AB „LESTO“, AB „Litgrid“ lėšos)	Sukurtos inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros objektų skaičius	2	1	patenkinamai	Įrengta Pramonės gatvė, autobusų stotelės ir autobusų stovėjimo aikštelės.
Priemonė*	Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos (Klaipėdos LEZ) teritorijos susisiekimo ir	2009-2013	Priemonė įgyvendinama	54.171.188,05 (ES struktūrinių fondų, Klaipėdos m. savivaldybės, UAB	23.033.698,00 (ES struktūrinių fondų, Klaipėdos m. savivaldybės,	X	X	X		Įgyvendintas 1 projektas“, 2 projektai dar įgyvendinami.

	inžinerinės infrastruktūros plėtra			„Klaipėdos LEZ valdymo bendrovė“, AB „LESTO“, AB „Litgrid“ lėšos)	UAB „Klaipėdos LEZ valdymo bendrovė“, AB „LESTO“, AB „Litgrid“ lėšos)					
Uždavinys*	Išnaudoti Šventosios jūrų uosto ir regiono mažųjų uostų teikiamą potencialą	2008-2013	Uždavinio priemonės įgyvendinamos	14.993.654,00 (VĮ KVJUD lėšos)	14.734.455,00 (VĮ KVJUD lėšos)	Pastatytų jūrų uostų bei regiono mažųjų uostų ir laivų prieplaukų skaičius	0	0	gerai	
Priemonė*	Šventosios uosto bei regiono mažųjų uostų ir laivų prieplaukų Baltijos jūros pakrantėje, Kuršių mariose, Minijos ir Nemuno upėse statyba ir modernizavimas	2008-2013	Priemonė įgyvendinama	7.582.654,00 (VĮ KVJUD lėšos)	7.323.455,00 (VĮ KVJUD lėšos)	X	X	X	Baigti įgyvendinti 3 projektai, dar 2 įgyvendinami.	
Priemonė*	Vidaus vandens kelių farvaterių įrengimas Nemuno deltoje ir rytinėje Kuršių marių pakrantėje	2008-2013	Priemonė įgyvendinama	7.411.000,00	7.411.000,00	X	X	X	VĮ Vidaus vandens kelių direkcija, vykdydama Susisiekimo ministerijos tvirtinamą programą „Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas bei infrastruktūros plėtra“, eksploatuoja valstybinės reikšmės vidaus vandens kelius, tame tarpe ir Klaipėdos apskrityje. Kadangi išskirti	

										konkrečias sumas, kurios tenka Klaipėdos apskrityje esančių valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių priežiūrai sudėtinga, lėšų panaudojimas priimtas proporcingai bendram eksploatuojamų valstybinės reikšmės kelių ilgiui (VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos duomenimis, kelių 2007-2011 m. buvo eksploatuota 704,3 km).
Uždavinys*	Skatinti tarptautinio Palangos oro uosto konkurencingumą	2008-2013	Uždavinio priemonės įgyvendinamos	48.550.805,66 (ES paramos, valstybės biudžeto, ERDF Pietų Baltijos programos, Lenkijos RPM, Klaipėdos mokslo ir technologijų parko ir tarptautinio Palangos oro uosto lėšos)	37.129.855,14 (ES paramos, valstybės biudžeto, ERDF Pietų Baltijos programos, Lenkijos RPM, Klaipėdos mokslo ir technologijų parko ir tarptautinio Palangos oro uosto lėšos)	Įgyvendintų projektų, kuriant oro uosto infrastruktūrą skaičius	4	6	labai gerai	
						Keleivių skaičiaus didėjimas, proc.	0,5	8,38	labai gerai	
Priemonė*	Palangos oro uosto infrastruktūros gerinimas (keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo	2008-2013	Priemonė įgyvendinama	47.598.627,00 (ES paramos, valstybės biudžeto ir tarptautinio Palangos oro uosto lėšos)	36.947.596,00 (ES paramos, valstybės biudžeto ir tarptautinio Palangos oro uosto lėšos)	X	X	X	Baigti įgyvendinti 6 projektai, dar 3 bus įgyvendinami 2012 m.	

	priemonių diegimas)									
Priemonė*	Palangos oro uosto rinkodaros veiklos suaktyvinimas, siekiant padidinti regiono pasiekiamumą	2011-2013	Priemonė įgyvendinama	690.560,00 (ERDF Pietų Baltijos programos, Lenkijos RPM ir tarptautinio Palangos oro uosto lėšos)	116.570,00 (ERDF Pietų Baltijos programos, Lenkijos RPM ir tarptautinio Palangos oro uosto lėšos)	X	X		X	Įgyvendinamas projektas. 1
Priemonė*	Oro krovinių transporto sektoriaus gerinimas, kuriant ICT metodus ir tobulinant logistikos sąsajas	2010-2013	Priemonė įgyvendinama	261.618,66 (Europos regioninės plėtros fondo ir Klaipėdos mokslo ir technologijų parko lėšos)	65.689,14 (Europos regioninės plėtros fondo ir Klaipėdos mokslo ir technologijų parko lėšos)	X	X		X	Įgyvendinamas projektas. 1
Uždavinys*	Tobulinti regiono susisiekimo bei krovinių pervežimo keliais ir geležinkeliais infrastruktūrą	2008-2014	Priemonė įgyvendinama	238.055.630,00 (ES paramos, AB „Lietuvos geležinkeliai“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos ir VĮ KVVJUD lėšos)	207.137.069,00 (ES paramos, AB „Lietuvos geležinkeliai“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos ir VĮ KVVJUD lėšos)	Įgyvendintų projektų skaičius, rekonstruojant geležinkelio infrastruktūrą	2	1	patenkinamai	Baigtas įgyvendinti tik 1 projektas.
						Įgyvendintų projektų skaičius, rekonstruojant kelių infrastruktūrą	1	1	gerai	Baigtas įgyvendinti 1 projektas.
Priemonė*	Geležinkelių infrastruktūros plėtra, rekonstruojant	2009-2014	Priemonė įgyvendinama	121.577.753,00 (Europos Sąjungos paramos, AB	121.577.753,00 (Europos Sąjungos paramos, AB	X	X		X	Baigtas įgyvendinti 1 projektas, įgyvendinami dar 8 projektai

	kelynus, įrengiant geležinkelio viaduką, plečiant Klaipėdos geležinkelio mazgus			„Lietuvos geležinkeliai“ ir VĮ KVVJUD lėšos)	„Lietuvos geležinkeliai“ ir VĮ KVVJUD lėšos)					
Priemonė*	Regiono automobilių transporto sistemos tvarkymas ir rekonstravimas	2008-2014	Priemonė įgyvendinama	116.477.877,00 (Europos Sąjungos paramos, VĮ KVVJUD, Lietuvos automobilių kelių direkcijos lėšos)	85.559.316,00 (Europos Sąjungos paramos, VĮ KVVJUD, Lietuvos automobilių kelių direkcijos lėšos)	X	X	X	Baigtas įgyvendinti 1 projektas, dar 2 projektai įgyvendinami	
Tikslas*	Skatinti regiono įmonių (ypatingai SVV) plėtrą ir didinti konkurencingumą	2009-2013	Tikslo uždaviniai ir priemonės įgyvendinami	20.105.283,03 (ES paramos, Klaipėdos m. savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, Klaipėdos mokslo ir technologijų parko, KU ir Užimtumo fondo lėšos, Šiaurės ministrų tarybos fondo ir VĮ KVVJUD lėšos)	19.769.981,90 (ES paramos, Klaipėdos m. savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, Klaipėdos mokslo ir technologijų parko, KU ir Užimtumo fondo lėšos, Šiaurės ministrų tarybos fondo ir VĮ KVVJUD lėšos)	Įregistruotų veikiančių mažų ir vidutinių įmonių regione skaičiaus augimas, proc.	0,7	-7,3	blogai	Įmonių skaičiaus mažėjimą lėmė bendra ekonominė ir socialinė aplinka Lietuvoje ir pasaulyje: nors buvo stebimas Lietuvos ekonomikos atsigavimas, prastėjanti padėtis pasaulio ekonomikoje ima bloginti namų ūkių lūkesčius dėl tolesnės ekonominės situacijos Lietuvoje.

Uždavinys*	Sudaryti palankias sąlygas inovatyvių, šiuolaikinėmis žiniomis ir technologijomis pagrįstų verslų plėtrai regione	2009-2013	Uždavinio priemonės įgyvendinamos	16.676.116,67 (ES paramos, Klaipėdos m. savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, Klaipėdos mokslo ir technologijų parko, KU ir Užimtumo fondo lėšos)	16.483.024,46 (ES paramos, Klaipėdos m. savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, Klaipėdos mokslo ir technologijų parko, KU ir Užimtumo fondo lėšos)	Sukurtų klasterių ir kūrybinės industrijos infrastruktūros objektų skaičius	0	0	gerai	
						Įgyvendintų projektų, rengiant mokymo programas; tobulinant verslą, paremtą inovacijomis; perimant tarptautines patirtis; konsultacijas ir pan. skaičius	0	0	gerai	
Priemonė*	Parengta verslo skatinimo sistemos sukūrimo Klaipėdos apskrityje galimybių studija	2011-2013	Priemonė numatytu laiku nepradėta įgyvendinti	26.800,00 (ES fondų, Klaipėdos m. savivaldybės biudžeto lėšos)	-	X	X	X	Priemonės įgyvendinimas nukeltas į 2012 metus	
Priemonė*	Klasterių atsiradimo skatinimas - Klaipėdos regiono atskirų verslo šakų kooperacija veiklai (verslo šakos galimybių analizė; veiklos	2011-2013	Priemonė įgyvendinama	418.891,81 (ES paramos, Klaipėdos m. savivaldybės biudžeto ir Klaipėdos mokslo ir technologijų parko lėšos)	361.100,33 (ES paramos, Klaipėdos m. savivaldybės biudžeto ir Klaipėdos mokslo ir technologijų parko lėšos)	X	X	X	Įgyvendinami 2 projektai.	

	kryptys, rinkų identifikacija; galimybių marketingas; potencialo plėtra)								
Priemonė*	Kūrybinių industrijų infrastruktūros sukūrimas	2011-2013	Priemonė įgyvendinama	14.431.279,81 (ES paramos ir Klaipėdos m. savivaldybės biudžeto lėšos)	14.431.279,81 (ES paramos ir Klaipėdos m. savivaldybės biudžeto lėšos)	X	X	X	Įgyvendinamas 1 projektas, 1 projekto vertinama paraiška.
Priemonė*	Mokymo programų rengimas ir vykdymas, tarptautinės patirties sklaida, kūrybiškumo skatinimo programos personalo vadybai; inovacijų diegimas, inovacijų vadyba ir kt.	2010-2013	Priemonė įgyvendinama	658.045,05 (ES paramos, valstybės biudžeto ir KU lėšos)	549.544,32 (ES paramos, valstybės biudžeto ir KU lėšos)	X	X	X	Įgyvendinami 5 projektai
Priemonė*	Naujų įmonių kūrimosi skatinimas ir paslaugų naujoms įmonėms teikimas (renginiai, seminarai, konsultacijos)	2011-2012	Priemonė įgyvendinama	231.300,00 (ES paramos ir Klaipėdos m. savivaldybės lėšos)	231.300,00 (ES paramos ir Klaipėdos m. savivaldybės lėšos)	X	X	X	Įgyvendinamas 1 projektas.

Priemonė*	Darbo vietų steigimo rėmimas, ypatingą dėmesį skiriant ilgalaikio nedarbo problemų sprendimui probleminėje teritorijoje	2009-2013	Priemonė įgyvendinama	909.800,00 (Užimtumo fondo ir valstybės biudžeto lėšos)	909.800,00 (Užimtumo fondo ir valstybės biudžeto lėšos)	X	X	X	Įsteigtos naujos 9 darbo vietos ir 15 naujų darbo vietų neįgaliems asmenims	
Uždavinys*	Skatinti regiono įmonių tarpregioninį bendradarbiavimą, tarptautinės patirties perėmimą ir mokslo rezultatų versle panaudojimą	2011-2013	Uždavinio priemonė įgyvendinama	3.429.166,36 (Šiaurės ministrų tarybos fondo ir Klaipėdos mokslo, technologijų parko, ES fondų ir VĮ KVJUD lėšos)	3.286.957,44 (Šiaurės ministrų tarybos fondo ir Klaipėdos mokslo, technologijų parko, ES fondų ir VĮ KVJUD lėšos)	Surengtų verslo misijų ir verslo forumų skaičius	1	2	labai gerai	
						Įgyvendintų inovacijų sklaidą skatinančių priemonių skaičius	2	2	gerai	
Priemonė*	Verslo misijų organizavimas	2011	Priemonė baigta įgyvendinti (pasiektas pabaigos požymis): suorganizuotos verslo misijos	27.600,00 (Šiaurės ministrų tarybos fondo ir Klaipėdos mokslo ir technologijų parko lėšos)	22.315,32 (Šiaurės ministrų tarybos fondo ir Klaipėdos mokslo ir technologijų parko lėšos)	X	X	X	Įgyvendinus projektą „Baltic–Nordic business cooperation: matching interest for the future projects“, 2011 m. suorganizuotos 2 verslo misijos į Skandinavijos šalis.	
Priemonė*	Inovatyvių Lietuvos ir kitų ES šalių jūrinio verslo įmonių bendradarbiavimo skatinimas	2011-2013	Priemonė įgyvendinama	3.401.566,36 (ES fondų ir VĮ KVJUD lėšos)	3.264.642,12 (ES fondų ir VĮ KVJUD lėšos)	X	X	X	2 projektai baigti įgyvendinti, įgyvendinami dar 7 projektai.	

Tikslas*	Skatinti rekreacijos, turizmo ir kultūros sistemos tvarią plėtrą bei paslaugų kokybės gerinimą	2008-2014	Tikslo uždaviniai ir priemonės įgyvenami	99.548.301,78 (ES struktūrinių fondų, ERPF, savivaldybių biudžeto ir projekto partnerio lėšos)	84.842.688,94 (ES struktūrinių fondų, ERPF, savivaldybių biudžeto ir projekto partnerio lėšos)	Klaipėdos regione apsilankiusių turistų skaičiaus didėjimas, proc.	1	16	labai gerai	2011 m. padidėjo apsilankiusių turizmo informacijos centruose, taip pat regione apgyvendinta daugiau svečių nei 2010 m. Tačiau 2011 m. smarkiai sumažėjo kruizinių laivų turistų skaičius.
Uždavinys*	Tobulinti turizmo sistemos planavimą, rinkodarą, plėsti paslaugų įvairovę ir kokybę	2010-2014	Uždavinio priemonės įgyvendinamos	2.469.630,30 (ES struktūrinių fondų, savivaldybių biudžeto lėšos)	2.255.301,25 (ES struktūrinių fondų, savivaldybių biudžeto lėšos)	Parengtų rekreacijos, turizmo ir kultūros plėtrai dokumentų ir paslaugų skaičius	1	1	gerai	
Priemonė*	Teritorijų planavimo dokumentų turizmo ir rekreacinės infrastruktūros plėtrai parengimas	2010-2013	Priemonė įgyvendinama	1.259.630,00 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	1.259.630,00 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	X	Rengiama 14 teritorijų planavimo dokumentų.
Priemonė*	Rekreacijos, turizmo ir kultūros plėtrai būtinų tyrimų, studijų, strategijų, programų parengimas	2011-2014	Priemonė įgyvendinama	588.235,30 (ES struktūrinių fondų, savivaldybių biudžeto lėšos)	582.103,00 (ES struktūrinių fondų, savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	X	Įgyvendinamas 1 projektas - regioninė galimybių studija „VAKARŲ KRANTAS“ (sutrumpinimas - Vakarų krantas)

Priemonė*	Turizmo kultūros rinkodaros, informacinių sistemų ir paslaugų sukūrimas	2009-2011	Priemonė baigta įgyvendinti (pasiektas pabaigos požymis): patvirtintos galutinės projektų įgyvendinimo ataskaitos	621.765,00 (ES struktūrinių fondų, savivaldybių biudžeto lėšos)	413.568,25 (ES struktūrinių fondų, savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Įgyvendinti 2 projektai - „Palangos Turizmo informacijos centro infrastruktūros plėtra“ ir „Viešosios turizmo infrastruktūros plėtra Neringoje“.	
Uždavinys*	Užtikrinti viešosios rekreacinės, turizmo ir kultūros infrastruktūros sukūrimą, priežiūrą bei efektyvų eksploatavimą	2009-2014	Uždavinio priemonės įgyvendinamos	97.078.671,48 (ES struktūrinių fondų, ERPF, savivaldybių biudžeto ir projekto partnerio lėšos)	82.587.387,69 (ES struktūrinių fondų, ERPF, savivaldybių biudžeto ir projekto partnerio lėšos)	Naujos, renovuotos ir modernizuotos kultūros ir paveldo objektų, aktyviosios rekreacijos, turizmo ir kultūros infrastruktūros skaičius	7	5	gerai	Baigti įgyvendinti 5 projektai, tačiau dar 2 projektų – „Skuodo viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra“, „Šilutės miesto ir istorinio parko dviračių – pėsčiųjų takų rekonstrukcija I etapas“ veiklos yra pilnai įgyvendintos, galutinio mokėjimo prašymai patvirtinti, liko tik patvirtinti, kad projektai yra užbaigti.
Priemonė*	Lietuvos pajūrio ir pamaro paplūdimių infrastruktūros kompleksinis išvystymas ir pritaikymas turizmui	2011-2013	Priemonė numatytu laiku nebuvo pradėta įgyvendinti	780.200,00 (ERDF lėšos, projekto partnerių lėšos)	-	X	X	X	Projektas „Gamtos apsaugos gerinimas Latvijos ir Lietuvos pasienio regionuose“ buvo teiktas Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programai ir buvo atmestas.	
Priemonė*	Regiono kultūros ir gamtos paveldo objektų renovacija ir prieinamumo	2009-2014	Priemonė įgyvendinama	8.907.759,30 (ES struktūrinių fondų, savivaldybių	5.519.601,30 (ES struktūrinių fondų, savivaldybių	X	X	X	Įgyvendinami 3 projektai.	

	lankytojams gerinimas			biudžeto lėšos)	biudžeto lėšos)					
Priemonė*	Renovuota, modernizuota ir išplėtotą aktyviosios rekreacijos, turizmo ir kultūros infrastruktūra	2009-2014	Priemonė įgyvendinama	86.980.302,18 (ES struktūrinių fondų, ERPF, savivaldybių biudžeto lėšos)	77.067.786,39 (ES struktūrinių fondų, ERPF, savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Įgyvendintas 1 projektas - „Daugiafunkcinis sporto ir pramogų kompleksas, Dubysos 10, Klaipėda“ Įgyvendinami dar 4 projektai.	
Priemonė*	Kempingų tinklo plėtra	2009-2014	Priemonė įgyvendinama	410.410,00 (ES struktūrinių fondų, savivaldybių biudžeto lėšos)	-	X	X	X	Projekto „Apgyvandinimo paslaugų plėtra Klaipėdoje, įrengiant kempingą pajūryje, II etapas. Stacionarių namelių poilsiui Girulių kempinge įrengimas“ paraiškų pateikimo terminas numatytas 2012-02-28.	
Tikslas*	Siekti spartesnės ūkinės veiklos diversifikavimo kaimo vietovėse ir tvarios žuvininkystės sektoriaus plėtros	2009-2015	Tikslo uždavinys ir priemonės įgyvendinami	42.235.594,82 (ES struktūrinių fondų, savivaldybių biudžeto lėšos)	40.653.410,69 (ES struktūrinių fondų, savivaldybių biudžeto lėšos)	Kaimo gyvenamųjų vietovių, kuriose sudarytos sąlygos verslo plėtrai, skaičiaus didėjimas	2	0	blogai	Rodikliai nepasiekti, nes planuotų užbaigti projektų finansavimo sutartys buvo pratęstos, nespėjus projektų įgyvendinti per numatytą laikotarpį.

Uždavinys*	Skatinti alternatyvių verslų plėtrą kaimo vietovėse ir gerinti bendruomeninę infrastruktūrą	2009-2015	Uždavinio priemonės įgyvendinamos	42.235.594,82 (ES struktūrinių fondų, savivaldybių biudžeto lėšos)	40.653.410,69 (ES struktūrinių fondų, savivaldybių biudžeto lėšos)	Bendruomenės veiklai pritaikytų objektų, skirtų verslo sąlygų gerinimui ir užimtumo didinimui skaičius	2	0	blogai	Užsitęsęs vietos veiklos strategijų programinių dokumentų rengimo bei paraiškų teikimo ir vertinimo procedūroms, užtruko projektų finansavimo sutarčių pasirašymas. Artimiausias planuojamas įgyvendinti projektas bus baigtas 2012 m. spalio mėn.
						Vietos veiklos grupių strategijų įgyvendinimas, proc.	24,99	27,89	gerai	
Priemonė*	Kaimiškųjų vietovių bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos pagerinimas	2010-2014	Priemonė įgyvendinama	34.050.171,22 (ES struktūrinių fondų, savivaldybių biudžeto lėšos)	32.267.987,09 (ES struktūrinių fondų, savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Įgyvendintas 1 projektas – „Juodupėnų mokyklos pastato rekonstrukcija“. Įgyvendinama dar 17 projektų.	
Priemonė*	Vietos veiklos grupių (VVG) strategijų įgyvendinimas kaimiškose vietovėse	2010-2015	Priemonė įgyvendinama	8.385.423,60 (ES struktūrinių fondų, valstybės ir savivaldybių biudžeto lėšos)	8.385.423,60 (ES struktūrinių fondų, valstybės ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Kretingos vietos veiklos grupė panaudojo 503.337,00 Lt., t.y. 5,71 proc. strategijai planuotų lėšų. Skuodo vietos veiklos grupė iki 2011 m. pabaigos strategijos įgyvendinimui panaudojo 1.652.212,00 Lt, tai sudaro 22,82 proc. strategijai planuotų lėšų.	
Prioritetas: Gyvenimo kokybės gerinimas										
Tikslas*	Kelti viešojo	2008-2014	Tikslo	56.694.083,69	47.177.699,44	Regiono	1	1	gerai	

	administravimo efektyvumo lygį ir gerinti viešųjų paslaugų kokybę bei prieinamumą		uždaviniai ir priemonės įgyvendinami	(ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	(ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	visuomenei teikiamų naujų viešojo administravimo paslaugų skaičiaus didėjimas				
Uždavinys*	Tobulinti strateginį ir teritorijų planavimą ir kelti viešojo sektoriaus darbuotojų kvalifikaciją siekiant tvarios regiono plėtros	2008-2014	Uždavinio priemonės įgyvendinamos	7.630.220,00 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	5.282.618,63 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	Parengtų strateginių plėtros planų ir bendrųjų planų skaičius	1	3	labai gerai	
Priemonė*	Klaipėdos regiono plėtros plano reguliarus atnaujinimas ir įgyvendinimo priežiūros sistemos sukūrimas	2008-2013	Priemonė baigta įgyvendinti (pasiektas pabaigos požymis): priimtas regiono plėtros tarybos sprendimas, kuriuo patvirtinamas atnaujintas Klaipėdos regiono plėtros planas	-	-	X	X	X	Klaipėdos regiono 2007-2013 metų plėtros planas atnaujintas Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2011-12-14 sprendimu Nr. 51/3S-66).	
Priemonė*	Apskritis savivaldybių strateginių plėtros planų rengimas ir atnaujinimas,	2009-2013	Priemonė įgyvendinta	2.570.410,00 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	1.418.215,63 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Baigti įgyvendinti 3 projektai, įgyvendinami dar 5 projektai .	

	strateginių veiklos planų rengimas. Strateginio planavimo ir įgyvendinimo priežiūros sistemų sukūrimas ir įdiegimas									
Priemonė*	Apskritis savivaldybių bendrųjų planų rengimas, monitoringo sistemos sukūrimas ir įdiegimas	2011-2013	Priemonė įgyvendinama	680.130,00 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	680.130,00 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Rengiami 9 bendrieji planai	
Priemonė*	Savivaldybių institucijų, joms pavaldžių įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas (prioritetinėse strateginio planavimo, ES kalbų mokymo, kompiuterinio raštingumo srityse)	2010-2014	Uždavinio priemonė įgyvendinama	4.379.680,00 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	3.184.273,00 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Baigti įgyvendinti 3 projektai , įgyvendinamas 1 projektas .	
Uždavinys*	Optimizuoti sveikatos apsaugos sistemą ir gerinti paslaugų prieinamumą	2009-2014	Uždavinio priemonės įgyvendinamos	7.228.235,24 (ES fondų ir valstybės biudžeto lėšos)	7.616.913,85 (ES fondų ir valstybės biudžeto lėšos)	Įsteigtų ir modernizuotų sveikatos priežiūros įstaigų skaičius	1	1	gerai	Modernizuotas Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ir Jūrininkų ligoninė.

Priemonė*	Psichikos dienos centrų prie veikiančių psichikos sveikatos centrų įkūrimas	2009-2012	Priemonė įgyvendinama	1.344.650,00 (ES fondų ir valstybės biudžeto lėšos)	1.334.485,10 (ES fondų ir valstybės biudžeto lėšos)	X	X	X	1 projektas įgyvendintas, dar 1 įgyvendinamas.	
Priemonė*	Krizių intervencijos centro įkūrimas Klaipėdos mieste	2009-2012	Priemonė įgyvendinama	2.000.000,00 (ES fondų ir valstybės biudžeto lėšos)	1.755.215,51 (ES fondų ir valstybės biudžeto lėšos)	X	X	X	Įgyvendinamas 1 projektas.	
Priemonė*	Visuomenės sveikatos biurų modernizavimas ir plėtra regiono savivaldybėse	2009-2012	Priemonė įgyvendinama	1.588.235,24 (ES fondų ir valstybės biudžeto lėšos)	1.587.213,24 (ES fondų ir valstybės biudžeto lėšos)	X	X	X	1 projektas baigtas įgyvendinti, dar 2 įgyvendinami.	
Priemonė*	Modernizuotos sveikatos priežiūros įstaigos	2010-2014	Priemonė įgyvendinama	3.640.000,00 (ES fondų ir valstybės biudžeto lėšos)	2.940.000,00 (ES fondų ir valstybės biudžeto lėšos)	X	X	X	Modernizuota Jūrininkų ligoninė, o Salantų, Kartenos ir Kretingos ligoninės projektus įgyvendins 2012 metais.	
Uždavinys*	Plėtoti socialinių paslaugų sistemą ir gerinti paslaugų prieinamumą	2009-2013	Uždavinio priemonės įgyvendinamos	21.919.701,18 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	22.774.322,41 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	Įsteigtų ar modernizuotų socialinių paslaugų centrų skaičius	5	1	blogai	Įgyvendinama 14 projektų, baigtas įgyvendinti 1 projektas. Projektų įgyvendinimas užsitęsė dėl iškilusių problemų su parengtų techninių projektų kokybe bei dėl rangos sutarčių vykdymo uždelsimo.
Priemonė*	Vaikų dienos centrų įkūrimas/esamos materialinės bazės ir paslaugų	2009-2011	Priemonė įgyvendinama	1.832.180,00 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	1.832.180,00 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Įgyvendinamas 1 projektas.	

	tobulinimas ir plėtra									
Priemonė*	Dienos socialinės globos paslaugų centrų įkūrimas/plėtra asmenims su proto negalia ir nepakankamai savarankiškiems senyvo amžiaus žmonėms	2009-2013	Priemonė įgyvendinama	8.518.231,00 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	8.518.231,00 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Įgyvendinami 4 projektai, 1 projektas įgyvendintas.	
Priemonė*	Mišrių socialinių paslaugų centrų įkūrimas ir jų darbo sąlygų pagerinimas	2009-2013	Priemonė įgyvendinama	2.718.930,00 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	2.718.930,00 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Įgyvendinami 3 projektai.	
Priemonė*	Laikino gyvenimo namų, krizių centrų, paramos šeimai centrų įsteigimas/modernizavimas	2009-2013	Priemonė įgyvendinama	7.643.659,39 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	8.498.280,00 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Įgyvendinami 5 projektai.	
Priemonė*	Šv. Pranciškaus onkologijos centro dienos centro statyba, siekiant sukurti palankias sąlygas vežiu sergantiesiems ir jų artimiesiems	2011-2013	Priemonė įgyvendinama	1.206.700,00 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	1.206.700,00 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Įgyvendinama 1 projektas.	
Uždavinys*	Plėtoti švietimo	2009-2013	Uždavinio	19.915.927,27	11.503.844,55	Modernizuo	16	13	patenkinamai	Pagal priemonę

	ir mokymo infrastruktūrą bei paslaugų prieinamumą, sudaryti sąlygas mokytis visą gyvenimą		priemonės įgyvendinamos	(ES fondų ir savivaldybių biudžeto lėšos)	(ES fondų ir savivaldybių biudžeto lėšos)	tų ir įsteigtų savivaldybių įstaigų skaičius				„Universalių daugiavfunkčių centrų kaimo vietovėse steigimas“ projektinių pasiūlymų pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminai buvo atidėti dėl projektų finansavimo aprašo esminių pakeitimų, patvirtintų Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-238.
Priemonė*	Savivaldybių ikimokyklinio ugdymo įstaigų infrastruktūros modernizavimas	2009-2013	Priemonė įgyvendinama	10.068.914,70 (ES fondų ir savivaldybių biudžeto lėšos)	9.980.481,98 (ES fondų ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Baigti įgyvendinti 6 projektai, įgyvendinami dar 5, 1 projekto paraiška planuojama teikti 2012 m.	
Priemonė*	Savivaldybių švietimo ir mokymo įstaigų materialinės bazės modernizavimas	2010-2011	Priemonė įgyvendinama	1.523.362,57 (ES fondų ir Klaipėdos m. savivaldybės biudžeto lėšos)	1.523.362,57 (ES fondų ir Klaipėdos m. savivaldybės biudžeto lėšos)	X	X	X	Įgyvendinamas 1 projektas.	
Priemonė*	Universalių daugiavfunkčių centrų įsteigimas ir plėtra apskrities rajoninėse savivaldybėse	2010-2013	Priemonė įgyvendinama	8.073.650,00 (ES struktūrinių fondų ir savivaldybių biudžeto lėšos)	-	X	X	X	Projektinių pasiūlymų pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminai buvo atidėti dėl projektų finansavimo aprašo esminių pakeitimų, patvirtintų Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-238. Trys regiono projektų paraiškos buvo pateiktos ESFA 2011 m.	

										pabaigoje ir yra vertinamos.
Priemonė*	Universitetinį ir neuniversitetinį išsilavinimą teikiančių įstaigų filialų steigimas Palangos miesto savivaldybėje	2011-2013	Priemonė numatytu laiku nepradėta įgyvendinti	250.000,00	-	X	X	X		Priemonės įgyvendinimas nusikelia į 2012 metus.
Tikslas*	Vystyti regiono susisiekimo, inžinerinio aprūpinimo, atliekų tvarkymo sistemos planavimą, modernizavimą ir plėtrą	2008-2015	Tikslo uždaviniai ir priemonės įgyvendinami	153.372.281,92 (ES paramos, valstybės biudžeto, savivaldybių biudžeto, AB „Litgrid“, UAB „KRATC“ ir Melioracijos įrenginių eksploatacijos lėšos)	85.273.464,15 (ES paramos, valstybės biudžeto, savivaldybių biudžeto, AB „Litgrid“, UAB „KRATC“ ir Melioracijos įrenginių eksploatacijos lėšos)	Regione išleistų išvalytų iki normos ūkio, buities, gamybos nuotekų kiekio didėjimas, proc.	1,14 (2010 m.)	6,8	labai gerai	Statistikos departamentas skelbia tik 2010 m. duomenis, todėl nurodomos 2010 m. šio rodiklio planinė ir faktinė reikšmės.
						Atliekų surenkamų regioniniam sąvartyne, sumažėjimas, proc.	0	29,8	labai gerai	Apskaičiuota pagal UAB „KRATC“ pateiktus duomenis
Uždavinys*	Gerinti regiono transporto planavimą, infrastruktūrą ir eismo saugumą	2009-2013	Uždavinio priemonės įgyvendinamos	31.630.667,06 (ES paramos, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšos)	37.797.955,67 (ES paramos, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšos)	Pagerinta savivaldybių transporto infrastruktūra, km	6,651	14,436	labai gerai	Užbaigti įgyvendinti 6 projektai: 5 gatvės ir 1 techninis projektas.
Priemonė*	Savivaldybių transporto infrastruktūros modernizavimą	2009-2013	Priemonė įgyvendinama	31.630.667,06 (ES paramos, valstybės biudžeto ir	37.797.955,67 (ES paramos, valstybės biudžeto ir	X	X	X		Įgyvendinami 4 projektai, 6 projektai įgyvendinti.

	s ir plėtra			savivaldybių biudžeto lėšos)	savivaldybių biudžeto lėšos)					
Uždavinys*	Tobulinti regiono inžinerinio aprūpinimo sistemos planavimą bei modernizuoti infrastruktūrą	2008-2013	Uždavinio priemonės įgyvendinamos	102.257.453,92 (ES paramos, valstybės biudžeto, savivaldybių biudžeto, AB „Litgrid“ ir UAB „KRATC“ lėšos)	32.982.374,00 (ES paramos, valstybės biudžeto, savivaldybių biudžeto, AB „Litgrid“ ir UAB „KRATC“ lėšos)	Parengtų teritorinio planavimo dokumentų ir sukurtos regiono inžinerinės infrastruktūros objektų skaičius	5	5	gerai	Parengti 7 specialieji planai, 45 planai rengiami
Priemonė*	Regioninio lygmens inžinerinės infrastruktūros teritorijų planavimo dokumentų parengimas	2008-2011	Priemonė įgyvendinama	4.540.000,00 (AB „Litgrid“ lėšos“)	4.540.000,00 (AB „Litgrid“ lėšos“)	X	X	X		Parengti 2 specialieji planai, 1 planas rengiamas.
Priemonė*	Vandens tiekimo ir nuotekų, lietaus nuotekų sistemų specialiujų planų ir techninių projektų parengimas	2009-2013	Priemonė įgyvendinama	579.580,00 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	325.710,00 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X		4 dokumentai parengti, 1 planas rengiamas (Skuodo raj. savivaldybės)
Priemonė*	Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemų įrengimas	2008-2012	Priemonė įgyvendinama	49.038.792,92 (ES paramos, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšos)	26.438.114,00 (ES paramos, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X		5 specialieji planai rengiami

Priemonė*	Energetinio ūkio sistemų specialiųjų planų parengimas	2009-2013	Priemonė įgyvendinama	89.301,00 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	89.301,00 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Šilutės rajono planas įgyvendintas. Neringos savivaldybė lėšas planuoja 2012 metais. Kretingos raj. savivaldybė teiks paraišką 2012 m.
Priemonė*	Elektros tiekimo sistemų specialiųjų planų parengimas ir įgyvendinimas	2009-2013	Priemonė įgyvendinama	200.000,00 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	200.000,00 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Rengiamas 1 planas.
Priemonė*	Gyvenviečių susisiekimo sistemos ir inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiųjų planų parengimas	2009-2013	Priemonė įgyvendinama	1.209.780,00 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	1.298.169,00 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Rengiama 20 planų.
Priemonė*	Klaipėdos regiono komunalinių atliekų tvarkymo plano atnaujinimas ir atliekų tvarkymo sistemos plėtra	2009-2013	Priemonė įgyvendinama	46.600.000,00 (ES fondų ir UAB „KRATC“ lėšos)	91.080,00 (ES fondų ir UAB „KRATC“ lėšos)	X	X	X	1 projektas baigtas įgyvendinti, dar 1 įgyvendinamas, vyksta projekto „Atliekų rūšiavimo linijos įrengimas“ viešojo pirkimo procedūros.
Uždavinys*	Užtikrinti harmoningą gyvenamosios aplinkos plėtrą ir būsto kokybę	2008-2014	Uždavinio priemonės įgyvendinamos	14.927.002,94 (ES paramos, valstybės biudžeto ir savivaldybių)	11.140.214,48 (ES paramos, valstybės biudžeto ir savivaldybių)	Parengtų teritorijų planavimo dokumentų skaičius	0	7	labai gerai

				biudžeto lėšos)	biudžeto lėšos)	Renovuotų daugiabučių namų bei socialinio būsto objektų skaičius	16	16	gerai	
						Sutvarkytos miesto aplinkos viešųjų erdvių skaičius probleminėje Skuodo rajono savivaldybėje	0	0	gerai	
Priemonė*	Savivaldybių teritorijų detaliųjų planų parengimas	2009-2013	Priemonė įgyvendinama	3.904.450,00 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	3.904.450,00 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Rengiami 38 detalieji planai	
Priemonė*	Gyvenviečių viešosios ir inžinerinės infrastruktūros bei kraštovaizdžio sutvarkymo ir išvystymo specialiųjų planų parengimas	2009-2013	Priemonė įgyvendinama	648.060,00 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	648.060,00 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Rengiami 7 specialieji planai	
Priemonė*	Daugiabučių namų renovacija	2010-2014	Priemonė įgyvendinama	4.162.330,59 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	1.377.262,69 (ES paramos ir savivaldybių	X	X	X	Įgyvendinamas 1 projektas 2007-2010 m. periodu. 2011-2013 m. periodo paraiška teikiama	

					biudžeto lėšos)					2012 m. kovo mėn.
Priemonė*	Socialinio būsto renovacija ir plėtra probleminėje Skuodo rajono teritorijoje	2011-2014	Priemonė įgyvendinama	1.028.220,0 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	-	X	X	X		Priemonė 2011 m. nevykdyta. 2007-2010 m. projektas įvykdytas. 2011-2013 m. paraiškos pateikimas liepos mėn.
Priemonė*	Miesto aplinkos infrastruktūros pagerinimas probleminėje Skuodo rajono savivaldybėje	2008-2013	Priemonė įgyvendinama	5.183.942,35 (ES paramos, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšos)	5.210.441,79 (ES paramos, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X		Vykdomas 1 projektas iš 2007-2010 m. sąrašo. 2011-2013 m. projekto paraiška pateikta vertinimui.
Uždavinys: *	Tobulinti potvynių prevencijos ir gyventojų informavimo apie potvynius sistemą, užtikrinti melioracinių ir hidrotechninių sistemų funkcionavimą	2008-2015	Uždavinio priemonės įgyvendinamos	4.557.158,00 (ES fondų, valstybės biudžeto, savivaldybių biudžeto lėšos ir Melioracijos įrenginių eksploatacijos lėšos)	3.352.920,00 (ES fondų, valstybės biudžeto, savivaldybių biudžeto lėšos ir Melioracijos įrenginių eksploatacijos lėšos)	Įvykdytų projektų, rekonstruojant melioracinius įrenginius, skaičius	2	2	gerai	Baigti įgyvendinti 2 projektai.
Priemonė*	Pasirengimo potvyniams ir potvynių padariniams šalinti 2007–2015 metų programos priemonių įgyvendinimas	2009-2015	Priemonė įgyvendinama	517.920,00 (ES fondų ir Klaipėdos m. savivaldybės lėšos)	517.920,00 (ES fondų ir Klaipėdos m. savivaldybės lėšos)	X	X	X		Įgyvendinamas 1 projektas.
Priemonė*	Melioracijos įrenginių	2008-2012	Priemonė įgyvendinama	4.039.238,00 (ES fondų,	2.735.000,00 (ES fondų,	X	X	X		Baigti įgyvendinti 2 projektai, įgyvendinami

	rekonstrukcija			valstybės biudžeto, savivaldybių biudžeto lėšos ir Melioracijos įrenginių eksploatacijos lėšos)	valstybės biudžeto, savivaldybių biudžeto lėšos ir Melioracijos įrenginių eksploatacijos lėšos)					dar 3 projektai.
Tikslas*	Tausojančiai naudoti ir turtinti regiono gamtos išteklius ir mažinti energijos vartojimą	2008-2013	Tikslo uždaviniai ir priemonės įgyvendinamos	76.502.392,62 (ES paramos, valstybės biudžeto, savivaldybių biudžeto, UAB „Klaipėdos autobusų parko“, VšĮ Strateginės savivaldos instituto lėšos)	67.507.444,05 (ES paramos, valstybės biudžeto, savivaldybių biudžeto, UAB „Klaipėdos autobusų parko“, VšĮ Strateginės savivaldos instituto lėšos)	Išmestų teršalų kiekio, tenkančio 1 kvadratiniam kilometrui, sumažėjimas, proc.	0,29 (2010 m.)	27,01	labai gerai	Statistikos departamentas skelbia tik 2010 m. duomenis, todėl nurodomos 2010 m. šio rodiklio planinė ir faktinė reikšmės.
Uždavinys*	Saugoti gamtos išteklius ir sudaryti sąlygas pritaikyti juos gyventojų bei ūkio reikmėms, racionaliai naudoti neatsinaujančius gamtos išteklius	2008-2013	Uždavinio priemonės įgyvendinamos	58.287.271,62 (ES paramos, valstybės biudžeto, savivaldybių biudžeto ir UAB „Klaipėdos autobusų parko“ lėšos)	49.400.721,05 (ES paramos, valstybės biudžeto, savivaldybių biudžeto ir UAB „Klaipėdos autobusų parko“ lėšos)	Sutvarkytų ir išvalytų objektų skaičius	3	3	gerai	
						Renovuotų viešosios paskirties pastatų skaičius	13	11	patenkinamai	Įgyvendinta 11 projektų (1 valstybinio planavimo, 10 regioninio planavimo)
Priemonė*	Vidaus vandens telkinių (upių ir tvenkinių) išvalymas	209-2013	Priemonė įgyvendinama	15.936.852,80 (ES fondų ir savivaldybių biudžeto lėšos)	11.564.841,61 (ES fondų ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Įgyvendinti 2 projektai: „Šyšos upės vagos ir senvagės valymo darbai Šilutės mieste“ ir „Pastauninko upelio	

									tvenkinių Kretingos mieste išvalymas“	
Priemonė*	Viešosios paskirties pastatų renovacija pagerinant jų šiluminės charakteristikas	2009-2013	Priemonė įgyvendinama	31.516.798,82 (ES paramos, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšos)	37.800.879,44 (ES paramos, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Įgyvendinama 24 projektų, 11 projektų įgyvendinta.	
Priemonė*	Ekologiškų transporto priemonių diegimas savivaldybių viešojo transporto sistemoje	2011-2013	Priemonė įgyvendinama	10.795.620,00 (ES fondų ir UAB „Klaipėdos autobusų parkas“)	-	X	X	X	Vertinama projekto „Klaipėdos miesto autobusų parko atnaujinimas“ paraiška	
Priemonė*	Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas	2008-2013	Priemonė įgyvendinama	35.000,00 (Klaipėdos m. savivaldybės biudžeto lėšos)	35.000,00 (Klaipėdos m. savivaldybės biudžeto lėšos)	X	X	X	Kasmet organizuojamos aplinkosauginės akcijos, rengiami seminarai įmonių ekologams, nevyriausybinėms organizacijoms, vedamos aplinkosauginės paskaitos	
Uždavinys*	Atsinaujinančių energijos šaltinių plėtra	2008-2013	Uždavinio priemonė įgyvendinama	932.381,00 (ES fondų, valstybės biudžeto ir VŠĮ Strateginės savivaldos instituto lėšos)	823.983,00 (ES fondų, valstybės biudžeto ir VŠĮ Strateginės savivaldos instituto lėšos)	Parengtų alternatyvių energetikos panaudojimo galimybių studijų skaičius	2	2	gerai	Sukurta vėjo elektrinių techninės priežiūros techninių e-mokymosi, panaudojus interaktyvius virtualius stimulatorius, programa užsienio kalbomis; sukurtas mišrus Europos atsinaujinančių energijos išteklių vadybos projektų valdymo mosulis užsienio kalbomis
						Diversifikuoti	0	0	gerai	

						tų ar naujų katilinių, naudojančių atsinaujinančius energijos šaltinius, skaičius				
Priemonė*	Alternatyvios energetikos panaudojimo regione galimybių studijų planavimo dokumentų parengimas	2008-2013	Priemonė įgyvendinama	932.381,00 (ES fondų, valstybės biudžeto ir VŠĮ Strateginės savivaldos instituto lėšos)	823.983,00 (ES fondų, valstybės biudžeto ir VŠĮ Strateginės savivaldos instituto lėšos)	X	X	X	Baigti įgyvendinti 2 projektai, įgyvendinami dar 5.	
Priemonė*	Katilinių diversifikavimas panaudoti atsinaujinančius energijos šaltinius ir naujų tokio tipo katilinių steigimas	2011-2013	Priemonė numatyta laiku nepradėta įgyvendinti	-	-	X	X	X	Lėšos planuojamos 2012 metais	
Uždavinys*	Lietuvos Respublikos pajūrio kranto zonos integruotas planavimas, krantų ir kopų parkų tvarkymas bei stabilios ekologinės būklės palaikymas	2008-2012	Uždavinio priemonė įgyvendinama	17.282.740,00 (ES fondų, savivaldybių biudžeto lėšos)	17.282.740,00 (ES fondų, savivaldybių biudžeto lėšos)	2008-2013 m. pajūrio juostos tvarkymo programos įgyvendinimas, stabilizuota kranto zona, km	1,9	1,9	gerai	

Priemonė*	Igyvendintos 2008-2013 m. pajūrio juostos tvarkymo programos priemonės	2008-2012	Priemonė įgyvendinama	17.282.740,00 (ES fondų, savivaldybių biudžeto lėšos)	17.282.740,00 (ES fondų, savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Igyvendinamas projektas „Pajūrio juostos tvarkymo programos įgyvendinimas“
-----------	--	-----------	-----------------------	---	---	---	---	---	--

* Nurodyti tik uždavinius ir priemones, kurias buvo numatyta įgyvendinti ataskaitiniu laikotarpiu.

** Pagal vertinimo kriterijaus nuokrypio ribas („labai gerai“, „gerai“, „patenkinamai“ arba „blogai“).

PLANO POVEIKIS (EFEKTO KRITERIJAI)

Prioritetas	Vertinimo kriterijus	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Ekspertinis įvertinimas*
Žinių visuomenės plėtra	Klaipėdos universiteto patrauklumas (reitingas) palyginus su kitais šalies universitetais	9	8	Lietuvos aukštųjų mokyklų reitingo, kurį skelbia Demokratinės politikos institutas, lentelėje Klaipėdos universitetas 2011 metais yra 8 vietoje (2010 m. – 9 vietoje). Prognozuota, kad Klaipėdos universiteto patrauklumas palyginus su kitais universitetais bus 9 pozicijoje, todėl tokia vertinimo kriterijaus faktinė reikšmė vertinama kaip labai geras rodiklis. Paminėtina, kad aukštųjų mokyklų reitingas sudarytas įvertinus daugiau nei 40 rodiklių, sujungtų į 4 kriterijų grupes: studijas, mokslą, finansų valdymą bei viešąją nuomonę. Lietuvos universitetai vertinti pagal tokius rodiklius kaip studijų programų pasiūla, mokslinė produkcija, studijų sąlygos, akademinis personalas, stojančiųjų pasirinkimo pirmumo vertinimas, studentų ir verslo atstovų nuomonė, įvairūs finansinių išteklių valdymo efektyvumo parametrai.
Konkurencinga ekonomika	Bendras vidaus produkto, tenkančio vienam regiono gyventojui didėjimas, proc.	0 (2010 m.)	6,62 (2010 m. Statistikos departamento duomenys)	Statistikos departamento duomenimis, 2010 m., lyginant su 2009 m., bendrasis vidaus produktas (BVP), tenkantis vienam gyventojui, tiek Lietuvoje, tiek Klaipėdos regione, augo: Klaipėdos regione augo 6,62 proc. (Lietuvoje tuo pačiu metu – 5,09 proc.). Tačiau vertinant šio rodiklio pokyčius nuo 2008 m., šis rodiklis tiek Lietuvoje, tiek Klaipėdos regione nuo 2008 m. iki 2010 m. sumažėjo (Klaipėdoje regione sumažėjo 5,57 proc., Lietuvoje – 13,47 proc.), nes šis rodiklis sparčiai mažėjo nuo 2008 m. iki 2009 m.: Klaipėdos regione tuo laikotarpiui sumažėjo 11,44 proc., Lietuvoje – 17,67 proc. Lietuvos banko skelbiamomis prognozėmis, paskutiniu metu realusis Lietuvos BVP augo vis sparčiau, per metus padidėjo pridėtinė vertė ir užimtumas

				daugelyje ekonominės veiklos rūšių, sumažėjo nedarbo lygis. Tačiau prognozuojama, kad netolimoje perspektyvoje Lietuvos realiojo BVP plėtra sulėtės. Tikimasi, kad 2011 m. BVP padidės 6,2, o 2012 m. – 2,2 proc. Prognozės Lietuvos regionų mastu nėra skelbiamos.
Gyvenimo kokybės gerinimas	Regiono gyventojų vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės ilgėjimas, proc.	0,22 (2010 m.)	0,61 (2010 m. Statistikos departamento duomenys)	Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė tiek Klaipėdos regione, tiek visoje Lietuvoje nuo 2007 metų kasmet ilgėjo (Klaipėdos regione nuo 2007 m. iki 2010 m. pailgėjo 3,58 proc., o Lietuvoje – 3,57 proc.). 2010 m., lyginant su 2009 m., Klaipėdos regione vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė pailgėjo 0,61 proc. (Lietuvoje tuo pačiu metu – 0,47 proc.). Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė Klaipėdos regione labiausiai ilgėjo nuo 2007 m. iki 2008 m. (pailgėjo 1,78 proc.). Prognozuojama, kad nuo 2012 m. Lietuvoje vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė ir toliau ilgės: vyrų bus 68,34 m., moterų – 79,06 m. (toku būdu vidutinė moterų ir vyrų tikėtina gyvenimo trukmė 2012 m. - 73,7 m.) (Statistikos departamento tinklapyje skelbiamo Demografijos metraščio duomenys). Lietuvos regionų mastu šio statistinio rodiklio prognozės nėra skelbiamos.
	Gyventojų skaičiaus regione didėjimas, proc.	0,54	-2,23	Lietuvos Statistikos departamento 2011 m. liepos 1 d. išankstiniais duomenimis, Klaipėdos apskrityje gyventojų skaičius nuo 2010 m. sumažėjo 2,23 proc. (2010 m. jų buvo 372437, 2011 m. – 364129). Lietuvoje tuo pačiu metu gyventojų skaičius taip pat mažėjo - sumažėjo 2.24 proc. Gyventojų skaičius regione mažėjo, visų pirma, dėl neigiamos neto migracijos pastaraisiais metais. Statistikos departamento duomenimis, vien 2010 m. išvykimą iš Klaipėdos regiono deklaravo 9540 gyventojų (palyginimui – 2008 m. išvyko 307, 2009 m. – 1737 asmenys). Tokį didelį emigrantų skaičiaus pokytį sukėlė privalomojo sveikatos draudimo mokesčio apskaitos sugriežtinimas. Kita gyventojų skaičiaus mažėjimo priežastis – neigiama natūrali kaita, kai gyventojų mirtingumas buvo didesnis už gimstamumą.

* Rekomenduojama plačiau apžvelgti nustatytų efekto kriterijų (prioritetų vertinimo kriterijų) pokyčius, plano įgyvendinimo ir išorinių veiksnių poveikį vertinimo kriterijaus reikšmių pokyčiams, įvertinti galimus planuotų ir faktinių reikšmių skirtumus ir tai lėmusias priežastis.

REKOMENDACIJOS DĖL PLANO ĮGYVENDINIMO IR TOBULINIMO

2011 m. buvo įgyvendinami 8 atnaujinto Klaipėdos regiono 2007-2013 m. plėtros plano tikslai, apimantys tuo laikotarpiu įgyvendinamus 28 uždavinius ir 84 priemones. Per 2011 m. buvo baigtos įgyvendinti 7 regiono plėtros plano priemonės (pasiekti šių priemonių pabaigos požymiai): „Įdiegti kokybės vadybos principai ir standartai (BVM, ISO, EQFM)“, „Sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų kūrimas, diegimas ir plėtra“, „Galimybių studijos (kartu su projektiniais pasiūlymais ir paraiškos ES struktūrinių fondų paramai gauti) parengimas“, „Parengti gilia vandens uosto statybos projektiniai pasiūlymai“, „Verslo misijų organizavimas“, „Turizmo bei kultūros rinkodaros, informacinių sistemų ir paslaugų sukūrimas“ ir „Klaipėdos regiono plėtros plano reguliarius atnaujinimas ir įgyvendinimo priežiūros sistemos sukūrimas“.

Atlikus regiono plėtros plano įgyvendinimo 2011 m. analizę, nustatyta, kad numatytu laiku nebuvo pradėtos įgyvendinti 7 priemonės: „Parengta verslo skatinimo sistemos sukūrimo Klaipėdos apskrityje galimybių studija“, „Universitetinių ir neuniversitetinių išsilavinimą teikiančių įstaigų filialų steigimas Palangos miesto savivaldybėje“, „Katilinių diversifikavimas panaudoti atsinaujinančius energijos šaltinius ir naujų tokio tipo katilinių steigimas“, „Lietuvos pajūrio ir pamario paplūdimių infrastruktūros kompleksinis išvystymas ir pritaikymas turizmui“, „Malkų įlankos akvatorijos gilinimas“, „Viešojo logistikos centro teritorijos detaliojo plano parengimas ir poveikio aplinkai vertinimas (PAV)“ ir „Techninio projekto parengimas“. Šių priemonių neįgyvendinimo priežastys įvairios: priemonės „Malkų įlankos akvatorijos gilinimas“ finansavimas numatytas tik 2013 m., 3 priemonių („Parengta verslo skatinimo sistemos sukūrimo Klaipėdos apskrityje galimybių studija“, „Universitetinių ir neuniversitetinių išsilavinimą teikiančių įstaigų filialų steigimas Palangos miesto savivaldybėje“ ir „Katilinių diversifikavimas panaudoti atsinaujinančius energijos šaltinius ir naujų tokio tipo katilinių steigimas“) vykdymas nusikėlė į 2012 metus, nes užtruko dokumentų, reikalingų pateikti paraiškas įgyvendinančioms institucijoms, parengimas ir nebuvo spėta laiku pasirašyti projektų finansavimo ir administravimo sutarčių. Numatoma, kad šios priemonės bus pradėtos įgyvendinti 2012 metais. Priemonė „Lietuvos pajūrio ir pamario paplūdimių infrastruktūros kompleksinis išvystymas ir pritaikymas turizmui“ nebuvo pradėta įgyvendinti, nes buvo atmesta projekto „Gamtos apsaugos gerinimas Latvijos ir Lietuvos pasienio regionuose“, teikto Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programai, paraiška. Priemonių „Viešojo logistikos centro teritorijos detaliojo plano parengimas ir poveikio aplinkai vertinimas (PAV)“ ir „Techninio projekto parengimas“ įgyvendinimas nepradėtas 2011 metais, nes Susisiekimo ministerija priėmė sprendimą dėl viešojo logistikos centro vietos parinkimo galimybių studijos rengimo, kuri užbaigta rengti tik 2012 metais.

Analizuojant regiono plėtros plano tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijų pasiektas faktines reikšmes (lyginant su planuotomis), matyti, kad 2011 m. yra nepasiektos (pasiekimas vertinamas „blogai“) 5 kriterijų planinės reikšmės: „Materialinių investicijų, tenkančių vienam regiono gyventojui, didėjimas proc.“ (planuota reikšmė – 0, tačiau mažėjo 6 proc.: 2010 m. duomenys), „Įregistruotų veikiančių mažų ir vidutinių įmonių regione skaičiaus augimas, proc.“ (planuota, kad augs 0,7 proc., tačiau smuko 7,3 proc.), „Kaimo gyvenamųjų vietovių, kuriose sudarytos sąlygos verslo plėtrai, skaičiaus didėjimas“ (planuota įgyvendinti 2 projektus, tačiau jie liko neįgyvendinti), „Bendruomenės veiklai pritaikytų objektų, skirtų verslo sąlygų gerinimui ir užimtumo didinimui skaičius“ (planuota įgyvendinti 2 projektus, tačiau nebuvo įgyvendintas nė vienas) ir „Įsteigtų ar modernizuotų socialinių paslaugų centrų skaičius“ (planuoti įsteigti 5 centrai, tačiau įsteigtas tik 1). Tai, kad nebuvo pasiektos šių vertinimo kriterijų planuotos reikšmės, lėmė įvairios priežastys. Įmonių skaičiaus mažėjimą lėmė bendra ekonominė ir socialinė aplinka Lietuvoje ir pasaulyje: nors buvo stebimas Lietuvos ekonomikos atsigavimas, prastėjanti padėtis pasaulio ekonomikoje neigiamai įtakoją ekonomikos plėtrą ir Lietuvoje. Vertinimo kriterijaus „Kaimo gyvenamųjų vietovių, kuriose sudarytos sąlygos verslo plėtrai, skaičiaus didėjimas“ rodikliai nebuvo pasiekti, nes per numatytą laikotarpį nespėjus įgyvendinti planuotų užbaigti projektų, buvo pratęstos šių projektų finansavimo ir administravimo sutartys. Vertinimo kriterijaus „Įsteigtų ar modernizuotų socialinių paslaugų centrų skaičius“ numatytos planinės reikšmės nebuvo pasiektos, nes dėl

iškilusių problemų su techninių projektų parengimo kokybe bei dėl rangos sutarčių vykdymo uždelsimo užsitęsė pagal šią priemonę vykdomų projektų įgyvendinimas. Užsitęsus vietos veiklos strategijų programinių dokumentų rengimo bei paraiškų teikimo ir vertinimo procedūroms, užtruko projektų finansavimo sutarčių pasirašymas, o tai ir lėmė, kad nebuvo pasiekta kriterijaus „Bendruomenės veiklai pritaikytų objektų, skirtų verslo sąlygų gerinimui ir užimtumo didinimui skaičius“ planinė reikšmė. Artimiausias planuojamas įgyvendinti projektas bus baigtas 2012 m. spalio mėn.

Atsižvelgiant į tai, kad Klaipėdos regiono 2007-2013 m. plėtros planas buvo atnaujintas 2011 m. gruodžio mėnesį, visos atnaujintame plane numatytos priemonės, uždaviniai ir tikslai išlieka aktualūs Klaipėdos regionui.
