

## TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2013 METŲ ATASKAITA

### VIZIJA

Tauragės regionas– svarbi Rytų Baltijos erdvinės struktūros dalis, išsaugojusi savo gamtos unikalumą ir kultūrinį savitumą, sėkmingai išnaudojanti tarptautinės integracijos siekius, nuosekliai įgyvendinanti darnaus vystymosi politiką, užtikrinančią sveiką aplinką, efektyvų gamtinių ir intelektualinių išteklių naudojimą, stabilų ekonomikos augimą ir stiprias socialines garantijas.

Tauragės regionas– Lietuvos upinis ir sausumos “tiltas” turizmo, ekonominiams bei kultūriniais mainams tarp Rytų-Vakarų ir Šiaurės-Pietų prie Nemuno ir Baltijos jūros.

### ESMINIAI APLINKOS VEIKSNIAI, JŲ POKYČIAI IR TENDENCIJOS

Per 2013 metus Tauragės apskritis, kaip ir kiti Lietuvos regionai, pergyveno dalinį socialinį-ekonominį pakilimą, kadangi pasaulinė ekonominė krizė pradėjo atslūgti. 2013 m. kai kurie regiono rodikliai, palyginus su 2012 m. pasiekė jau teigiamų rezultatų. Nemažą įtaką rodiklių gerėjimui darė ES struktūrinės paramos įsisavinimas, kadangi buvo baigta įgyvendinti daug projektų.

Tačiau ir toliau dėl blogėjančių gyvenimo sąlygų vyko gyventojų emigracija, išvyko daug darbingo amžiaus kvalifikuotų žmonių (neigiamas migracijos saldo 2013 metais buvo -1093 žm. Teigiamas faktas tas, kad lyginant su 2012 metais, neigiamas saldo sumažėjo 185 žm., arba 14,5%). Dėl darbingų gyventojų išvykimo, apskritis darosi vienu greičiausiai senėjančiu regionu šalyje, todėl didėja socialinę paramą gaunančių žmonių skaičius, tai sunkia našta gula ant savivaldybių ir visos šalies biudžeto (demografinės senatvės koeficientas 2013 m. sudarė 127 žm., lyginant su 2012 m., išaugo 2 žm., arba 1,6%). Teigiama yra tai, kad socialinių pašalpų gavėjų skaičius apskrityje ženkliai sumažėjo- 1785 žm. (arba 15,5%), o pašalpų apimtis sumažėjo net 4701,7 tūkst. Lt (arba 15,8%) (nuo 29765,9 tūkst. Lt iki 25064,2 tūkst. Lt). Tai lėmė geresnis jų administravimas, perdavus šiuos reikalus tvarkyti savivaldybėms.

Gimstamumo rodikliai apskrityje tokie pat, kaip ir vidutiniškai šalyje (2013 m. 1000-iui gimusių apskrityje tenka 10,2 žm. (šalyje- 10,2). Mirtingumo rodikliai blogesni, negu vidutiniškai šalyje: 1000-iui mirusių apskrityje tenka 15,0 žm. (šalyje- 13,7), arba 9,5% didesni. Mirtingumas apskrityje viršija gimstamumą 49,7% (arba 559 žm.). Tai rodo, kad apskritis yra senėjantis regionas, ir tai neigiamai atsilieps ekonomikos vystymui netolimoje ateityje. Taip pat dėl šios priežasties kyla problemos su švietimo įstaigų išlaikymu (mažėjant mokinių skaičiui), nes dalis mokyklų privalo būti uždarytos, mokiniai vežiojami ilgais atstumais į kitas mokyklas.

Nedarbo lygis, nepaisant to, kad dėl emigracijos santykinai atsilaisvina darbo vietos, sudaro 13,2% (palyginus su 2012 m., sumažėjo 2,2%), jis šalies vidurkį viršija 25,7%. Nors paskutiniiais metais Lietuvos ekonomika šiek tiek atsigavo, apskrityje ateities prognozės nėra džiuginančios, nes apskritis yra periferinis labiau kaimiškas regionas. Žemdirbystės produkcijos realizavimui paskutiniu metu neigiamos įtakos darė politinės priežastys.

Teigiama yra tai, kad tiesioginės užsienio investicijos, lyginant su 2012 m., išaugo 2,9% (nuo 45,92 mln. Lt iki 47,24 mln. Lt; bet lyginant su šalies vidurkiu- 41 781,09 mln. Lt, jos yra labai mažos, sudaro tik 0,11%). Tiesiogines užsienio investicijas pritraukti labai padėjo Tauragės industrinis parkas. Geras rodiklis yra tai, kad materialinės investicijos 1 gyventojui, lyginant su 2012 m., padidėjo 4,5% (nuo 425 Lt iki 444 Lt), nes tai skatina regiono įmonių konkurencingumo augimą. Materialinės investicijos lyginant su 2012 m., sumažėjo 9,2% (nuo 324,1 mln. Lt iki 294,2 mln. Lt; o lyginant su šalies vidurkiu- 15715,7 mln. Lt, jos yra labai mažos, ir sudaro tik 1,9%). Jų kritimas absoliučia išraiška yra blogas dalykas, rodantis, kad mažėja vietinio verslo aktyvumas ir inovacijos (kurie priklauso nuo turimų rinkų). Taip pat ir materialinės investicijos 1 gyventojui, lyginant su 2012 m., sumažėjo 7,5%.

Bendrasis vidaus produktas apskrityje, nepaisant krizės, išaugo 3,6%, tačiau bendroje šalies apimtyje jis tesudaro 2,0%; 1 gyventojui tenkantis BVP augo 5,9%, tačiau lyginant su šalies vidurkiu, jis tesudaro 56,7%.

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis paskutiniu metu šiek tiek išaugo; lyginant su 2012 m.- 6,0% , tačiau lyginant su šalies vidurkiu, jis tesudaro 79,7% .

Apskritis Regiono plėtros plano įgyvendinimui 2013 metais didžiausios teigiamos įtakos turėjo Vyriausybės vykdoma kryptinga regioninė politika, kurios dėka apskritis gavo šimtus milijonų litų ES ir valstybės biudžeto paramos. Tikslinė parama pagal 2007-2010 ir 2011–2013 metų Regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo programas (Jurbarko probleminei teritorijai), Tauragės regioninio centro kompleksinės plėtros 2008-2013 m. investicinę programą, Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programą, ES struktūrinės paramos regioninės dimensijos lėšų įsisavinimas pagal regionų planavimo būdus įgyvendinamus projektus davė didelį teigiamą postūmį apskrities vystymuisi. Per 2013 metus pasiekti šie svarbiausi gyvenimo kokybę gerinantys rezultatai:

- Sėkmingai įsisavinta ES struktūrinė parama regionų planavimo būdu: pagal sutartis skirtas finansavimas- 191341,7 tūkst. Lt , išmokėta- 156189,1 tūkst. Lt (81,02%);
- Renovuota/modernizuota didžioji dalis visų regiono mokymo ir ugdymo įstaigų;
- Renovuoti 8 daugiabučiai namai, rengiama dokumentacija dešimtims kitų namų;
- Atnaujintas ir modernizuotas geležinkelio atkarpos 34,58 km ilgio kelio ruožas;
- Kaimo plėtros programai panaudota 60,5 mln. Lt;
- Įdiegta ir normaliai funkcionuoja regioninė atliekų tvarkymo sistema. Viešoji komunalinių atliekų tvarkymo paslauga teikiama visiems apskrities atliekų turėtojams;
- Į apskritį atvesti magistraliniai gamtinių dujų tinklai, ateityje planuojama atvesti atšakas iki gyvenamųjų vietovių;
- Vandentvarka naujai sutvarkyta visiems apskrities miestams ir miesteliams bei didesnėms gyvenvietėms;
- Įrengti nauji vėjo jėgainių parkai (apie 15 MW bendro galingumo).

Neigiamą įtaką plano įgyvendinimui turėjo:

- ES EKPP „Lietuva-Lenkija-Rusija“ programos įgyvendinimo vėlavimas;
- gyventojų (bendruomenių) neigiamas požiūris į vėjo jėgainių statybą ir angliavandenilių išgavimą (sukliudyta pastatyti daug naujų vėjo jėgainių, sutrukdyta skalūninių dujų žvalgyba).

Regiono per 2013 metus pasikeitė dalis silpnybių, stiprybių, galimybių ir grėsmių:

- Kaliningrado srityje sustabdyta pradėtos statyti Baltijos atominės elektrinės statyba, kuri kėlė potencialią grėsmę apskrities saugumui ir galėjo mažinti turizmo patrauklumą ir užsienio investicijų atėjimą į regioną;
- Pagal ES EKPP „Lietuva-Lenkija-Rusija“ 2007-2013 m. programą pradėti įgyvendinti 9 projektai, pagal kuriuos pradėtas statyti Panemunės apvažiavimas ir naujas tiltas per Nemuną į Kaliningrado sritį, pastatytas pėsčiųjų tiltas per Jūros upę Tauragėje; pagal visus projektus apskrities subjektai gaus apie 50 mln. Lt subsidijų iš ES RPF;
- Dėl vieningos dviračių koncepcijos nebuvimo šalyje, neišvystyta „Nemuno dviračių trasa“, tai mažina dviračių turizmo plėtojimą apskrityje;
- Dėl darbingo amžiaus gyventojų migracijos ir gimstamumo mažėjimo, regione jau atsiranda kvalifikuotos jėgos trūkumas;
- Dėl dalies gyventojų konservatyvumo ir inertiškumo, sudaromos kliūtys verslo naujovių diegimui kaimiškose teritorijose (pasipriešinimas vėjo jėgainių statybai ir skalūninių dujų žvalgybai);
- Mokymo įstaigų atnaujinimas/renovavimas ir aprūpinimas IT technologijomis jaunimui sudaro galimybę tapti pilnaverčiais žinių visuomenės nariais;
- Šiuolaikinės regioninės atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas ir vandens bei šilumos ūkio pertvarka leidžia sukurti kokybiškesnes gyvenimo sąlygas mieste ir kaime;
- Prognozuojamas skalūninių dujų telkinių eksploatavimas apskrityje pagyvintų apskrities ekonominę plėtrą, padidintų gyventojų užimtumą, materialines investicijas ir tiktų ekologišką vietinį kurą;

- Bevizio arba palengvinto vizų režimo su Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi įvedimas leistų plėtoti verslo ir žemės ūkio subjektų bendradarbiavimą ir didinti užimtumą regione.

Pagal Lietuvos NPP ir Vidaus reikalų ministerijos parengtą Nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimo 2014–2020 m. koncepciją bei TVP, Tauragės apskritis tikisi gauti žymiai daugiau ES paramos naujajame planavimo periode, ir iš esmės pagerinti savo socialinę ir ekonominę padėtį. Apskritis tvariai plėtrai turėjo ir ateityje svarbiausią poveikį darys Nacionalinės regioninės plėtros kryptingas įgyvendinimas, kurį vykdo Lietuvos Respublikos įgaliota Vidaus reikalų ministerija.

### INFORMACIJA APIE PLANO ĮGYVENDINIMĄ

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžia ir pabaiga)	Faktinio įvykdymo data	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai) (nuo įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos) (tūkst. Lt)	Skirtas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai) (nuo įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos) (tūkst. Lt)	Vertinimo kriterijus	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvertinimas* *	Komentarai ir paaiškinimai (informacija apie priemonių ar uždavinių neįvykdymą lėmusias priežastis, informacija apie ilgalaikių priemonių tarpinius rezultatus, informacija apie prieš terminą baigtas priemones ir kt.)
<b>Prioritetas I . Žmogiškųjų išteklių ir žinių visuomenės plėtra.</b>										
<b>Tikslas</b>	<b>1.1.Tikslas: Gerinti švietimo ir mokymo kokybę bei užtikrinti mokymosi visą gyvenimą prieinamumą</b>		Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data			Rezultato kriterijus 1				
<b>Uždavinys*</b>	<b>1.1.1.Kelti mokymo</b>		Jeigu baigtos įgyvendinti			Produkto kriterijus 1				

	kokybę ir sudaryti bei gerinti mokymosi visą gyvenimą sąlygas.		visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data			Produkto kriterijus 2			
<b>Priemonė*</b>			Pasiektas pabaigos požymis.			X	X	X	
	1.1.1.1. Kelti švietimo įstaigų vadovų kvalifikaciją ir apmokyti vadovų rezervą.	2006-2013 m.	-	12,0	14,0 Valstybės ir savivaldybių lėšos.	X	X	X	Vykdoma pastoviai.
	1.1.1.2. Įsteigti karjeros / darbo rinkos informacijos centrus.	2008 m.		-	-	X	X	X	Nebus vykdoma.
	1.1.1.3. Remti paklausių aukštos kokybės naujų pedagogų kvalifikacijos kėlimo ir mokymo programų kūrimą.	2006-2013 m.		40,0	32,5 Valstybės ir savivaldybių lėšos.	X	X	X	Vykdoma pastoviai šalies mastu.
	1.1.1.4. Remti modernaus nuotolinio mokymosi	2006 - 2011 m.		-	-	X	X	X	Vykdoma pastoviai šalies mastu.

	plėtrą, apmokant švietimo ir kvalifikacijos tobulinimo įstaigų personalą ir kuriant naujas mokymosi programas.								
	1.1.1.5. Remti Klaipėdos ir Kauno miestuose veikiančių profesinio mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo įstaigų padalinių steigimą Tauragės apskrities rajonuose.	2006 - 2008 m.		-	-	X	X	X	Nesteigiama.
	1.1.1.6. Diegti distancinio suaugusiųjų mokymo programas Tauragės profesinio rengimo centre, Šilalės švietimo centre, Jurbarko švietimo centre, Pajūrio	2006-2013 m.		420,0	108,6 Valstybės biudžetas, ES lėšos, partnerių lėšos.	X	X	X	Įgyvendinama.

	žemės ūkio mokykloje, Smalininkų technologijų ir verslo mokykloje ir Pagėgių suaugusiųjų mokymo centre.								
	1.1.1.7. Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra.	2007-2013 m.		850,0	600,0	X	X	X	Įgyvendintas 1 projektas.
<b>Iš viso</b>				<b>1322,0</b>	<b>755,1</b>				
<b>Uždavinys*</b>	<b>1.1.2.Optimizuoti bendrojo lavinimo įstaigų tinklą.</b>								
<b>Priemonė*</b>									
	1.1.2.1. Suteikti persikvalifikavimo galimybes pedagogams, kurių paslaugų poreikis gali mažėti dėl kintančios demografinės padėties ir mokyklų tinklo	2006-2013 m.		75,0	56,4	X	X	X	Vykdoma pastoviai dėl mokinių skaičiaus nuolatinio mažėjimo.

	optimizavimo.								
	1.1.2.2. Išspręsti moksleivių pavežimo klausimą dar prieš uždarant ar pertvarkant kaimų ar miestelių mokyklas.	2006 -2013 m.		150,0	123,0	X	X	X	Pavežimo klausimas apskrityje išspręstas.
	1.1.2.3. Steigti universalius daugiafunkciuosius centrus kaimo vietovėse.	2010-2013 m.		1250,0	1790,5	X	X	X	Įvykdyta. Įsteigti 4 daugiafunkciai centrai.
				<b>1475,0</b>	<b>1969,9</b>				
<b>Iš viso:</b>									
<b>Uždavinys*</b>	<b>1.1.3. Plėtoti švietimo ir mokymo infrastruktūrą.</b>								
<b>Priemonė*</b>									
	1.1.3.1. Remti mokymo aplinkos tobulinimą ir energijos efektyvumo gerinimą švietimo ir mokymo įstaigose.	2006-2013 m.		8750,0	4396,5	X	X	X	Įgyvendinti 2 projektai.
	1.1.3.2.	2009-2013		1950,0	1202,5	X	X	X	Darbas vykdomas

	Atnaujinti mokymo įrangą ir priemones, ypatingą dėmesį skiriant technologijų, gamtos mokslų ir menų mokymo infrastruktūros bendrojo lavinimo mokyklose pritaikymui ir atnaujinimui.	m.			Valstybės biudžetas, ES lėšos, partnerių lėšos.				pastoviai, pagal Švietimo reformos nuostatas.
	1.1.3.3. Sporto infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Tauragės regione.	2006 -2013 m.		950,0	451,0 Valstybės biudžetas, partnerių lėšos.	X	X	X	Įgyvendinama.
	1.1.3.4. Vaikų ir jaunimo centrų steigimas.	2006-2013 m.		410,0	-	X	X	X	Nėra duomenų. Naujų centrų neįsteigta. Seniau įsteigti centrai veikia sėkmingai visose savivaldybėse.
	1.1.3.5. Atnaujinti (naujai įrengti) praktinio mokymo bazę, skirtą profesiniam mokymui.	2009-2013 m.		1400,0	562,0 Valstybės biudžetas, partnerių lėšos.	X	X	X	Įgyvendinami 3 projektai.



	1.1.3.6. Metodinio mokymo centro įkūrimas Skaudvilės spec. mokykloje.	2010-2013 m.		800,0	264,6 Valstybės biudžetas, ES lėšos, partnerių lėšos.	X	X	X	Įgyvendintas 1 projektas.
	<del>1.1.3.7. Smalnininkų spec. mokyklos reorganizacija į Vaiko socializacijos centrą.</del>	<del>2010-2011</del>		<del>8,0</del>		X	X	X	<del>Nevykdoma.</del>
	1.1.3.8. Viešųjų bibliotekų, kurios yra bendrojo lavinimo įstaigose, tinklo infrastruktūros plėtra.	2007-2013 m.		286,0	102,6 Valstybės ir savivaldybių lėšos.	X	X	X	Savivaldybės pastoviai vykdo plėtros darbą.
	1.1.3.9. Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros , švietimo įstaigose dirbančių spec. pedagogų, socialinių	2007-2013 m.		220,0	81,2 Valstybės ir savivaldybių lėšos.	X	X	X	Pastoviai vykdoma pagal Švietimo reformos nuostatas.

	pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas.								
	1.1.3.10. Ugdymo karjerai padalinių steigimas bendrojo lavinimo mokyklose.	2007-2013 m.		340,0	64,7 Valstybės ir savivaldybių lėšos.	X	X	X	Vykdomas verslumo skatinimas bendrojo lavinimo mokyklose.
	1.1.3.11. Skatinti švietimo konsultantų rengimą.	2007-2013 m.		14,0	11,2 Savivaldybių lėšos.	X	X	X	Įgyvendinama.
	1.1.3.12.* Renovuoti, modernizuoti esamas ikimokyklinio ugdymo įstaigas ir plėsti jų tinklą, steigiant naujas įstaigas ar ikimokyklinio ugdymo grupes steigiant prie mokyklų.	2007-2013 m.		1710,0	918,7 Valstybės biudžetas, ES lėšos, partnerių lėšos.	X	X	X	Modernizuoti/renovuoti vaikų lopšeliai-darželiai ir kitos ugdymo įstaigos.
	1.1.3.13. Akredituoti vidurinio	2007-2013 m.		7,0	5,0 Valstybės ir savivaldybių	X	X	X	Visos programos akredituotos.

	ugdymo programas.				lėšos.				
	1.1.3.14. Rekonstruoti papildomo ugdymo įstaigas ir pradinės mokyklas.	2008-2013 m.		830,0	260,8 Valstybės biudžetas, ES lėšos, partnerių lėšos.	X	X	X	Įgyvendinama.
<b>Iš viso:</b>				<b>17667,0</b>	<b>8320,8</b>				
<b>Uždavinys*</b>	<b>1.1.4. Plėtoti verslumą per švietimo sistemą ir už jos ribų.</b>								
<b>Priemonė*</b>									
	1.1.4.1. Remti bendrus mokymo įstaigų ir verslo įmonių verslumo ugdymui skirtus projektus.	2006–2013 m.		37,0	42,8 Privačios lėšos.	X	X	X	Įgyvendinta.
	1.1.4.2. Remti iniciatyvas, padedančias jaunimui praktiškai pabandyti plėtoti verslą.	2006–2013 m.		75,0	42,4 Savivaldybių lėšos, privačios lėšos.	X	X	X	Remiama.
	1.1.4.3. Patobulinti švietimo darbuotojų	2006–2013 m.		12,0	8,0	X	X	X	Darbuotojų kompetencija didinama pastoviai.

	kompetenciją verslumo ugdymo srityje.								
	1.1.4.4. Ugdyti verslumą nedirbančių asmenų tarpe.	2006–2013 m.		1,2	2,2 Privačios lėšos.	X	X	X	Vykdoma įvairiomis priemonėmis (paskaitos, seminarai, susitikimai).
<b>Iš viso:</b>				<b>125,2</b>	<b>95,4</b>				
<b>Uždavinys*</b>	<b>1.1.5. Stiprinti bendruosius ir specialiuosius administracinius gebėjimus bei didinti viešojo administravimo efektyvumą.</b>								
<b>Priemonė*</b>									
	1.1.5.1. Tobulinti viešojo sektoriaus darbuotojų kvalifikaciją.	2006–2013 m.		500,0	162,6 Valstybės biudžetas, ES lėšos, partnerių lėšos.	X	X	X	Įgyvendinti projektai.
	1.1.5.2. Regioninės plėtros tobulinimas, regionų	2009-2013 m.		200,0	232,7 Valstybės biudžetas, ES lėšos, partnerių	X	X	X	Įgyvendinti 3 projektai.

	plėtos planai ir savivaldybių strateginiai plėtos planai, regioninės studijos, tyrimai.				lėšos.				
	1.1.5.3. Teritorijų planavimo tobulinimas (bendrieji, detalieji, specialieji planai).	2008-2013 m.		500,0	100,9 Valstybės biudžetas, ES lėšos, partnerių lėšos.	X	X	X	Įgyvendintas 1 projektas.
	1.1.5.4.* Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas ir vertinimas.	2008-2013 m.		450,0	1483,6 Valstybės biudžetas, ES lėšos, partnerių lėšos.	X	X	X	Įgyvendintas regioninis projektas.
	1.1.5.5.* Skatinti viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvas.	2008-2013 m.		60,0	502,5 Valstybės biudžetas, ES lėšos, partnerių lėšos.	X	X	X	Įgyvendinta.
<b>Iš viso:</b>				<b>1710,0</b>	<b>2482,3</b>				
<b>TIKSLAS 1.1. VISO:</b>				<b>22299,2</b>	<b>13623,5</b>				
<b>Tikslas</b>	<b>1.2. Tikslas: Plėtoti užimtumą ir lygias</b>								

	<b>galimybes regiono ekonomikoje.</b>								
<b>Uždavinys*</b>	<b>1.2.1. Gerinti bedarbių užimtumo gebėjimus, integraciją į darbo rinką.</b>								
<b>Priemonė*</b>									
	1.2.1.1. Kasmet atlikti kompleksinį darbo rinkos poreikių tyrimą, su rezultatais supažindinan- os mokymo įstaigos.	2006 - 2013 m.		52,5	-	X	X	X	Įgyvendinta. Paruoštas kasmetinis apskritis įsidarbinimų galimybių barometras ir prognozė sekantiems metams, kurie pristatyti mokymo įstaigoms ir visuomenei.
	1.2.1.2. Įgyvendinti aktyvias darbo rinkos politikos priemones.	2006 - 2013 m.		3125,0	8600,8 Valstybės biudžetas, ESF, Užimtumo fondas.	X	X	X	Aktyviose darbo rinkos politikos priemonėse dalyvavusių asmenų skaičius- 3244 žm.
	1.2.1.3. Remti vietines užimtumo iniciatyvas, ypatingą dėmesį skiriant ilgalaikio nedarbo problemų	2006 - 2013 m.		1062,0	999,3 Užimtumo fondas	X	X	X	Įgyvendinta 15 VUI projektų, įsteigta 38 darbo vietos.

	sprendimui.								
	1.2.1.4. Sustiprinti darbo biržų darbuotojų administracini us gebėjimus.	2006 - 2013 m.		37,0	10,8	X	X	X	Mokymuose dalyvavo 49 darbuotojai.
	1.2.1.5. Inicijuoti profesinio informavimo centro steigimą.	2007 m.		60,0	-	X	X	X	2008 m. įsteigtas jaunimo darbo centras tik Tauragės rajono savivaldybės jaunimui Tauragės teritorinės darbo biržos Tauragės skyriuje. Jaunimo darbo centro steigimas visuose apskritis savivaldybėse nenumatytas biržos planuose.
<b>Iš viso:</b>				<b>4336,5</b>	<b>9610,9</b>				
<b>Uždavinys*</b>	<b>1.2.2. Tobulinti regiono darbo jėgos kompetenciją ir sugebėjimą prisitaikyti prie darbo rinkos poreikių.</b>								
<b>Priemonė*</b>									
	1.2.2.1. Pagerinti darbo jėgos	2006-2013 m.		1875,0	491,3	X	X	X	Į profesinį mokymą nukreipti 258 asmenys.





<b>Uždavinys*</b>	<b>1.2.3. Mažinti socialinę atskirtį ir skatinti lygias galimybes darbo rinkoje.</b>								
<b>Priemonė*</b>									
	1.2.3.1. Remti socialiai pažeidžiamų grupių integracijos į darbo rinką projektus.	2006 – 2013 m.		62,5	5792,1 Valstybės biudžetas, ES lėšos	X	X	X	Įgyvendinti 7 projektai.
	1.2.3.2. Remti moterų reintegracijos į darbo rinką projektus.	2007 -2013 m.		357,0	346,7 Valstybės biudžetas, ES lėšos	X	X	X	Įgyvendintas 1 projektas.
	1.2.3.3. Skatinti juridinius asmenis steigti socialines ir neįgaliųjų socialines įmones regione.	2006-2013 m.		6,5	-	X	X	X	Įgyvendinta. Įsteigtos 2 socialinės įmonės.
	1.2.3.4. Atkurti neįgalių asmenų darbingumą, profesinę kompetenciją	2006 – 2013 m.		12,0	312,3 Valstybės biudžetas, ESF, Užimtumo fondas.	X	X	X	Profesinės reabilitacijos priemonėje dalyvavo 20 asmenų.

	bei pajėgumą dalyvauti darbo rinkoje.								
<b>Iš viso:</b>				<b>438,0</b>	<b>6451,1</b>				
<b>TIKSLAS 1.2. VISO:</b>				<b>6913,2</b>	<b>16600,9</b>				
<b>Tikslas</b>	<b>1.3. Tikslas: Plėtoti dinamišką informacinę ir inovacinę visuomenę.</b>								
<b>Uždavinys*</b>	<b>1.3.1. Plėtoti galimybes ir įgūdžius, būtinus optimaliam informacinių technologijų panaudojimui regione.</b>								
<b>Priemonė*</b>									
	1.3.1.1. Pertvarkyti viešųjų paslaugų teikimą ir valdymą regione, naudojant modernias IT.	2006–2013 m.		312,0	76,8 Savivaldybių lėšos.	X	X	X	Apskritis subjektai pastoviai didina IT naudojimą paslaugų teikimui.
	1.3.1.2. Remti kompetencijos ir įgūdžių IT srityje ugdymą visame	2006–2013 m.		175,0	41,4 Savivaldybių lėšos.	X	X	X	Įgyvendinama.

	regione.								
	1.3.1.3. Remti IT naudojimą mokymo procese bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo įstaigose.	2006–2013 m.		250,0	68,9 Savivaldybių lėšos.	X	X	X	Visos apskrities mokymo įstaigos plačiai naudoja IT priemones.
	1.3.1.4.* Diegti vartotojui lengvai pasiekiamas el. viešąsias paslaugas, siekti viešojo sektoriaus teikiamų paslaugų modernizavim o.	2008-2013 m.		245,0	58,2 Savivaldybių lėšos.	X	X	X	Įgyvendinama pastoviai.
	1.3.1.5. Siekti, kad regiono gyventojams IT priemonių pagalba būtų teikiamos kokybiškos ir savalaikės el. sveikatos paslaugos.	2008-2013 m.		710,0	274,0 Valstybės biudžeto ir savivaldybių lėšos.	X	X	X	Įgyvendinama pastoviai.
	1.3.1.6. Diegti regioninio lygmens el. demokratijos paslaugas.	2008-2013 m.		166,0	51,7 Valstybės biudžeto ir savivaldybių lėšos.	X	X	X	Įgyvendinama pastoviai.

<b>Iš viso:</b>				<b>1858,0</b>	<b>571,0</b>				
<b>Uždavinys*</b>	<b>1.3.2. Plėtoti regione mokslo, technologijų ir inovacijų potencialą.</b>								
<b>Priemonė*</b>									
	1.3.2.1. Aukštojo neuniversitetinio mokslo įstaigos pastatų statyba arba renovacija.	2006- 2008 m.		6000,0	-	X	X	X	Nebuvo vykdoma.
	1.3.2.2. Taikomųjų mokslinių tyrimų ir mokomųjų laboratorijų įrengimas.	2008- 2013 m.		500,0	-	X	X	X	Nesudaryta sutartis projektui.
	1.3.2.3. Remti mokslo įstaigų ir įmonių bendradarbiavimą, atliekant Tauragės įmonėms reikalingus taikomuosius tyrimus.	2006- 2013 m		250,0	127,6 Privačios lėšos.	X	X	X	Įmonės bendradarbiauja pagal reikalą.
	1.3.2.4. Didinti verslo	2006-2013 m.		750,0	117,8 Privačios	X	X	X	Partnerystė bandoma vystyti.

	ir švietimo bei mokymo įstaigų partnerystės vaidmenį.				lėšos.				
<b>Iš viso:</b>				<b>7500,0</b>	<b>245,4</b>				
<b>TIKSLAS 1.3. VISO:</b>				<b>9358,0</b>	<b>816,4</b>				
<b>I PRIORITET AS VISO:</b>				<b>38570,4</b>	<b>31040,8</b>				
<b>Prioritetas II. Gyvenimo kokybės gerinimas išsaugant gamtinės bei kultūrinės aplinkos vertybes.</b>									
<b>Tikslas</b>	<b>2.1. Tikslas: Tausojančiai naudoti ir turtinti regiono gamtos ir kultūrinius išteklius.</b>								
<b>Uždavinys*</b>	<b>2.1.1. Tvarkyti ir plėtoti saugomas teritorijas, reprezentacinio kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso elementus.</b>								
<b>Priemonė*</b>									
	2.1.1.1. Reprezentacinio	2006 m.		400,0	-	X	X	X	Nerengiama.

	kraštovaizdžio karkaso ir gamtos vertybių sąvado parengimas su šių vertybių naudojimo reglamentais.								
	2.1.1.2. Regiono saugomų teritorijų planavimo schemų ir saugomų objektų panaudojimo turizmui ir rekreacijai investicinių planų parengimas.	2006-2010 m.		2000,0	360,0 Valstybės biudžetas, ES lėšos, pareiškėjo lėšos.	X	X	X	Įgyvendinama. Rengiama pagal reikalą.
	2.1.1.3. Apleistų teritorijų rekultivacija ir regeneracija.	2006-2013 m.		2325,0	2239,1 Valstybės biudžetas, ES lėšos, pareiškėjo lėšos.	X	X	X	Įvykdyta. Įgyvendinti 2 projektai.
	2.1.1.4. Užterštų teritorijų rekultivacija.	2010-2013 m.		2550,0	1922,9 Valstybės biudžetas, ES lėšos, pareiškėjo lėšos.	X	X	X	Įgyvendinti 3 projektai.
	2.1.1.5. Gamtos bei kultūros paveldo	2009-2013 m.		1600,0	774,3 Valstybės biudžetas, ES lėšos,	X	X	X	Įvykdyta. Įgyvendintas 1 projektas.

	išteklų išsaugojimas, panaudojimas ir pritaikymas rekreacijai.				pareiškėjo lėšos.				
<b>Iš viso:</b>				<b>8875,0</b>	<b>5296,3</b>				
<b>Uždavinys*</b>	<b>2.1.2. Turtinti regiono gamtos išteklius ir racionaliai naudoti neatsinaujinančius bei atsinaujinančius gamtos išteklius.</b>								
<b>Priemonė*</b>									
	2.1.2.1. Tobulinti specialistų kvalifikaciją gamtos saugos ir gamtonaudos srityje ir vykdyti vietos bendruomenės ekologinį švietimą.	2006-2013 m.		25,0	57,4	X	X	X	Įgyvendinta.
<b>Iš viso:</b>				<b>25,0</b>	<b>57,4</b>				
<b>Uždavinys*</b>	<b>2.1.3. Pagerinti vandens telkinių būklę.</b>								

<b>Priemonė*</b>									
	2.1.3.1. Ekologinis Nemuno upės krantų sutvarkymas.	2006-2013 m.		3375,0	-	X	X	X	Nėra duomenų.
	2.1.3.3. Vandens telkinių būklės gerinimas.	2007-2013 m.		1480,0	1673,4	X	X	X	Įgyvendinta.
					Valstybės biudžetas, ES lėšos, pareiškėjo lėšos.				
<b>Iš viso:</b>				<b>4855,0</b>	<b>1673,4</b>				
<b>TIKSLAS 2.1. VISO:</b>				<b>13755,0</b>	<b>7027,1</b>				
<b>Tikslas</b>	<b>2.2. Tikslas: Gerinti sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų lygį.</b>								
<b>Uždavinys*</b>	<b>2.2.1. Optimizuoti sveikatos priežiūros infrastruktūrą, užtikrinti sveikatos priežiūros reformos tęstinumą ir pagerinti paslaugų prieinamumą.</b>								
<b>Priemonė*</b>									
	2.2.1.1.	2006-2011		3600,0	3874,5	X	X	X	Įgyvendinama pagal



	Įgyvendinti Tauragės apskrities sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo planą.	m.			Valstybės biudžetas, ES lėšos, partnerių lėšos.				Sveikatos apsaugos reformą ir ES EKPP „Lietuva-Lenkija-Rusija“ 2007-2013 m. programos projektus.
	2.2.1.2. Įgyvendinti VšĮ Tauragės apskrities ligoninės plėtros ir modernizavimo programą.	2006-2013 m.		790,0	-	X	X	X	Įgyvendinta 2012 metais.
	2.2.1.3. Įgyvendinti Tauragės apskrities PSP centrų renovaciją ir bendrosios praktikos gydytojų kabinetų plėtros programą.	2006-2013 m.		1250,0	-	X	X	X	Įgyvendinta 2012 metais.
	2.2.1.4. VšĮ Tauragės apskrities ligoninės akušerijos ir ginekologijos skyriaus ir konsultacijų poliklinikos korpuso statyba ir	2010-2011 m.		-	-	X	X	X	Įgyvendintas 1 projektas 2012 metais.

	įrangos įsigijimas.								
	2.2.1.5 Paslaugų kokybės gerinimas sergantiems širdies ir kraujagyslių ligomis.	2008-2013 m.		114,0	243,6 Valstybės biudžetas, partnerių lėšos.	X	X	X	Įgyvendinta.
	2.2.1.6 Skubios medicininės pagalbos traumų atvejais infrastruktūros gerinimas.	2008-2013 m.		1930,0	-	X	X	X	Įgyvendinamas 1 projektas.
	2.2.1.7 Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų plėtra.	2008-2013 m.		440,0	1277,5 Valstybės biudžetas, ES lėšos, partnerių lėšos.	X	X	X	Įgyvendintas 1 projektas.
	2.2.1.8. Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų plėtra.	2008-2013 m.		200,0	271,8 Valstybės biudžetas, ES lėšos, partnerių lėšos.	X	X	X	Įgyvendinta.
	2.2.1.9 Antrinio lygio ambulatorinių paslaugų ir ambulatorinės reabilitacijos paslaugų	2008-2013 m.		34,0	3704,3 Valstybės biudžetas, ES lėšos, partnerių lėšos.	X	X	X	Įgyvendinta.

	infrastruktūros gerinimas.								
	2.2.1.10 Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų plėtra.	2008-2013 m.		1220,0	1872,9 Valstybės biudžetas, ES lėšos, partnerių lėšos.	X	X	X	Įgyvendintas 1 projektas.
	2.2.1.11 Priėmimo – skubios pagalbos skyrių infrastruktūros atnaujinimas bei dienos chirurgijos paslaugų plėtra.	2008-2013 m.		470,0	576,0 ES lėšos, pareiškėjo lėšos.	X	X	X	Įgyvendintas ES EKPP „Lietuva-Lenkija-Rusija“ 2007-2013 m. programos projektas.
<b>Iš viso:</b>				<b>10048,0</b>	<b>11820,6</b>				
<b>Uždavinys*</b>	<b>2.2.2. Plėtoti socialinių paslaugų sistemą ir pagerinti paslaugų prieinamumą.</b>								
<b>Priemonė*</b>									
	2.2.2.1. Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra.	2007 – 2013 m.		2850,0	2048,0 Valstybės biudžetas, ES lėšos, partnerių lėšos.	X	X	X	Įgyvendinti 2 projektai.

	2.2.2.2. Valstybinių socialinės globos įstaigų reorganizavimo strategijos įgyvendinimas.	2008-2013 m.		1000,0	834,9	X	X	X	Įgyvendintas 1 projektas.
	2.2.2.3. Renovuoti veikiančias globos įstaigas.	2006 – 2013 m.		1870,0	1160,3	X	X	X	Įgyvendintas 1 projektas.
	2.2.2.4. Būsto pritaikymas specifiniams neįgaliųjų poreikiams.	2006 – 2013 m.		125,0	702,0	X	X	X	Įgyvendintas 1 projektas.
	2.2.2.5. Viešosios fizinės aplinkos pritaikymas neįgaliųjų poreikiams.	2006 – 2013 m.		1500,0	440,8	X	X	X	Įgyvendintas 1 projektas.
	2.2.2.6. Socialinių įmonių kūrimas.	2006 – 2013 m.		250,0	1332,3	X	X	X	Įgyvendintas 1 projektas.
	2.2.2.7.	2006 – 2013		2770,0	2287,2	X	X	X	Įgyvendinti 2

	Socialinio būsto patalpų rekonstrukcija/ plėtra.	m.			Valstybės biudžetas, ES lėšos, Pareiškėjo lėšos				projektai.
<b>Iš viso:</b>				<b>10365,0</b>	<b>8805,5</b>				
<b>TIKSLAS 2.2. VISO:</b>				<b>20413,0</b>	<b>20626,1</b>				
<b>Tikslas</b>	<b>2.3. Tikslas. Užtikrinti aukštą būsto, bendruomeninių paslaugų ir gyvenamosios aplinkos kokybę.</b>								
<b>Uždavinys*</b>	<b>2.3.1. Formuoti gyvenviečių želdynų ir rekreacinių teritorijų sistemas.</b>								
<b>Priemonė*</b>									
	2.3.1.1. Gyvenviečių želdynų ir parkų rekonstrukcija.	2006 – 2013 m.		500,0	1220,6 Valstybės biudžetas, ES lėšos, pareiškėjo lėšos.	X	X	X	Įgyvendinama pagal savivaldybių planus ir tarptautines programas (ES EKPP „Lietuva-Lenkija-Rusija“ 2007-2013 m. programa).
	2.3.1.2. Gyvenviečių rekreacinių zonų ir	2006 – 2013 m.		625,0	263,3 Valstybės biudžetas, ES lėšos,	X	X	X	Įgyvendinama. ES EKPP „Lietuva-Lenkija-Rusija“ 2007-2013 m. programos

	teritorijų sutvarkymas bei infrastruktūros plėtra.				pareiškėjo lėšos.				projektas.
	2.3.1.3 Regioninio ekonomikos augimo centro poilsio ir rekreacinių zonų infrastruktūros plėtra.	2008- 2013 m.		2020,0	-	X	X	X	Įgyvendinama regioninio ekonomikos augimo centro plėtros programa.
<b>Iš viso:</b>				<b>3145,0</b>	<b>1483,9</b>				
<b>Uždavinys*</b>	<b>2.3.2. Plėtoti miestų urbanistinę infrastruktūrą, didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą.</b>								
<b>Priemonė*</b>									
	2.3.2.1. Rekonstruoti gyvenamųjų rajonų ir kvartalų teritorijas.	2006 – 2013 m.		1875,0	6013,6 Valstybės biudžetas, ES lėšos, pareiškėjo lėšos.	X	X	X	Įgyvendintas 1 projektas.
	2.3.2.2 Atnaujinti daugiabučius gyvenamuosius namus.	2007-2013 m.		4290,0	7228,6 Valstybės biudžetas, ES lėšos, privачios lėšos.	X	X	X	Įgyvendinama pagal renovacijos programą. Renovuoti 8 namai.



	2.3.3.1. Įgyvendinti Klaipėdos ir Tauragės apskričių pasirengimo potvyniams ir potvynių padariniams šalinti 2008- 2015 metų programą. (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 30 d. nutarimas Nr. 1202).	2008-2015 m.		6800,0	-	X	X	X	Įgyvendinama kartu su Klaipėdos apskritimi. Nėra duomenų.
	2.3.3.2. Įgyvendinti potvynio padarinių likvidavimo programą.	2008-2015 m.		150,0	-	X	X	X	Įvykdyta iš dalies. Suremontuoti vietinės reikšmės keliai ir jų inžineriniai įrenginiai, pylimai, elektros linijos, upių krantų sutvirtinimas šalia gyvenviečių.
	2.3.3.3. Sukurti stichinių nelaimių ir kitų ekstremalių situacijų valdymo ir padarinių šalinimo sistemą	2010-2013 m.		720,0	-	X	X	X	Įgyvendinama. Nėra duomenų.



	pasienio zonoje.								
<b>Iš viso:</b>				<b>7670,0</b>	<b>-</b>				
<b>Uždavinys*</b>	<b>2.3.4. Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacija i kaimo vietovėse sudarymas.</b>								
<b>Priemonė*</b>									
	2.3.4.1. Viešųjų pastatų kaimo vietovėse modernizavimas ir pritaikymas smulkiąjam verslui, bendruomenės poreikiams ir socialinėms paslaugoms.	2008 – 2013 m.		5000,0	2073,9 Valstybės biudžetas, ES lėšos, pareiškėjo lėšos.	X	X	X	Įgyvendinta.
	2.3.4.2. Bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos kaimo vietovėse gerinimas.	2008—2013 m.		6700,0	-	X	X	X	Įgyvendinta ankstesniais laikotarpiais.
<b>Iš viso:</b>				<b>11700,0</b>	<b>2073,9</b>				
<b>TIKSLAS 2.3. VISO:</b>				<b>43140,0</b>	<b>30012,2</b>				

<b>Tikslas</b>	<b>2.4. Tikslas: Užtikrinti inžinerinio aprūpinimo sistemų efektyvų naudojimą, atnaujinimą ir plėtrą.</b>								
<b>Uždavinys*</b>	<b>2.4.1. Aprūpinti regioną gamtinėmis dujomis.</b>								
<b>Priemonė*</b>									
	2.4.1.1. Pasiruošti magistralinio dujotiekio atšakų Šakiai – Klaipėda (Jurbarkas, Tauragė, Šilalė) tiesimui.	2006 m.		-	8000,0 AB „Lietuvos dujos“ lėšos.	X	X	X	AB „Lietuvos dujos“ investavo savo lėšas magistralinio dujotiekio Šakiai-Klaipėda atšakos nuo Jurbarko iki Klaipėdos projektavimo darbams.
	2.4.1.2. Magistralinio dujotiekio atšakų Šakiai – Klaipėda (Jurbarkas, Tauragė, Šilalė, Pagėgiai) tiesimas.	2006-2013 m.		14750,0	30846,0 AB „Lietuvos dujos“ lėšos, ES struktūrinių fondų paramos lėšos.	X	X	X	Baigtas statyti magistralinis dujotiekis Jurbarkas – Klaipėda (atkarpa nuo Tauragės iki Klaipėdos).
	2.4.1.3. Dujų tiekimo infrastruktūros	2007-2013 m.		2430,0	2600,0 AB „Lietuvos	X	X	X	Pastatyta 11 km skirstomojo dujotiekio nuo Jurbarko DSS iki

	sukūrimas regiono savivaldybėse.				dujos“ lėšos.				Jurbarko ir Jurbarko mieste. Toliau bus įgyvendinama 2014-2020 m. periode.
<b>Iš viso:</b>				<b>17180,0</b>	<b>41446,0</b>				
<b>Uždavinys*</b>	<b>2.4.2. Plėtoti ir modernizuoti šilumos generavimo ir tiekimo sistemas.</b>								
<b>Priemonė*</b>									
	2.4.2.1. Suplanuoti ir įtraukti į apskrities ir savivaldybių bendruosius planus energijos iš alternatyvių ir atsinaujinančių šaltinių generavimo objektų ir susijusių energijos tiekimo tinklų išdėstymą.	2006 m.		-	-	X	X	X	Įgyvendinta.
	2.4.2.2. Modernizuoti ir išplėsti centralizuotos šilumos gamybos ir	2006-2013 m.		1250,0	5086,6 Valstybės biudžetas, ES lėšos, pareiškėjo lėšos.	X	X	X	Įgyvendinta.

	tiekimosistemos.								
	2.4.2.3. Pilotinių alternatyvių ir atsinaujinančių energijos šaltinių jėgainių statyba.	2006-2013 m.		20000,0	41600,0 Privačios lėšos.	X	X	X	Įgyvendinta.
	2.4.2.5. Renovuoti viešosios paskirties pastatus.	2006-2013 m.		5600,0	- Valstybės biudžetas, ES lėšos, pareiškėjo lėšos	X	X	X	Įgyvendinta 2012 metais.
<b>Iš viso:</b>				<b>26850,0</b>	<b>46686,6</b>				
<b>Uždavinys*</b>	<b>2.4.3. Modernizuoti vandens paruošimo, tiekimo, nuotekų surinkimo ir valymo infrastruktūrą.</b>								
<b>Priemonė*</b>									
	2.4.3.1. Rekonstruoti vandenvietes.	2006–2013 m.		2120,0	-	X	X	X	Įgyvendinta 2012 metais.
	2.4.3.2. Plėsti ir renovuoti vandens tiekimo tinklus.	2006 – 2013 m.		3120,0	27001,3 Valstybės biudžetas, ES lėšos, pareiškėjo	X	X	X	Įgyvendinta.

					lėšos				
	2.4.3.3. Mechaninių, biologinių vandens valymo įrenginių statyba ir modernizavimas.	2006 – 2013 m.		3370,0	-	X	X	X	Įgyvendinama.
	2.4.3.4. Nuotekų tinklų plėtimas ir renovacija.	2006 – 2013 m.		3250,0	9803,1 Valstybės biudžetas, ES lėšos, pareiškėjo lėšos	X	X	X	Įgyvendinta.
	2.4.3.5.** Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas.	2010-2013 m.		5250,0	-	X	X	X	Įgyvendinama.
<b>Iš viso:</b>				<b>17110,0</b>	<b>36804,4</b>				
<b>Uždavinys*</b>	<b>2.4.4. Patobulinti pavojingų, gamybos ir buitinių atliekų tvarkymo sistemą.</b>								
<b>Priemonė*</b>									
	2.4.4.1. Įrengti modernų	2006-2008		-	-	X	X	X	Įvykdyta.

	aplinkosauginius standartus atitinkantį Tauragės regioninį sąvartyną.								
	2.4.4.2. Tobulinti atliekų tvarkymo sistemos administravimą.	2010-2013 m.		75,0	95,0 UAB TRATC lėšos.	X	X	X	Įvykdyta.
	2.4.4.3. Informuoti ir šviesti visuomenę atliekų tvarkymo klausimais.	2010-2013 m.		50,0	54,3 UAB TRATC lėšos.	X	X	X	Įvykdyta. Seminarai, mokymai. Informacija vietiniuose laikraščiuose. 8000 vnt. skrajučių.
	2.4.4.4. Plėtoti ir gerinti esamą atliekų surinkimo sistemą.	2010-2013 m.		260,0	3587,5 ES ir savivaldybių lėšos.	X	X	X	Įvykdyta. Įrengtos 4 žaliųjų atliekų aikštelės. Surinkta 3230 t. žaliųjų atliekų.
	2.4.4.5. Įdiegti atskirą biologiškai skaidžių atliekų surinkimą ir apdorojimą.	2011-2014 m.		3780,0	85,7 ES ir savivaldybių ir UAB TRATC lėšos.	X	X	X	Įgyvendinama. Išrūšiuota 1311 t antrinių žaliavų. Nupirkta 384 vnt. konteinerių.
	2.4.4.6. Sukurti komunalinių atliekų, likusių po atskiro jų surinkimo	2011-2013 m.		8300,0	-	X	X	X	Įgyvendinta. Surinkta 465,4 t. pavojingų ir nepavojingų atliekų.

	susidarymo vietose, tvarkymo sistema.								
	2.4.4.7. Uždaryti ir rekultivuoti nebenaudojami sąvartynus.	2009-2013 m.	-	-		X	X	X	Įgyvendintas 1 projektas 2012 metais.
<b>Iš viso:</b>				<b>12465,0</b>	<b>3822,5</b>				
<b>Uždavinys*</b>	<b>2.4.5. Plėtoti melioracines ir hidrotechnines sistemas.</b>								
<b>Priemonė*</b>									
	2.4.5.1. Užtvankų statyba ir jų infrastruktūros įrengimas bei esamų infrastruktūros objektų atnaujinimas.	2008-2013 m.		230,0	5525,5 Valstybės biudžeto, ES ir savivaldybių lėšos.	X	X	X	Įgyvendinti 5 projektai.
	2.4.5.2. Pralaidų ir tiltų statyba, remontas bei rekonstrukcija.	2008-2013 m.		700,0	435,0 Valstybės biudžeto, ES ir savivaldybių lėšos.	X	X	X	Įgyvendinta.
<b>Iš viso:</b>				<b>930,0</b>	<b>5960,5</b>				
<b>TIKSLAS 2.4. VISO:</b>				<b>74535,0</b>	<b>134720,0</b>				
<b>II PRIORITET</b>				<b>151843,0</b>	<b>192385,4</b>				

<b>AS VISO:</b>									
<b>Prioritetas III. Užimtumo didinimas skatinant žemės ūkio, pramonės, verslų, miškininkystės ir žuvininkystės plėtrą.</b>									
<b>Tikslas</b>	<b>3.1. Tikslas: Skatinti regiono įmonių plėtrą ir didinti konkurencingumą.</b>								
<b>Uždavinys*</b>	<b>3.1.1. Skatinti regiono įmonių plėtrą.</b>								
<b>Priemonė*</b>									
	3.1.1.1. Plėtoti vieno langelio principu veikiančią verslo informacijos sistemą (informacija, tarpininkavimas, parama).	2006-2013 m.		80,0	28,6 Savivaldybių ir privačios lėšos.	X	X	X	Įgyvendinama.
	3.1.1.2. Inicijuoti konferencijų centrų steigimąsi regione.	2006-2013 m.		475,0	-	X	X	X	Nevykdoma.
	3.1.1.3. Teikti finansinę paramą įmonių projektams, kurie daugiausia prisidėtų prie	Kasmet		3,0		X	X	X	Nevykdoma.



	regiono plėtros kieno lėšomis								
	3.1.1.4. Tauragės regiono Teritorijos bendrojo plano parengimas.	2007-2011 m.		-	-	X	X	X	Įgyvendinta.
	3.1.1.5. Tauragės regiono savivaldybių GIS pagrindo parengimas.	2006-2013 m.		440,0	104,8 Savivaldybių lėšos.	X	X	X	Įgyvendinama pagal savivaldybių planus.
	3.1.1.6. Tauragės regiono savivaldybių Teritorijos bendrųjų planų parengimas (miestų, rajonų ir miestelių).	2006-2013 m.		310,0	100,9 Valstybės biudžeto, ES ir savivaldybių lėšos.	X	X	X	Įgyvendinama pagal savivaldybių planus.
	3.1.1.7.* Rengti specialiuosius planus.	2008-2013 m.		330,0	360,0 Valstybės biudžeto, ES ir savivaldybių lėšos.	X	X	X	Įgyvendinama pagal savivaldybių planus.
	3.1.1.8. Įsteigti regione verslo inkubatorių.	2008-2013 m.		-	-	X	X	X	Nebus vykdoma. Negautas iš ŪM finansavimas.
	3.1.1.9. Įsteigti menų inkubatorių.	2008-2013 m.		-	-	X	X	X	Netikslinga vykdyti.
<b>Iš viso:</b>				<b>1635,0</b>	<b>594,3</b>				

<b>Uždavinys*</b>	<b>3.1.2. Sukurti paskatų sistemą, kuri skatintų naujų verslų steigimąsi ir verslo plėtrą.</b>								
<b>Priemonė*</b>									
	3.1.2.1. Daryti poveikį valstybinio lygmens SVV politikai.	2006-2013 m.		12,0	-	X	X	X	Įtakojama.
	3.1.2.2. Sukurti efektyvią finansinės ir nefinansinės verslo paramos regione sistemą.	2006-2013 m.		250,0	282,0 Savivaldybių ir privačios lėšos.	X	X	X	Įvykdyta.
	3.1.2.3. Naudojant įvairias paskatos priemones, remti verslo projektus, kurie daugiausia prisidėtų prie regiono plėtros.	2008-2013 m.		500,0	265,0 Savivaldybių ir privačios lėšos.	X	X	X	Vykdoma.
	3.1.2.4. Inicijuoti, rengti tyrimus	2008-2013 m.		1160,0	-	X	X	X	Nevykdoma.

	ir programas, kurios padėtų geriau suprasti regiono įmonių poreikius ir padėtų pasirinkti efektyviausias paramos priemones.								
<b>Iš viso:</b>				<b>1922,0</b>	<b>547,0</b>				
<b>Uždavinys*</b>	<b>3.1.3. Sudaryti palankias sąlygas inovatyvių, šiuolaikinėmis žiniomis ir technologijomis pagrįstų verslų plėtrai regione.</b>								
<b>Priemonė*</b>									
	3.1.3.1. Prisdėti plėtojant inovacijų paramos, technologijų apsikeitimo sistemą regione.	2008-2013 m.		70,0	124,0 Savivaldybių ir privačios lėšos.	X	X	X	Vykdoma.
	3.1.3.2. Inicijuoti, remti regiono	2006-2013 m.		100,0	28,0 Savivaldybių ir privačios	X	X	X	Vykdoma.

	įmonių ir mokslo įstaigų bendradarbiavimą, taikomuosius tyrimus.				lėšos.				
	3.1.3.3. Parengti ir įdiegti inovacijų bei įmonių investicijų į mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą skatinimo sistemą, nustatyti inovacijų poreikį regiono įmonėse.	2006-2013 m.		12,0	10.0 Savivaldybių ir privačios lėšos.	X	X	X	Vykdoma.
	3.1.3.4. Įsteigti Lietuvos inovacijų centro atstovybę Tauragės mieste.	2012-2013 m.		-	-	X	X	X	Nevykdoma. Negauta parama iš ŪM.
	3.1.3.5 Skatinti informacinių technologijų diegimą regiono įmonėse.	2006-2013 m.		62,0	230,2 Valstybės biudžeto lėšos, ES ir pareiškėjo lėšos.	X	X	X	Įgyvendinama.
	3.1.3.6 Įsteigti ir pradėti vystyti technologinį	2012-2013 m.		65,0	186,0 Privačios lėšos.	X	X	X	Vykdoma.

	parką.								
<b>Iš viso:</b>				<b>309,0</b>	<b>578,2</b>				
<b>Uždavinys*</b>	<b>3.1.4. Skatinti Lietuvos ir užsienio įmones investuoti regione.</b>								
<b>Priemonė*</b>									
	3.1.4.1. Įgyvendinti informacinius projektus, pristatančius verslo galimybes regione.	2006-2013 m.		60,0	43,0 Savivaldybių ir privačios lėšos.	X	X	X	Įgyvendinama.
	3.1.4.2. Plėtoti Investicines aikšteles, ypatingą dėmesį skiriant tokioms aikštelėms rajonų centruose ir kaimiškose vietovėse.	2006-2013 m.		1000,0	-	X	X	X	Įgyvendinama.
	3.1.4.3. Vystyti Tauragės pramoninį parką.	2006-2013 m.		500,0	920,0 Privačios lėšos.	X	X	X	Įgyvendinama.
	3.1.4.4. Skatinti naujų	2006-2013 m.		120,0	32,0 Savivaldybių	X	X	X	Įgyvendinama.

	didelę pridėtinę vertę kuriančių įmonių projektavimą ir statybą regione.				ir privačios lėšos.				
	3.1.4.5. Vietinės žaliavas naudojančios pramonės plėtra.	2006-2013 m.		500,0	489,1 Valstybės biudžeto lėšos, ES ir pareiškėjo lėšos.	X	X	X	Įgyvendinti 3 projektai.
	3.1.4.6. Pramoninių zonų plėtra.	2006-2013 m.		7500,0	1640,0 Privačios lėšos.	X	X	X	Įgyvendinama.
	3.1.4.7. Skatinti pramoninių zonų panaudojimą, investicijų ir verslo pritraukimą.	2011-2013 m.		330,0	274,3 Privačios lėšos.				Įgyvendinama.
	3.1.4.8. Skatinti pramonės įmonių perkėlimą į pramonines zonas.	2006-2013 m.		125,0	68,0 Savivaldybių ir privačios lėšos.	X	X	X	Įgyvendinama.
<b>Iš viso:</b>				<b>10135,0</b>	<b>3466,4</b>				
<b>TIKSLAS 3.1. VISO:</b>				<b>14001,0</b>	<b>5185,9</b>				
<b>Tikslas</b>	<b>3.2. Tikslas: Užtikrinti</b>								

	<b>ekonomikos augimą, didinant ūkio konkurencingumą, įvairinant ekonominę veiklą, gerinant gyvenimo kokybę kaime.</b>								
<b>Uždavinys*</b>	<b>3.2.1. Ūkių ir miško valdų struktūros ir infrastruktūros gerinimas, modernizavimas.</b>								
<b>Priemonė*</b>									
	3.2.1.1. Remti regiono ūkių stambėjimą ir kooperaciją.	2006-2013 m.		1500,0	10196,1 Nacionalinis finansavimas, ES lėšos.	X	X	X	Įgyvendinti 26 projektai.
	3.2.1.2. Žemės ūkio produktų surinkimo, supirkimo ir perdirbimo punktų, atitinkančių ES standartus, įrengimas ir plėtra.	2008-2013 m.		3330,0	7914,8 Nacionalinis finansavimas, ES lėšos.	X	X	X	Įgyvendinti 15 projektų.
	3.2.1.3 Žemės	2008-2013		4110,0	8602,3	X	X	X	Įgyvendinta 17

	ūkio paskirties, ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku.	m.			Nacionalinis finansavimas, ES lėšos.				projektų.
	3.2.1.4. Kaimiškųjų vietovių drenažo – melioracijos sistemos funkcionavimo užtikrinimas ir plėtra.	2008-2013 m.		2800,0	423,4 Valstybės biudžeto ir savivaldybių lėšos.	X	X	X	Įgyvendinama.
<b>Iš viso:</b>				<b>11740,0</b>	<b>27136,6</b>				
<b>Uždavinys*</b>	<b>3.2.2. Aplinkai palankios ūkininkavimo praktikos skatinimas, alternatyvių pajamų šaltinių ir darbo vietų kaime kūrimas.</b>								
<b>Priemonė*</b>									
	3.2.2.1. Netradicinės žemės ūkio veiklos skatinimo	2008-2013 m.		83,0	3380,1 Nacionalinis finansavimas, ES lėšos.	X	X	X	Įgyvendinta.



	programos parengimas ir įgyvendinimas.								
	3.2.2.2. Teikti informaciją ir konsultacijas apie verslo steigimą kaime, alternatyvių verslų perspektyvas, kooperaciją.	2009-2013 m.		160,0	945,5 Nacionalinis finansavimas, ES lėšos.	X	X	X	Įgyvendinta 90 projektų.
	3.2.2.3. Teikti finansinę paramą verslo projektams kaimo vietovėje.	2006-2013 m.		560,0	6595,7 Nacionalinis finansavimas, ES lėšos.	X	X	X	Įgyvendinta.
	3.2.2.4. Kaimo vietovių viešosios infrastruktūros bei paslaugų, susijusių su verslo sąlygų gerinimu ir užimtumo didinimu, plėtra.	2008-2013 m.		5000,0	12222,0 Nacionalinis finansavimas, ES lėšos.	X	X	X	Įgyvendinta.
	3.2.2.5. Kaimo turizmo paslaugų plėtra.	2008-2013 m.		1670,0	1572,7 Nacionalinis finansavimas, ES lėšos.	X	X	X	Įgyvendinta.
<b>Iš viso:</b>				<b>7473,0</b>	<b>24716,0</b>				
<b>Uždavinys*</b>	<b>3.2.3. Skatinti</b>								

	<b>vietos iniciatyvas, partnerystę bei žmogiškųjų išteklių plėtrą kaime.</b>								
<b>Priemonė*</b>									
	3.2.3.1. Teikti finansinę paramą bendruomenių iniciatyvoms.	2006-2013 m.		1500,0	203,9 Nacionalinis finansavimas , ES lėšos.	X	X	X	Įgyvendinta.
	3.2.3.2. Vietos veiklos grupių (VVG, ŽVVG) strategijų rengimas, bendrasis finansavimas ir įgyvendinimas.	2008-2013 m.		330,0	7884,5 Nacionalinis finansavimas , ES lėšos.	X	X	X	Įgyvendinta.
	3.2.3.3. Internetinės prieigos kaimo vietovėse Tauragės apskrityje tinklo plėtra.	2008-2013 m.		2500,0	1496,2 Nacionalinis finansavimas , ES lėšos.	X	X	X	Įgyvendintas 1 projektas.
	3.2.3.4. Kaimo gyventojų kompiuterinio raštingumo tobulinimas.	2008-2013 m.		100,0	190,9 Nacionalinis finansavimas , ES lėšos.	X	X	X	Įgyvendinti 27 projektai.
<b>Iš viso :</b>				<b>4430,0</b>	<b>9775,5</b>				
<b>TIKSLAS 3.2. VISO:</b>				<b>23643,0</b>	<b>61628,1</b>				
<b>Tikslas</b>	<b>3.3. Tikslas:</b>								

	<b>Kurti investicijoms palankią aplinką.</b>								
<b>Uždavinys*</b>	<b>3.3.1. Skatinti tiesiogines užsienio investicijas.</b>								
<b>Priemonė*</b>									
	3.3.1.1. Teikti informaciją investuotojams apie verslo sąlygas regione.	Kasmet.		50,0	22,0	X	X	X	Įgyvendinama.
	3.3.1.2. Skatinti užsienio investuotojus plėtoti verslą regione.	Kasmet.		50,0	15,0	X	X	X	Įgyvendinama.
<b>Iš viso:</b>				<b>100,0</b>	<b>37,0</b>				
<b>Uždavinys*</b>	<b>3.3.2. Pasiiekti, kad išaugtų TUI apimtys rajonų centruose ir kaimiškose vietovėse.</b>								
<b>Priemonė*</b>									
	3.3.2.1. Vykdyti investicinių aikštelių	2006-2013 m.		1090,0	235,8 Savivaldybių lėšos.	X	X	X	Įgyvendinama.

	parengimą, ypatingą dėmesį skiriant tokių aikštelių suformavimui rajonų centruose ir kaimiškose vietovėse.								
	3.3.2.2. Pritraukti finansinę paramą atrinktų investicinių aikštelių plėtros projektams (infrastruktūros išvystymui, marketingui).	2008-2013 m.		2600,0	-	X	X	X	Įgyvendinama. Buvo pritraukti 2 potencialūs investuotojai, kurie vėliau pasitraukė.
	3.3.2.4. Infrastruktūros rekonstrukcija buvusio paukštyno teritorijoje.	2006-2013 m.		120,0	465,4 Privačios lėšos.	X	X	X	Įgyvendinama.
	3.3.2.5. Infrastruktūros įrengimas komercinių prekybos objektų ir pramogų centro teritorijoje prie Bernotiškių g.	2006-2013 m. AR BUS??		2,0		X	X	X	Nevykdoma.
	3.3.2.6. Infrastruktūros įrengimas	2006-2013 m.		100,0	122,3 Savivaldybių lėšos.	X	X	X	Įgyvendinama.

	Sandėlių g.								
	3.3.2.7. Infrastruktūros įrengimas pramoninio parko kūrimui prie Pramonės g.	2006-2013 m.		190,0	160,7 Privačios lėšos.	X	X	X	Įgyvendinama.
	3.3.2.9. Jurbarko pramonės teritorijos revitalizavimas	2006-2013 m.		370,0 5200,0	- 2468,4 Privačios lėšos.	X X	X X	X X	Įgyvendinta 2012 metais. Įgyvendinama.
<b>Iš viso:</b>				<b>9670,0</b>	<b>3452,6</b>				
<b>TIKSLAS 3.3. VISO:</b>				<b>9770,0</b>	<b>3489,6</b>				
<b>III PRIORITETAS IŠ VISO:</b>				<b>47414,0</b>	<b>70303,6</b>				
<b>Prioritetas IV. Nemuno vandens ir sausumos transporto sistemos darni plėtra.</b>									
<b>Tikslas</b>	<b>4.1. Tikslas: Išnaudoti Tauragės regiono geografinę situaciją transportavimo verslui ir ekonominei plėtrai skatinti.</b>								
<b>Uždavinys*</b>	<b>4.1.1. Didinti Nemuno vandens kelio</b>								

	<b>konkurencingumą ir išnaudoti mažųjų uostų teikiamą potencialą.</b>								
<b>Priemonė*</b>									
	4.1.1.1. Pritraukti investicijas mažųjų uostų plėtrai.	2006-2013 m.		3750,0	-	X	X	X	Nevykdoma. Numatoma vykdyti 2014-2020 m. periode per Europos kaimynystės priemonės Lietuvos ir Rusijos Federacijos (Kaliningrado srities) bendradarbiavimo per sieną programos projektus.
	4.1.1.2. Vystyti krovinių pervežimo Nemuno upe infrastruktūrą.	2006-2013 m.		125,0	-	X	X	X	Nevykdoma.
<b>Iš viso:</b>				<b>3875,0</b>	<b>-</b>				
<b>Uždavinys*</b>	<b>4.1.2. Gerinti kelių ir geležinkelių infrastruktūros būklę.</b>								
<b>Priemonė*</b>									
	4.1.2.1. Įrengti Jurbarko miesto šiaurinių aplinkelių.	2006-2007 m.		1,611??		X	X	X	

	4.1.2.2. Renovuoti ir modernizuoti svarbiausias geležinkelio atkarpos.	2006-2013 m.		4380,0	79854,1 Nacionalinis finansavimas , ES lėšos.	X	X	X	Įvykdyta I A koridoriaus ruožo infrastruktūros modernizacija, atnaujintas ir modernizuotas 34,58 km kelio ruožas.
	4.1.2.3. Valstybinės reikšmės kelių rekonstravimas .	2006-2013 m.		15830,0	27900,0 Nacionalinis finansavimas , ES lėšos.	X	X	X	Įgyvendinama.
	4.1.2.4. Įgyvendinti žvyrkelių asfaltavimo programos.	2006-2015 m.		7840,0	6831,0 Nacionalinis finansavimas , ES lėšos.	X	X	X	Įgyvendinama.
	4.1.2.5. Rekonstruoti vietinės reikšmės kelius.	2006-2013 m.		2900,0	-	X	X	X	Įgyvendinama.
	4.1.2.6. Rekonstruoti sankryžas	2006-2010 m.		-	1575,0 Nacionalinis finansavimas , ES lėšos.	X	X	X	Įgyvendinta.
	4.1.2.7. Atnaujinti vietinės reikšmės kelius su žvyro danga.	2006-2010 m.		-	-	X	X	X	Įgyvendinta.
	4.1.2.8. Atstatyti tiltą per Jūros upę ties Kriokiškių kaimu.	2006-2010 m.		1000,0	-	X	X	X	Bus vykdoma 2014 metais.

	4.1.2.9. Pėsčiųjų-dviratininkų tilto per Jūros upę pastatymas Tauragės mieste	2011-2013 m.		2000,0	1719,0	X	X	X	ES EKPP „Lietuva-Lenkija-Rusija“ 2007-2013 m. programos projektas.
<b>Iš viso:</b>				<b>33950,0</b>	<b>117879,1</b>				
<b>Uždavinys*</b>	<b>4.1.3. Skatinti multimodalinius pervežimus.</b>								
<b>Priemonė*</b>									
	4.1.3.1. Inicijuoti ir prisidėti įgyvendinant multimodalinių centrų plėtros projektus regione (Jurbarke, Pagėgiuose).	2006-2013 m.		250,0	-	X	X	X	Nebus vykdoma Tauragės apskrityje.
<b>Iš viso:</b>				<b>250,0</b>	<b>-</b>				
<b>TIKSLAS 4.1. VISO:</b>				<b>38075,0</b>	<b>117879,1</b>				
<b>Tikslas</b>	<b>4.2. Tikslas: Gerinti esamos transporto infrastruktūros būklę.</b>								
<b>Uždavinys*</b>	<b>4.2.1. Įgyvendinti</b>								



	<b>svarbiausius regionui automobilių transporto plėtros projektus.</b>								
<b>Priemonė*</b>									
	4.2.1.1. Įgyvendinti Via-Hanseatica kelio pakelės infrastruktūros kūrimo darbus.	2006-2013 m.		250,0	-	X	X	X	Įgyvendinama.
	4.2.1.2. Saugumo keliuose didinimo priemonės.	2006-2013 m.		910,0	30000,0 Nacionalinis finansavimas, ES lėšos.	X	X	X	Priemonės įgyvendinamos pagal Saugaus eismo programą.
	4.2.1.3. Krašto reikmėms kelio Kaunas-Klaipėda per Mikytus rekonstrukcija į I-os kategorijos krašto kelio parametrus.	2006-2013 m.		2500,0	-	X	X	X	Įgyvendinama pagal TEN/TINA programą.



	<b>Gerinti vietinį eismą, didinti eismo dalyvių saugumą.</b>								
<b>Uždavinys*</b>	<b>4.3.1. Gerinti miestų ir miestelių transporto infrastruktūrą ir visuomeninio transporto būklę.</b>								
<b>Priemonė*</b>									
	4.3.1.1. Taisyti ir tiesti miestų ir miestelių gatves, rekonstruoti sankryžas.	2006-2013 m.		4500,0	1814,0 Valstybės biudžetas, ES lėšos	X	X	X	Įgyvendinama.
	4.3.1.2. Plėsti individualaus autotransporto stovėjimo aikšteleles.	2006-2013 m.		410,0	1600,0 Savivaldybių lėšos.	X	X	X	Įgyvendina savivaldybės pagal savo planus.
	4.3.1.3. Statyti ir rekonstruoti geležinkelio pervažas.	2006-2013 m.		150,0	-	X	X	X	Įgyvendinama.
	4.3.1.4. Taisyti ir tiesti pėsčiųjų ir dviračių takus.	2006-2013 m.		1130,0	1814,9 Valstybės biudžetas, ES lėšos.	X	X	X	Įgyvendina savivaldybės pagal savo planus. ES EKPP „Lietuva-Lenkija-Rusija“ 2007-2013 m. programos projektas.

	4.3.1.5. Rekonstruoti autobusų stotis ir stoteles.	2006-2013 m.		1010,0	161,7 Savivaldybių lėšos.	X	X	X	Įgyvendina savivaldybės pagal savo planus.
	4.3.1.6. Visuomeninio transporto atnaujinimas ir ekologiško transporto plėtra.	2006-2013 m.		4750,0	1643,2 Savivaldybių lėšos.	X	X	X	Įgyvendina savivaldybės pagal savo planus.
	4.3.1.7 Miestų ir rajonų gatvių apšvietimo modernizavimas.	2006-2013 m.	-	1880,0	316,4 Savivaldybių lėšos.	X	X	X	Įgyvendina savivaldybės pagal savo planus.
<b>Iš viso:</b>				<b>13830,0</b>	<b>7350,2</b>				
<b>Uždavinys*</b>	<b>4.3.2. Diegti eismo valdymo sistemas ir eismo saugumo priemonės miestų ir miestelių gatvėse.</b>								
<b>Priemonė*</b>									
	4.3.2.1. Įdiegti šviesoforų sistemas.	2006-2013 m.		230,0	167,3 Savivaldybių lėšos.	X	X	X	Įgyvendina savivaldybės pagal savo planus.
	4.3.2.2. Tvirtinti gatvių pavadinimų lenteles.	2006-2013 m.		160,0	38,4 Savivaldybių lėšos.	X	X	X	Įgyvendina savivaldybės pagal savo planus.

	4.3.2.3. Statyti ir atnaujinti kelio ženklus.	2006-2013 m.		190,0	67,3 Savivaldybių lėšos.	X	X	X	Įgyvendina savivaldybės pagal savo planus.
<b>Iš viso:</b>				<b>580,0</b>	<b>273,0</b>				
<b>TIKSLAS 4.3. VISO:</b>				<b>14410,0</b>	<b>7623,2</b>				
<b>IV PRIORITETAS VISO:</b>				<b>58145,0</b>	<b>165860,7</b>				
<b>Prioritetas V. Rekreacijos ir turizmo sistemos plėtra bei paslaugų kokybės gerinimas.</b>									
<b>Tikslas</b>	<b>5.1. Tikslas: Užtikrinti tradicinių bei naujų transregioninių, atvykstamojo ir vietinio turizmo kelių funkcionavimą ir plėtotę.</b>								
<b>Uždavinys*</b>	<b>5.1.1. Užtikrinti vykdomų ir naujų tematinų transregioninių, nacionalinių ir tarptautinių turizmo kelių plėtrą.</b>								
<b>Priemonė*</b>									
	5.1.1.1 Plėtoti Jūros vandens	2009-2013 m.		1640,0	-	X	X	X	Bus įgyvendinama 2014-2020 m. periode.

	maršrutą.								
	5.1.1.2. Įgyvendinti ir plėtoti tarptautinį Via-Hanseatica maršrutą.	2009-2013 m.		180,0	-	X	X	X	Bus įgyvendinama 2014-2020 m. periode.
	5.1.1.3. Vykdyti Nemuno kelio turistinio koridoriaus formavimo darbus.	2006-2013 m.		3630,0	-	X	X	X	Bus įgyvendinama 2014-2020 m. periode.
	5.1.1.4. Plėtoti autoturizmo trasas „Žemaitijos keliai“ infrastruktūrą.	2009-2013 m.		800,0	-	X	X	X	Bus įgyvendinama 2014-2020 m. periode.
<b>Iš viso:</b>				<b>6250,0</b>	<b>-</b>				
<b>TIKSLAS 5.1. VISO:</b>				<b>6250,0</b>	<b>-</b>				
<b>Tikslas</b>	<b>5.2. Tikslas: Gerinti regiono, kaip svarbaus Lietuvos turizmo regiono, įvaizdį ir prieinamumą vidaus bei užsienio turistams.</b>								
<b>Uždavinys*</b>	<b>5.2.1. Didinti regiono</b>								



<b>Uždavinys*</b>	<b>5.2.2.Vykdyti pastovias vietines ir regionines informacines marketingo priemones, skatinančias privačias investicijas į rekreacijos ir turizmo sistemos plėtrą.</b>								
<b>Priemonė*</b>									
	5.2.2.1. Marketingo priemonių rengimas ir vykdymas.	2006-2013 m.		870,0	135,8 Savivaldybių ir privačios lėšos.	X	X	X	Įgyvendinama. Vykdo savivaldybės ir verslininkai.
<b>Iš viso:</b>				<b>870,0</b>	<b>135,8</b>				
<b>Uždavinys*</b>	<b>5.2.3.Suformuoti nuolat veikiančią Tauragės regiono rekreacijos ir turizmo paslaugų bei išteklių duomenų banko efektyvaus naudojimo, atnaujinimo ir teikimo</b>								



	<b>klientams sistema.</b>								
<b>Priemonė*</b>									
	5.2.3.1. Regiono rekreacinių išteklių duomenų banko ir monitoringo sistemos sukūrimas.	2006-2013 m.		60,0	-	X	X	X	Nebus vykdoma. Nepatvirtintas ES EKPP „Lietuva-Lenkija-Rusija“ 2007-2013 m. programos projektas.
<b>Iš viso:</b>				<b>60,0</b>	<b>-</b>				
<b>TIKSLAS 5.2. VISO:</b>				<b>1230,0</b>	<b>507,3</b>				
<b>Tikslas</b>	<b>5.3. Tikslas: Didinti regiono rekreacijos ir turizmo paslaugų kokybę ir konkurencingumą.</b>								
<b>Uždavinys*</b>	<b>5.3.1. Didinti turizmo paslaugų pasirinkimą ir gerinti kokybę.</b>								
<b>Priemonė*</b>									
	5.3.1.1. Krašto (regiono) istorinio paveldo ir	2006-2013 m.		1250,0	408,6 Savivaldybių ir privačios lėšos.	X	X	X	Įgyvendinama. Vykdo savivaldybės ir verslininkai.

	kultūrinių tradicijų puoselėjimas ir populiarinimas .								
	5.3.1.2. Nekilnojamų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo poreikiams.	2006-2013 m.		5000,0	-	X	X	X	Įgyvendinta ankstesniais laikotarpiais.
	5.3.1.3. Renovuoti, modernizuoti, steigti naujus aktyviam poilsiui ir rekreacijai skirtus objektus.	2006-2013 m.		3370,0	-	X	X	X	Įgyvendinta ankstesniais laikotarpiais.
	5.3.1.4. Remti privačią iniciatyvą, plėtojant turizmo paslaugas.	2006-2013 m.		1500,0	459,4 Savivaldybių ir privačios lėšos.	X	X	X	Įgyvendinama.
	5.3.1.5. Rengti mokslinius tyrimus, programas rekreacinės	2006-2013 m.		150,0	-	X	X	X	Bus įgyvendinama 2014-2020 m. periode.

	aplinkos planavimo, rekreacijos ir turizmo organizavimo, laisvalaikio ir kt. srityse.								
<b>Iš viso:</b>				<b>11270,0</b>	<b>868,0</b>				
<b>Uždavinys*</b>	<b>5.3.2. Vystyti regiono turizmo infrastruktūrą.</b>								
<b>Priemonė*</b>									
	5.3.2.1. Renovuoti, modernizuoti, įrengti naujas vietines turizmo trasas (vandens, jojimo, pėsčiųjų, dviračių, auto, slidinėjimo).	2006-2013 m.		5880,0	504,8 Savivaldybių ir privačios lėšos.	X	X	X	Įgyvendinama. Vykdo savivaldybės ir verslininkai.
	5.3.2.2. Kempingų įrengimas.	2006-2013 m.		1430,0	-	X	X	X	Bus įgyvendinama 2014-2020 m. periode.
	5.3.2.3. Vykdyti turistiniu požiūriu įdomių gamtos objektų vystymą, priežiūrą ir	2006-2013 m.		2380,0	-	X	X	X	Įgyvendinta ankstesniais laikotarpiais.

	apsauga.								
	5.3.2.4. Sutvarkyti viešąją infrastruktūrą turistų labiausiai lankomose vietose.	2006-2013 m.		680,0	-	X	X	X	Įgyvendinta ankstesniais laikotarpiais.
	5.3.2.5 Sukurti apskrities atostogų turizmo maršrutą.	2009-2013 m.		12000,0	-	X	X	X	Bus įgyvendinama 2014-2020 m. periode.
<b>Iš viso:</b>				<b>22370,0</b>	<b>504,8</b>				
<b>TIKSLAS 5.3. VISO:</b>				<b>33640,0</b>	<b>1372,8</b>				
<b>V PRIORITETAS IŠ VISO:</b>				<b>41120,0</b>	<b>1880,1</b>				
<b>PLANAS IŠ VISO:</b>				<b>337092,4</b>	<b>461470,6</b>				

\* Nurodyti tik uždavinius ir priemones, kurias buvo numatyta įgyvendinti ataskaitiniu laikotarpiu.

\*\* Pagal vertinimo kriterijaus nuokrypio ribas („labai gerai“, „gerai“, „patenkinamai“ arba „blogai“).

#### PLANO POVEIKIS (EFEKTO KRITERIJAI)

Prioritetas	Vertinimo	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Ekspertinis įvertinimas
-------------	-----------	-----------------	-----------------	-------------------------

	kriterijus			
<b>Prioritetas 1. Žmogiškųjų išteklių ir žinių visuomenės plėtra.</b>	<p>Renovuotų švietimo ir mokymo įstaigų skaičius.</p> <p>Bedarbių, nukreiptų į aktyvias darbo rinkos politikos priemones, skaičius.</p> <p>Kompiuterio ir interneto vartotojų dalis (proc.).</p>	Planinės reikšmės nebuvo nustatytos, rengiant planą.	<p>Renovuota/modernizuota 6 mokymo ir ugdymo įstaigos.</p> <p>Nukreipta 3244 žm.</p> <p>Kompiuterius turi 56,8 proc. šeimų, Interneto prieigas turi 58,5 proc. šeimų.</p>	<p>Renovuota/modernizuota dauguma visų apskrities mokymo įstaigų.</p> <p>Į aktyvias darbo rinkos politikos priemones nukreipta didžioji dalis to pageidavusių asmenų.</p> <p>2013 m, lyginant su 2012 m., sudaro 105,4 proc.</p> <p>2013 m, lyginant su 2012 m., sudaro 114,5 proc.</p>
<b>Prioritetas 2. Gyvenimo kokybės gerinimas išsaugant gamtinės bei kultūrinės aplinkos vertybes.</b>	<p>Įsteigtos ar renovuotos socialinių paslaugų įstaigos.</p> <p>Nutiestų gamtinių dujų linijų ilgis, km.</p> <p>Naujai nutiestų ir renovuotų vandens tiekimo tinklų ir nuotekų tinklų</p>	Planinės reikšmės nebuvo nustatytos, rengiant planą.	<p>Įgyvendinti 54 gyvenimo kokybę gerinantys projektai.</p> <p>Per apskrities teritoriją nutiesta 69,8 km magistralinio dujotiekio.</p> <p>Naujai nutiesta ir renovuota 35,1 km vandens tiekimo tinklų ir 45,1 km nuotekų</p>	<p>Pagerinta viešoji infrastruktūra, buitinės ir gyvenimo aplinkos sąlygos, kultūros paveldo objektai pritaikyti turizmui ir rekreacijai.</p> <p>Ryšium su tuo, kad nuo magistralinio dujotiekio iki vartotojo vietinio dujotiekio tinklai turi būti atvesti vartotojo lėšomis, Tauragės, Šilalės ir Pagėgių savivaldybėms gamtinės dujos neatvestos, nes savivaldybės tam neturi lėšų. Būtina valstybiniu lygiu spręsti finansavimo klausimą dėl dujų atvedimo nuo magistralinių tinklų iki galutinio vartotojo.</p> <p>Vandentvarka naujai sutvarkyta visiems apskrities miestams ir miesteliams bei didesnėms gyvenvietėms.</p>

	ilgis.		tinklų. Vandentvarka sutvarkyta 2123 gyventojams. Įrengti 4 vandens nugeležinimo įrenginiai. Pastatyti 1 valymo įrenginiai.	
	Rekultivuotų sąvartynų skaičius		Tauragės regione uždaryti visi sąvartynai, sutvarkyti visi šiukšlynai. Nupirkta 384 vnt. konteinerių. Įrengtos 4 žaliųjų atliekų aikštelės.	Visi apskrities sąvartynai uždaryti ir baigiami rekultivuoti. Viso regiono atliekos deponuojamos moderniaame ES reikalavimus atitinkančiame regioniniame sąvartyne.
	Rekonstruotų melioracinių ir hidrotechninių įrenginių skaičius.		Rekonstruota pralaidų 27 vnt. Rekonstruota tiltų 1 vnt.	Rekonstruoti ne visi įrenginiai, nes skiriamas nepakankamas finansavimas.
<b>Prioritetas 3. Užimtumo didinimas skatinant žemės ūkio, pramonės, verslų, miškininkystės ir žuvininkystės plėtrą.</b>	Padidėjęs tiesioginių užsienio investicijų rodiklis.	Planinės reikšmės nebuvo nustatytos, rengiant planą.	Tiesioginės užsienio investicijos 1 gyventojui sudaro 444 Lt.	Tiesioginės užsienio investicijos 1 gyventojui, lyginant su praėjusiais metais, išaugo 4,5 proc. Teigiama yra tai, kad tiesioginės užsienio investicijos, lyginant su 2012 m., išaugo 2,9% (nuo 45,92 mln. Lt iki 47,24 mln. Lt; bet lyginant su šalies vidurkiu- 41 781,09 mln. Lt, jos yra labai mažos, sudaro tik 0,11 %). Tai lemia apskrities periferiškumas- nutolimas nuo šalies urbanistinio ir transportinio karkaso, taip pat gamtinių dujų regione nebuvimas.
	Parengti teritorijų bendrieji planai.		Parengta 16 savivaldybėms reikalingų detaliųjų planų ir 24 žemės sklypų planai.	Regionas turi parengęs visus pagrindinius Teritorijų planus (apskrities teritorijos Bendrasis (generalinis) planas ir jo įgyvendinimo programa, 4 savivaldybių Teritorijų planai), detaliuosius ir specialiuosius planus.

	<p>Naujai įsteigtų įmonių skaičius.</p> <p>Vietos iniciatyvas, partnerystę bei žmogiškųjų išteklių plėtrą kaime skatinantys projektai.</p>		<p>Sukurta 29 naujos darbo vietos.</p> <p>Įgyvendinti 37 projektai.</p>	<p>Vystomas Tauragės pramoninis parakas, kuriame verslą plėtoja užsienio kapitalo įmonės. Steigiamos mažosios įmonės.</p> <p>Rekonstruoti statiniai kaimo vietovėse, atnaujintos ir išsaugotos kaimo visuomeninės paskirties ir viešosios erdvės, jos pritaikytos bendruomenės reikmėms. Projektų rezultatais naudojasi tūkstančiai kaimo gyventojų. Bendruomenės ir VVG stiprina savo veiklą, dirba kryptingai pagal patvirtintas strategijas.</p>
<p><b>Prioritetas 4. Nemuno vandens ir sausumos transporto sistemos darni plėtra.</b></p>	<p>Renovuota ir modernizuota geležinkelio atkarpa, km.</p> <p>Įgyvendinami automobilių transporto plėtros projektai.</p> <p>Įgyvendinti miestų ir miestelių transporto infrastruktūros</p>	<p>Planinės reikšmės nebuvo nustatytos, rengiant planą.</p>	<p>Infrastruktūra atnaujinta ir modernizuota 34,58 km ilgio kelio I A koridoriaus ruože.</p> <p>Praplatinta ir pagerinta danga, sutvarkyta pakelės infrastruktūra 72 km apskrities kelių.</p> <p>Įgyvendinti 8 projektai.</p>	<p>Geležinkelio linijų būklė atitinka keliamus saugaus krovinių ir keleivių gabenimo reikalavimus.</p> <p>Dėl ES EKPP „Lietuva-Lenkija-Rusija“ programos įgyvendinimo vėlavimo, nepastatytas Panemunės apvažiavimas ir naujas tiltas per Nemuną į Kaliningrado sritį. Bus įgyvendinta 204 metais.</p> <p>Eismo sąlygų pagerinimui ir saugaus eismo užtikrinimui atlikti gatvių rekonstrukcijų, pėsčiųjų takų, automobilių ir dviračių stovėjimo aikštelių įrengimo darbai apskrities savivaldybėse, siekiant plėtoti regiono transporto infrastruktūrą, formuoti reikiamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros tinklą.</p>

	gerinimo projektus.			
<b>Prioritetas 5. Rekreacijos ir turizmo sistemos plėtra bei paslaugų kokybės gerinimas.</b>	Įrengtos transregioninės turistinės trasos.  Renovuoti, modernizuoti ar įsteigti nauji turizmo paslaugų objektai.	Planinės reikšmės nebuvo nustatytos, rengiant planą.	Įrengtas Jūros upės vandens turizmo maršrutas.  Įgyvendinti 6 projektai.	Maršrutas praktiškai panaudojamas turistų reikmėms. 2014-2020 m. periode bus įrengiamas Nemuno kelio turistinis maršrutas.  Nekilnojamo kultūros paveldo objektai kompleksiskai pritaikomi turizmo poreikiams. Renovuojami, modernizuojami ir steigiami nauji aktyviam poilsiui ir rekreacijai skirti objektai.

### REKOMENDACIJOS DĖL PLANO ĮGYVENDINIMO IR TOBULINIMO

Nors dalis metinio plano priemonių liko neįvykdyta (dalis iš jų buvo netinkamai suplanuotos, dalis jau buvo įgyvendintos ankstesniais metais, dalis perkelta į naująjį 2014-2020 m. laikotarpį), teigiama yra tai, kad per 2013 metus lėšų įsisavinimas sudarė 136,9 proc. (pagal planą- 337092,4 tūkst. Lt, faktiškai- 461470,6 tūkst. Lt). Tačiau, kadangi planas buvo numatytas 2006-2013 metams, bendram plano įgyvendinimo įvertinimui tikslinga palyginti jo vykdymą per visus jo gyvavimo metus (2006-2013 m.). Finansine išraiška augančiai jis įvykdytas gana neblogai- t. y. 89,8 proc. bendros 2006-2013 m. apimties (planuota 2384693 tūkst. Lt, faktiškai įsisavinta 2142423,6 tūkst. Lt).

Galiojantis Regiono plėtros planas buvo rengiamas 2005 metais, padedant konsultacinei firmai. Tačiau planas buvo parengtas ne visai pagal tokiems planams keliamus reikalavimus, nes nebuvo nustatytos konkrečios kriterijų reikšmės visiems prioritetams ir tikslams. Be to, plane buvo įtraukta nemažai uždavinių ir priemonių, kuriuos sunku apskaityti ir rasti reikiamus faktinius duomenis, nes jas įgyvendina centrinės institucijos ir žinybos, kurios regionui neteikia ataskaitų apie tų priemonių įgyvendinimo eigą. Dalis neveikiančių priemonių iš plano buvo pašalinta, 2011 metais patikslinus planą. Tačiau, kad pagal naująjį regionų plėtros planų rengimo metodiką būtų buvę galima parengti ataskaitą už 2013 metus, buvo reikalinga šį planą savo jėgomis pertvarkyti naujai, kas su turimais žmogiškaisiais ištekliais fiziškai buvo neįmanoma, juo labiau, kad per 2013 metus jau buvo parengtas ir patvirtintas naujas Regiono plėtros planas 2014-2020 m.



Reikia pastebėti, kad oficialiai skelbiamoje statistikoje trūksta informacijos apie verslą, švietimą, mediciną. Norint, kad Regiono plėtros plano ataskaitoje būtų galima kuo pilniau atspindėti tikrąją faktinę regiono padėtį, tokius duomenis tenka rinkti tiesiogiai iš įvairių institucijų, trukdyti jų darbą, ir pasikliauti tik jų geranoriškumu, kas ne visada sėkmingai pasiekama.

Vadovaujantis naująja regionų plėtros planų rengimo metodika, pagal plane numatytą stebėsenos sistemą bus vykdomas pastovus plano monitoringas, į šį darbą įtraukiant apskrities RPT darbo grupę ir socialinius ir ekonominius partnerius.

Kad planas būtų gyvybingas ir veiksmingas, jo rengimo procese būtina visus uždavinius ir priemones suderinti su atitinkamomis ministerijomis ir žinybomis, juos susieti su potencialiais finansavimo šaltiniais, numatyti realius ir lengvai apskaitomus indikatorius (kriterijus), numatyti konkrečius vykdytojus., kaip to reikalauja naujoji regionų plėtros planų rengimo metodika. Kadangi galiojančiam 2006-2013 m. planui tai buvo neįmanoma padaryti, ir tai jau buvo netikslinga (nes planas jau baigtas įvykdyti), visa tai atlikta naujai parengtame ir Regiono plėtros tarybos patvirtintame plane 2014-2020 m.

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės skyriaus vedėjas



Vidas Bičkus