

REGIONO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2013 METŲ ATASKAITA

VIZIJA

KLAIPĖDOS REGIONAS – PAGRINDINIS LIETUVOS JŪRŲ IR SAUSUMOS TILTAS EKONOMINIAMS IR KULTŪRINIAMS MAINAMS RYTŲ-VAKARŲ IR ŠIAURĖS PIETŲ KRYPTIMIS PRIE BALTIJOS JŪROS

ESMINIAI APLINKOS VEIKSNIAI, JŲ POKYČIAI IR TENDENCIJOS

Lietuvos Statistikos departamento duomenimis, **bendrasis vidaus produktas** (BVP), sukurtas Klaipėdos regione 2012 m., siekė 13876,5 mln. litų ir sudarė 12,2 proc. visos šalies BVP (palyginimui – 2011 m. jis sudarė 12,3 proc.). BVP Klaipėdos regione per paskutinius trejus metus - nuo 2009 m. iki 2012 m. - išaugo 21,36 proc. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad šis rodiklis Klaipėdos regione mažėjo nuo 2008 m. iki 2009 m. (BVP šiuo laiku sumažėjo 11,22 proc.), nuo 2008 m. iki 2012 m. BVP Klaipėdos regione padidėjo 7,74 proc. Lietuvos bankas prognozuoja, kad realusis BVP, Lietuvoje didėjęs pastaruosius ketverius metus, 2014 m. padidės 3,5 proc.

Pagal **tiesiogines užsienio investicijas** Klaipėdos regionas, 2012 m. Statistikos departamento duomenimis, kaip ir 2011 m., yra ketvirtoje vietoje po Vilniaus, Kauno ir Telšių regionų. 2012 m. tiesioginės užsienio investicijos Klaipėdos regione siekė 3555,84 mln. litų. Lyginant su 2011 m., tiesioginės investicijos Klaipėdos regione augo nežymiai – išaugo 0,16 proc. (palyginimui – nuo 2010 m. iki 2011 m. išaugo 6,83 proc.), o nuo 2009 m. iki 2012 m. išaugo 14,97 proc., arba 462,9 mln. litų. Pagal šį rodiklį Klaipėdos regione, kaip ir kiekvienais metais, smarkiai pirmauja Klaipėdos m. savivaldybė (2012 m. – 2472,08 mln. litų), antroje vietoje – Klaipėdos raj. savivaldybė (874,91 mln. litų).

Pagal **materialines investicijas** Klaipėdos regionas 2012 m. užėmė trečią vietą po Vilniaus regiono, o investicijų suma siekė 1925874 tūkst. litų. Nuo 2007 m. iki 2010 m. materialinės investicijos tiek šalyje, tiek Klaipėdos regione kasmet mažėjo: nuo 2007 m. iki 2009 m. Klaipėdos regione jos sumažėjo net 52,89 proc. Nežiūrint to, kad nuo 2009 m. iki 2011 m. materialinės investicijos Klaipėdos regione didėjo (šiuo laikotarpiu jos padidėjo 967482 tūkst. litų), tačiau 2012 m. jos, lyginant su 2011 m., sumažėjo 24,76 proc. (sumažėjo nuo 2559548 tūkst. litų iki 1925874 tūkst. litų).

Lietuvos Darbo biržos duomenimis, 2013 m. Klaipėdos regione užregistruoti 37452 **bedarbiai**. Lyginant su 2012 m., 2013 m. Klaipėdos regione bedarbių skaičius sumažėjo 8 proc. (šalyje tuo pačiu metu sumažėjo 7,17 proc.).

Registruotas nedarbas (registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis) 2014 m. sausio 1 d. Klaipėdos regione sudarė 9,8 proc., tai yra, 0,2 proc. punkto mažiau nei prieš metus. Didžiausias nedarbas fiksuojamas Skuodo (16,2 proc.) ir Šilutės (14,9 proc.) rajonuose, mažiausias – Kretingos rajono (7,5 proc.) ir Neringos savivaldybėse (7 proc.). Vyrų nedarbas Klaipėdos regione 2013 m. sudarė 9,7 proc., moterų – 10 proc., jaunimo iki 25 metų – 5,9 proc.

INFORMACIJA APIE PLANO ĮGYVENDINIMĄ

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą)	Faktinio įvykdymo data	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai) (nuo įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos)	Skirtas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai) (nuo įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos)	Vertinimo kriterijus	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvertinimas**	Komentarai ir paaiškinimai (informacija apie priemonių ar uždavinių neįvykdymą lėmusias priežastis, informacija apie ilgalaikių priemonių tarpinius rezultatus, informacija apie prieš terminą baigtas priemones ir kt.)
Prioritetas: Žinių visuomenės plėtra										
Tikslas*	Skatinti inovacijų, mokslinių tyrimų ir technologinę plėtrą (MTTP) regione	2008-2014	Tikslo uždaviniai įgyvendinami	101.862.826,17 (ES struktūrinių fondų, valstybės biudžeto, KU lėšos)	101.862.826,17 (ES struktūrinių fondų, valstybės biudžeto, KU lėšos)	Klaipėdos universiteto reitingas pagal studentų ir verslo požiūrį į studijų kokybę	8 (2010 m.)	7	labai gerai	Skelbiami tik 2010 m. Lietuvos aukštųjų mokyklų reitingo pagal studentų ir verslo požiūrį į studijų kokybę duomenys (www.dpi.lt), todėl nurodomos 2010 m. planinė ir faktinės reikšmės.
						Klaipėdos universiteto reitingas pagal mokslinį produktyvumą	10 (2010 m.)	10	gerai	Skelbiami tik 2010 m. Lietuvos aukštųjų mokyklų reitingo pagal mokslinį produktyvumą duomenys (www.dpi.lt), todėl nurodomos 2010 m. planinė ir faktinės reikšmės.
Uždavinys*	Plėtoti regiono inovacijų, MTTP reikalingą infrastruktūrą	2008-2013	Uždavinio priemonė įgyvendinama	97.016.523,17 (ES struktūrinių fondų, valstybės biudžeto ir KU lėšos)	97.016.523,17 (ES struktūrinių fondų, valstybės biudžeto ir KU lėšos)	Įgyvendintų projektų skaičius	3	2	gerai	
Priemonė*	Lietuvos jūros mokslo, studijų ir verslo centro	2008-2013	Priemonė įgyvendinama	97.016.523,17 (ES struktūrinių fondų,	97.016.523,17 (ES struktūrinių	X	X	X	X	Įgyvendinti 2 projektai, įgyvendinamas dar 1 projektas.

	(slėnio) Klaipėdos universiteto miestelyje sukūrimas			valstybės biudžeto ir KU lėšos)	fondų, valstybės biudžeto ir KU lėšos)					
Uždavinys*	Stiprinti tyrėjų gebėjimus ir konkurencingumą tarptautiniame lygmenyje	2008-2014	Uždavinio priemonės įgyvendinamos	4.846.303,00 (ES struktūrinių fondų, valstybės biudžeto lėšos)	4.846.303,00 (ES struktūrinių fondų, valstybės biudžeto lėšos)	Inovatyvių mokymo programų ir metodų skaičius	3	7	labai gerai	Sukurtos dvi naujos, ir atnaujintos 5 studijų programos.
Priemonė*	Mokslininkų, doktorantų, kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijos pakėlimas	2008-2014	Priemonė įgyvendinama	1.198.854,00 (ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšos)	1.198.854,00 (ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšos)	X	X	X	X	Įgyvendinamas 1 projektas.
Priemonė*	Inovatyvių mokymo programų ir mokymo metodų sukūrimas	2008-2014	Priemonė įgyvendinama	3.647.449,00 (ES struktūrinių fondų, valstybės biudžeto lėšos)	3.647.449,00 (ES struktūrinių fondų, valstybės biudžeto lėšos)	X	X	X	X	Įgyvendintas 1 projektas, įgyvendinamas dar 1.
Tikslas*	Skatinti informacinės visuomenės plėtrą regione	2008-2013	Tikslo uždaviniai įgyvendinami	4.839.533,63 (ES, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšos)	4.665.765,38 (ES, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšos)	Pagrindinių viešųjų paslaugų prieinamumo internetu didėjimas, vartotojų skaičiaus augimas, proc.				Tikslo uždaviniai įgyvendinami, priemonės vykdomos.

Uždavinys*	Diegti elektroninės valdžios paslaugas regiono bendruomenei	2008-2013	Uždavinio priemonės įgyvendintos	2.439.533,63 (ES ir savivaldybių biudžeto lėšos)	2.265.765,70 (ES ir savivaldybių biudžeto lėšos)	E-valdžios paslaugomis besinaudojančių vartotojų skaičiaus didėjimas, proc.				
Priemonė	Įdiegta ir patobulinta viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos „Vieno langelio“ sistema	2008-2013	Priemonė baigta įgyvendinti (pasiektas pabaigos požymis): patvirtinta galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita	2.439.533,63 (ES ir savivaldybių biudžeto lėšos)	2.265.765,70 (ES ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Įgyvendinti Klaipėdos m., Kretingos raj. ir Neringos savivaldybių projektai.	
Uždavinys*	Kurti ir plėtoti elektroninės sveikatos paslaugas regione	2009-2014	Uždavinio priemonė įgyvendinama	2.400.000,00 (ES ir valstybės biudžeto lėšos)	2.399.999,68 (ES ir valstybės biudžeto lėšos)	E-sveikatos paslaugų vartotojų skaičiaus didėjimas, proc.				
Priemonė*	El. sveikatos paslaugų teikimas regiono gyventojams šiuolaikinėmis IRT priemonėmis	2011-2014	Priemonė įgyvendinama	2.400.000,00 (ES ir valstybės biudžeto lėšos)	2.399.999,68 (ES ir valstybės biudžeto lėšos)	X	X	X	Projektas įgyvendinamas.	
Prioritetas: Konkurencinga ekonomika										

Tikslas*	Didinti šalies ir regiono tarptautinį ekonomikos konkurencingumą išnaudojant Klaipėdos apskrities geografinę padėtį ir transporto sistemą	2008-2014	Tikslo uždaviniai ir priemonės įgyvendinami	1.072.714.729,9 (ES 1 struktūrinių fondų, Klaipėdos m. savivaldybės, UAB „Klaipėdos LEZ valdymo bendrovė“, AB „LESTO“, AB „Litgrid“, VĮ KVVJUD, ERDF Pietų Baltijos programos, Lenkijos RPM, Klaipėdos mokslo ir technologijų parko, AB „Lietuvos geležinkeliai“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos ir tarptautinio Palangos oro uosto lėšos)	748.383.570,7 (ES 2 struktūrinių fondų, Klaipėdos m. savivaldybės, UAB „Klaipėdos LEZ valdymo bendrovė“, AB „LESTO“, AB „Litgrid“, VĮ KVVJUD, ERDF Pietų Baltijos programos, Lenkijos RPM, Klaipėdos mokslo ir technologijų parko, AB „Lietuvos geležinkeliai“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos ir tarptautinio Palangos oro uosto lėšos)	Tiesioginių užsienio investicijų tenkančių vienam regiono gyventojui didėjimas, proc. Materialinių investicijų tenkančių vienam regiono gyventojui, didėjimas proc.	1 (2012 m.)	1,12	labai gerai	Statistikos departamentas skelbia tik 2012 m. duomenis, todėl nurodomos 2012 m. šio rodiklio planinė ir faktinė reikšmės.
Uždavinys*	Skatinti multimodalinio transporto infrastruktūros plėtrą sudarant sąlygas steigti Klaipėdos viešąjį	2008-2013	2 uždavinio priemonės baigtos įgyvendinti, 2 vykdymas nukeltas vėlesniam	-	-	Programos, patvirtintos LR Susisiekimo ministro įsakymu, įgyvendinim	30	50	labai gerai	2 priemonės baigtos įgyvendinti, 2 priemonių įgyvendinimas nukeltas vėlesniam laikotarpiui.

	logistikos centrą		laikotarpiui			as, proc.			
Priemonė	Viešojo logistikos centro vietos pažymėjimas: apskrities bendrajame plane ir savivaldybių bendruosiuose planuose	2008-2013	Priemonė baigta įgyvendinti (pasiektas pabaigos požymis)	-	-	X	X	X	Viešasis logistikos centras yra pažymėtas rengiamame apskrities bendrajame plane. Plano rengimą vykdo Aplinkos ministerija, planas yra derinamas su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis.
Uždavinys*	Didinti Klaipėdos uosto konkurencingumą rengiantis giliavandens uosto statybai	2008-2014	Įgyvendinamos 2 uždavinio priemonės, 3 įgyvendintos	889.310,00 (ES struktūrinių fondų ir VĮ KVVJUD lėšos)	27.740,00 (VĮ KVVJUD lėšos)	Programos, patvirtintos LRV nutarimu, įvykdymas, proc.	20		LR susisiekimo ministro 2012-06-29 įsakymu Nr. 3-459 patvirtintas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtros, statant išorinį giliavandens uostą, parengiamųjų darbų įgyvendinimo planas.
Priemonė*	Klaipėdos apskrities bendrojo plano parengimas, numatant giliavandens uosto Klaipėdoje statybos galimybę, teritorijas inžineriniams tinklams, privažiuojamiesiems geležinkelių ir automobilių keliams statyti ir tiesti	2008-2013	Priemonė įgyvendinama	-	-	X	X	X	Plano rengimą vykdo Aplinkos ministerija, planas yra derinamas su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis.
Priemonė*	Atliktas giliavandens uosto poveikio	2011-2014	Priemonės įgyvendinimas sustabdytas	861.570,00 (ES struktūrinių fondų ir VĮ	-	X	X	X	Klaipėdos uosto plėtros, pastatant išorinį uostą, poveikio aplinkai

	aplinkai vertinimas			KVJUD lėšos)						vertinimą bus galima atlikti parinkus giliau vandens uosto vietą ir atlikus jo SPAV. Šios priemonės vykdymas LR susisiekimo ministro 2012-06-29 įsakymu Nr. 3-459 nukeltas į 2016 m. II ketvirtį.
Priemonė*	Viešųjų akcijų organizavimas, siekiant supažindinti Klaipėdos miesto ir kitus Lietuvos gyventojus su giliau vandens uosto paskirtimi, jo statybos būtinumu ir veiklos perspektyva, reikšme miestui ir valstybei, galimu poveikiu aplinkai ir gyventojams	2008-2013	Priemonė įgyvendinama	27.740,00 (VĮ KVJUD lėšos)	27.740,00 (VĮ KVJUD lėšos)	X	X	X		Nuo 2008 m. pradėta vykdyti viešųjų ryšių akcija „Susipažinkime su Klaipėda“. Akcija tęstinė.
Uždavinys *	Didinti Klaipėdos uosto konkurencingumą, statant naują infrastruktūrą bei gerinant laivybos sąlygas	2008-2013	Uždavinio priemonės įgyvendinamos	276.711.067,91 (ES struktūrinės paramos ir VĮ KVJUD lėšos)	255.356.179,09 (ES paramos ir VĮ KVJUD lėšos)	Krovos apimčių augimas, mln. t.	1	-5,2	blogai	Per 2013 m. Klaipėdos uoste perkrauta 33,418 mln. t jūrinių krovinių, bendras krovos apimčių mažėjimas sudarė 5,18 proc. palyginti su 2012-aisiais, kai buvo perkrauta 35,243 mln. t. krovinių.
Priemonė*	Keleivių ir krovinių keltų terminalo infrastruktūros	2008-2013	Priemonė įgyvendinama	117.776.008,73 (ES paramos ir VĮ KVJUD lėšos)	109.373.964,69 (ES paramos ir VĮ KVJUD lėšos)	X	X	X		Įgyvendinamas I projektas „Keleivių ir krovinių keltų terminalo infrastruktūros įrengimas“, darbai

	įrengimas				lėšos)					užbaigti.
Priemonė*	Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalo gilinimas ir platinimas	2011-2013	Priemonė baigta įgyvendinti (pasiektas pabaigos požymis): patvirtinta galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita	131.330.846,61 (ES paramos ir VĮ KVVJUD lėšos)	129.720.222,17 (ES paramos ir VĮ KVVJUD lėšos)	X	X	X		Projektas užbaigtas įgyvendinti.
Priemonė*	Malkų įlankos akvatorijos gilinimas	2010-2013	Priemonės įgyvendinimas sustabdytas	27.604.212,57 (ES paramos ir VĮ KVVJUD lėšos)	16.261.992,23 (ES paramos ir VĮ KVVJUD lėšos)	X	X	X		Įgyvendintas 1 projektas, 1 sutartis nutraukta.
Uždavinys*	Skatinti vietos bei užsienio investicijų pritraukimą vystant pramonės parkus	2009-2013	Uždavinio priemonė įgyvendinama	54.520.500,00 (ES struktūrinių fondų, Klaipėdos m. savivaldybės, UAB „Klaipėdos LEZ valdymo bendrovė“, AB „LESTO“, AB „Litgrid“ lėšos)	28.236.957,71 (ES struktūrinių fondų, Klaipėdos m. savivaldybės, UAB „Klaipėdos LEZ valdymo bendrovė“, AB „LESTO“, AB „Litgrid“ lėšos)	Sukurtos inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros objektų skaičius	3	2	gerai	Įrengta Pramonės gatvė, autobusų stotelės ir autobusų stovėjimo aikštelės, taip pat įrengta Švepelių važiuojamoji dalis su reikiama infrastruktūra, pastatyta geležinkelio atšaka su reikiama infrastruktūra.
Priemonė*	Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos (Klaipėdos LEZ) teritorijos susisiekimo ir inžinerinės	2009-2013	Priemonė įgyvendinama	54.520.500,00 (ES struktūrinių fondų, Klaipėdos m. savivaldybės, UAB „Klaipėdos	28.236.957,71 (ES struktūrinių fondų, Klaipėdos m. savivaldybės, UAB	X	X	X		

	infrastruktūros plėtra			LEZ valdymo bendrovė“, AB „LESTO“, AB „Litgrid“ lėšos)	„Klaipėdos LEZ valdymo bendrovė“, AB „LESTO“, AB „Litgrid“ lėšos)					
Uždavinys*	Išnaudoti Šventosios jūrų uosto ir regiono mažųjų uostų teikiamą potencialą	2008-2013	Uždavinio priemonės įgyvendinamos	46.334.572,00 (ES fondų ir VĮ KVVJUD lėšos)	48.619.457,83 (ES fondų ir VĮ KVVJUD lėšos)	Pastatytų jūrų uostų bei regiono mažųjų uostų ir laivų prieplaukų skaičius	1	0	patenkinamai	
Priemonė*	Šventosios uosto bei regiono mažųjų uostų ir laivų prieplaukų Baltijos jūros pakrantėje, Kuršių mariose, Minijos ir Nemuno upėse statyba ir modernizavimas	2008-2013	Priemonė įgyvendinama	46.334.572,00 (ES fondų ir VĮ KVVJUD lėšos)	48.619.457,83 (ES fondų ir VĮ KVVJUD lėšos)	X	X	X	Baigti įgyvendinti projektai, dar įgyvendinami.	4 2
Uždavinys*	Skatinti tarptautinio Palangos oro uosto konkurencingumą	2008-2013	Uždavinio priemonės įgyvendinamos	58.103.401,00 (ES paramos, valstybės biudžeto, Klaipėdos mokslo ir technologijų parko ir tarptautinio Palangos oro uosto lėšos)	35.020.025,87 (ES paramos, valstybės biudžeto, Klaipėdos mokslo ir technologijų parko ir tarptautinio Palangos oro uosto lėšos)	Įgyvendintų projektų, kuriant oro uosto infrastruktūrą skaičius Keleivių skaičiaus didėjimas, proc.	8	8	labai gerai	
							0,5	- 0,18	blogai	Keleivių skaičius 2013 metais siekė 127938, o tai 0,18 proc. mažiau nei 2012 metais (2012 m. jis siekė 128169).

Priemonė*	Palangos oro uosto infrastruktūros gerinimas (keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas)	2008-2013	Priemonė įgyvendinama	56.549.641,00 (ES paramos, valstybės biudžeto lėšos)	34.547.203,00 (ES paramos, valstybės biudžeto lėšos)	X	X	X	Baigti įgyvendinti 8 projektai, 1 projektas įgyvendinamas.	
Priemonė*	Palangos oro uosto rinkodaros veiklos suaktyvinimas, siekiant padidinti regiono pasiekiamumą	2011-2013	Priemonė įgyvendinama	690.560,00 (ES paramos, valstybės biudžeto ir tarptautinio Palangos oro uosto lėšos)	351.709,00 (ES paramos, valstybės biudžeto ir tarptautinio Palangos oro uosto lėšos)	X	X	X	Įgyvendinamas 1 projektas, bus baigtas 2014 m.	
Priemonė*	Oro krovinių transporto sektoriaus gerinimas, kuriant ICT metodus ir tobulinant logistikos sąsajas	2010-2013	Priemonė baigta įgyvendinti (pasiektas pabaigos požymis): patvirtinta galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita	863.200,00 (ES paramos ir Klaipėdos mokslo ir technologijų parko lėšos)	121.113,87 (ES paramos ir Klaipėdos mokslo ir technologijų parko lėšos)	X	X	X	Įgyvendintas projektas „Oro krovinių transporto sektoriaus gerinimas, kuriant ICT metodus ir tobulinant logistikos sąsajas“.	
Uždavinys*	Tobulinti regiono susisiekimo bei krovinių pervežimo keliais ir geležinkeliais infrastruktūrą	2008-2014	Priemonė įgyvendinama	636.155.879,00 (ES paramos, AB „Lietuvos geležinkeliai“, ir VĮ KVVJUD lėšos)	381.123.210,31 (ES paramos, AB „Lietuvos geležinkeliai“, Kelių priežiūros ir plėtros	Įgyvendintų projektų skaičius, rekonstruojant geležinkelio infrastruktūrą	7	4	patenkinamai	Baigti įgyvendinti 4 projektai.

					programos ir VĮ KVVJUD lėšos)	Igyvendintų projektų skaičius, rekonstruojant kelių infrastruktūrą	1	2	labai gerai	Baigti įgyvendinti projektai.	2
Priemonė*	Geležinkelių infrastruktūros plėtra, rekonstruojant kelynus, įrengiant geležinkelio viaduką, plečiant Klaipėdos geležinkelio mazgus	2009-2014	Priemonė įgyvendinama	462.060.002,00 (ES paramos, AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir VĮ KVVJUD lėšos)	215.204.912,00 (ES paramos, AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir VĮ KVVJUD lėšos)	X	X	X	Baigti įgyvendinti 4 projektai, 1 projektas planuojamas įgyvendinti 2014-2016 metais.	4	
Priemonė*	Regiono automobilių transporto sistemos tvarkymas ir rekonstravimas	2008-2014	Priemonė įgyvendinama	174.095.877,00 (ES paramos ir VĮ KVVJUD, Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos)	165.918.298,31 (ES paramos, VĮ KVVJUD, Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos)	X	X	X	Baigti įgyvendinti 2 projektai, dar 1 projektas įgyvendinamas.	2	
Tikslas*	Skatinti regiono įmonių (ypatingai SVV) plėtrą ir didinti konkurencingumą	2009-2013	Tikslo uždaviniai ir priemonės įgyvendinami	22.485.950,40 (ES paramos, Klaipėdos m. savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, Klaipėdos mokslo ir technologijų parko, KU ir Užimtumo	22.258.890,05 (ES paramos, Klaipėdos m. savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, Klaipėdos mokslo ir technologijų parko, KU ir Užimtumo	Įregistruotų veikiančių mažų ir vidutinių įmonių regione skaičiaus augimas, proc.	0,9	2,04	labai gerai	Kriterijaus reikšmė apskaičiuota remiantis Statistikos departamento duomenimis.	

				fondo lėšos ir VĮ KVVJUD lėšos)	fondo lėšos ir VĮ KVVJUD lėšos)					
Uždavinys*	Sudaryti palankias sąlygas inovatyvių, šiuolaikinėmis žiniomis ir technologijomis pagrįstų verslų plėtrai regione	2009-2013	Uždavinio priemonės įgyvendinamos	18.087.484,72 (ES paramos, Klaipėdos m. savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, Klaipėdos mokslo ir technologijų parko, KU ir Užimtumo fondo lėšos)	18.433.874,51 (ES paramos, Klaipėdos m. savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, Klaipėdos mokslo ir technologijų parko, KU ir Užimtumo fondo lėšos)	Sukurtų klasterių ir kūrybinės industrijos infrastruktūros objektų skaičius	4			
						Įgyvendintų projektų, rengiant mokymo programas; tobulinant verslą, paremtą inovacijomis; perimant tarptautines patirtis; konsultacijas ir pan. skaičius	7	5	patenkinamai	
Priemonė*	Klasterių atsiradimo skatinimas - Klaipėdos regiono atskirų verslo šakų kooperacija veiklai (verslo šakos galimybių analizė; veiklos kryptys, rinkų identifikacija; galimybių marketingas;	2011-2013	Priemonė baigta įgyvendinti (pasiektas pabaigos požymis): patvirtinta galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita	1.424.409,27 (ES paramos, Klaipėdos m. savivaldybės biudžeto ir Klaipėdos mokslo ir technologijų parko lėšos)	1.044.001,13 (ES paramos, Klaipėdos m. savivaldybės biudžeto ir Klaipėdos mokslo ir technologijų parko lėšos)	X	X	X		Įgyvendinti 2 projektai.

	potencialo plėtra)								
Priemonė*	Kūrybinių industrijų infrastruktūros sukūrimas	2011-2013	Priemonė įgyvendinama	12.600.400,00 (ES paramos ir Klaipėdos m. savivaldybės biudžeto lėšos)	13.326.700,00 (ES paramos ir Klaipėdos m. savivaldybės biudžeto lėšos)	X	X	X	Įgyvendinamas 1 projektas, 1 projekto paraiška atmesta.
Priemonė*	Mokymo programų rėngimas ir vykdymas, tarptautinės patirties sklaida, kūrybiškumo skatinimo programos personalo vadybai; inovacijų diegimas, inovacijų vadyba ir kt.	2010-2013	Priemonė įgyvendinama	1.477.463,45 (ES fondų, valstybės biudžeto lėšos)	1.477.961,38 (ES fondų, valstybės biudžeto lėšos)	X	X	X	Įgyvendinti 3 projektai, įgyvendinami dar 2.
Priemonė*	Darbo vietų steigimo rėmimas, ypatingą dėmesį skiriant ilgalaikio nedarbo problemų sprendimui probleminėje teritorijoje	2009-2013	Priemonė baigta įgyvendinti (pasiektas pabaigos požymis)	2.585.212,00 (Užimtumo fondo ir valstybės biudžeto lėšos)	2.585.212,00 (Užimtumo fondo ir valstybės biudžeto lėšos)	X	X	X	Įsteigtos 35 darbo vietos, subsidijuotos verslo liudijimų įsigijimo išlaidos 284 bedarbiams.

Uždavinys*	Skatinti regiono įmonių tarpregioninį bendradarbiavimą, tarptautinės patirties perėmimą ir mokslo rezultatų versle panaudojimą	2011-2013	Uždavinio priemonės įgyvendintos	4.398.465,68 (ES paramos, Klaipėdos mokslo ir technologijų parko ir VĮ KVJUD lėšos)	3.825.015,99 (ES paramos, Klaipėdos mokslo ir technologijų parko ir VĮ KVJUD lėšos)					
						Įgyvendintų inovacijų sklaidą skatinančių priemonių skaičius	13	12	gerai	
Priemonė*	Inovatyvių Lietuvos ir kitų ES šalių jūrinio verslo įmonių bendradarbiavimo skatinimas	2011-2013	Priemonė baigta įgyvendinti (pasiektas pabaigos požymis): patvirtinta galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita	4.398.465,68 (ES paramos, Klaipėdos mokslo ir technologijų parko ir VĮ KVJUD lėšos)	3.825.015,99 (ES paramos, Klaipėdos mokslo ir technologijų parko ir VĮ KVJUD lėšos)	X	X	X	Įgyvendinta 12 projektų.	
Tikslas*	Skatinti rekreacijos, turizmo ir kultūros sistemos tvaryą plėtrą bei paslaugų kokybės gerinimą	2008-2014	Tikslo uždaviniai ir priemonės įgyvenami	112.333.487,79 (ES struktūrinių fondų, valstybės biudžeto, savivaldybių biudžeto ir projekto partnerio lėšos)	142.251.192,56 (ES struktūrinių fondų, valstybės biudžeto, savivaldybių biudžeto ir projekto partnerio lėšos)	Klaipėdos regione apsilankiusių turistų skaičiaus didėjimas, proc.				Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro duomenimis, aptarnautų pavienių turistų skaičius, lyginant su 2012 m. padidėjo 7,6 proc., taip pat 2013 m. didėjo kruizinių laivų turistų skaičius (lyginant su 2012 m., jų skaičius padidėjo 22,3 proc.).
Uždavinys*	Tobulinti turizmo sistemos planavimą, rinkodarą, plėsti paslaugų įvairovę ir	2010-2014	Uždavinio priemonės įgyvendinamos	1.847.269,30 (ES struktūrinių fondų, savivaldybių biudžeto lėšos)	1.841.137,00 (ES struktūrinių fondų, savivaldybių biudžeto	Parengtų rekreacijos, turizmo ir kultūros plėtrai dokumentų	17	5	blogai	

	kokybę				lėšos)	ir paslaugų skaičius				
Priemonė*	Teritorijų planavimo dokumentų turizmo ir rekreacinės infrastruktūros plėtrai parengimas	2010-2013	Priemonė įgyvendinama	1.259.034,00 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	1.259.034,00 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Parengti 5 detalieji planai, rengiama 12 detaliųjų planų ir 7 specialieji planai.	
Priemonė*	Rekreacijos, turizmo ir kultūros plėtrai būtinų tyrimų, studijų, strategijų, programų parengimas	2011-2014	Priemonė įgyvendinama	588.235,30 (ES struktūrinių fondų, savivaldybių biudžeto lėšos)	582.103,00 (ES struktūrinių fondų, savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Įgyvendinamas 1 projektas - regioninė galimybių studija „VAKARŲ KRANTAS“ (sutrumpinimas - Vakarų krantas).	
Uždavinys*	Užtikrinti viešosios rekreacinės, turizmo ir kultūros infrastruktūros sukūrimą, priežiūrą bei efektyvų eksploatavimą	2009-2014	Uždavinio priemonės įgyvendinamos	110.486.218,49 (ES struktūrinių fondų, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto ir projekto partnerio lėšos)	140.410.055,56 (ES struktūrinių fondų, valstybės biudžeto, savivaldybių biudžeto ir projekto partnerio lėšos)	Naujos, renovuotos ir modernizuotos kultūros ir paveldo objektų, aktyviosios rekreacijos, turizmo ir kultūros infrastruktūros skaičius	19	9	blogai	
Priemonė*	Lietuvos pajūrio ir pamaro paplūdimių infrastruktūros kompleksinis išvystymas ir pritaikymas turizmui	2011-2013	Priemonė neįgyvendinama	1.015.500,00 Lt (ES paramos lėšos, Klaipėdos miesto savivaldybės lėšos)	-	X	X	X	Projektas „Gamtos apsaugos gerinimas Latvijos ir Lietuvos pasienio regionuose“ buvo teiktas Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programai, tačiau projektui finansavimas	

									skirtas nebuvo.
Priemonė*	Regiono kultūros ir gamtos paveldo objektų renovacija ir prieinamumo lankytojams gerinimas	2009-2014	Priemonė įgyvendinama	15.761.239,70 (ES struktūrinių fondų, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšos)	14.707.209,83 (ES struktūrinių fondų, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Įgyvendinti 4 projektai, dar 4 įgyvendinami.
Priemonė*	Renovuota, modernizuota ir išplėtotą aktyviosios rekreacijos, turizmo ir kultūros infrastruktūra	2009-2014	Priemonė įgyvendinama	89.286.646,79 (ES struktūrinių fondų, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšos)	121.278.968,73 (ES struktūrinių fondų, valstybės biudžeto, savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Įgyvendinti 5 projektai, įgyvendinami dar 7.
Priemonė*	Kempingų tinklo plėtra	2009-2014	Priemonė įgyvendinama	4.422.832,00 (ES struktūrinių fondų, savivaldybių biudžeto lėšos)	4.423.877,00 (ES struktūrinių fondų, savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Įgyvendinami 2 projektai.
Tikslas*	Siekti spartesnės ūkinės veiklos diversifikavimo kaimo vietovėse ir tvarios žuvininkystės sektoriaus plėtros	2009-2015	Tikslo uždavinys ir priemonės įgyvendinami	85.924.232,18 (ES paramos, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšos)	88.322.328,60 (ES paramos, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšos)	Kaimo gyvenamųjų vietovių, kuriose sudarytos sąlygos verslo plėtrai, skaičiaus didėjimas	14	11	patenkinamai

Uždavinys*	Skatinti alternatyvių verslų plėtrą kaimo vietovėse ir gerinti bendruomeninę infrastruktūrą	2009-2015	Uždavinio priemonės įgyvendinamos	85.924.232,18 (ES paramos, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšos)	88.322.328,60 (ES paramos, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšos)	Bendruomenės veiklai pritaikytų objektų, skirtų verslo sąlygų gerinimui ir užimtumo didinimui skaičius	16	18	labai gerai	
						Vietos veiklos grupių strategijų įgyvendinimas, proc.	10,19	39,01	labai gerai	
Priemonė*	Kaimiškųjų vietovių bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos pagerinimas	2010-2014	Priemonė įgyvendinama	32.723.948,18 (ES paramos, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšos)	36.835.632,58 (ES paramos, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Įgyvendinta 11 projektų, įgyvendinami dar 9 projektai.	
Priemonė*	Vietos veiklos grupių (VVG) strategijų įgyvendinimas kaimiškose vietovėse	2010-2015	Priemonė įgyvendinama	31.086.200,00 (ES struktūrinių fondų, valstybės ir savivaldybių biudžeto lėšos)	31.856.462,02 (ES struktūrinių fondų, valstybės ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Vietos veiklos grupė „Pajūrio kraštas“ panaudojo 8.476.023,85 Lt, t.y. 84,59 proc. strategijai planuotų lėšų. Kretingos vietos veiklos grupė panaudojo 6.117.047,02 Lt, t.y. 69,35 proc. strategijai planuotų lėšų. Skuodo vietos veiklos grupė iki 2013 m. pabaigos strategijos įgyvendinimui panaudojo 7.373.391,15 Lt, tai sudaro 97,02 proc. strategijai planuotų lėšų. Vietos veiklos grupė	

										„Lamatos žemė“ panaudojo 9.890.000,00 Lt, t.y. 100,00 proc. strategijai planuotų lėšų.
Priemonė*	Probleminės Skuodo rajono savivaldybės kaimiškųjų gyvenamųjų vietovių inžinerinės infrastruktūros kompleksinė plėtra	2012-2013	Priemonė įgyvendinama	22.114.084,00 (ES paramos, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšos)	19.630.234,00 (ES paramos, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X		Įgyvendinami 4 projektai.
Prioritetas: Gyvenimo kokybės gerinimas										
Tikslas*	Kelti viešojo administravimo efektyvumo lygį ir gerinti viešųjų paslaugų kokybę bei prieinamumą	2008-2014	Tikslo uždaviniai ir priemonės įgyvendinami	54.672.718,32 (ES paramos, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšos)	54.312.515,94 (ES paramos, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšos)	Regiono visuomenei teikiamų naujų viešojo administravimo paslaugų skaičiaus didėjimas	16	13	blogai	
Uždavinys*	Tobulinti strateginį ir teritorijų planavimą ir kelti viešojo sektoriaus darbuotojų kvalifikaciją siekiant tvarios regiono plėtros	2008-2014	Uždavinio priemonės įgyvendinamos	6.395.273,59 (ES paramos, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšos)	5.048.916,23 (ES paramos, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšos)	Parengtų strateginių plėtros planų ir bendrųjų planų skaičius	20	8	blogai	
Priemonė*	Apskritis savivaldybių strateginių plėtros planų	2009-2013	Priemonė įgyvendinama	2.570.410,00 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	1.742.519,37 (ES paramos ir savivaldybių	X	X	X		Baigti įgyvendinti 8 projektai, įgyvendinami dar 8 projektai.

	rengimas ir atnaujinimas, strateginių veiklos planų rengimas. Strateginio planavimo ir įgyvendinimo priežiūros sistemų sukūrimas ir įdiegimas				biudžeto lėšos)					
Priemonė*	Apskritis savivaldybių bendrųjų planų rengimas, monitoringo sistemos sukūrimas ir įdiegimas	2011-2013	Priemonė įgyvendinama	680.125,00 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	406.019,19 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X		Rengiami 6 bendrieji planai.
Priemonė*	Savivaldybių institucijų, joms pavaldžių įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas (prioritetinėse strateginio planavimo, ES kalbų mokymo, kompiuterinio raštingumo srityse)	2010-2014	Uždavinio priemonė įgyvendinama	3.144.738,59 (ES paramos, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšos)	2.900.377,67 (ES paramos, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X		Baigti įgyvendinti 3 projektai, įgyvendinami dar 8 projektai.
Uždavinys*	Optimizuoti sveikatos apsaugos sistemą ir gerinti paslaugų prieinamumą	2009-2014	Uždavinio priemonės įgyvendinamos	4.907.610,61 (ES fondų, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšos)	3.916.801,64 (ES fondų, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto	Įsteigtų ir modernizuotų sveikatos priežiūros įstaigų skaičius	7	5	gerai	Įsteigtas Krizių intervencijos centras Klaipėdos mieste, įkurtas Šilutės psichiatrijos dienos stacionaras, modernizuoti Šilutės ir Klaipėdos rajono

					lėšos)					savivaldybės visuomenės sveikatos biurui ir Jūrininkų ligoninė.
Priemonė*	Psichikos dienos centrų prieveikiančių psichikos sveikatos centrų įkūrimas	2009-2013	Priemonė baigta įgyvendinti (pasiektas pabaigos požymis): patvirtinta galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita	1.344.648,00 (ES fondų ir valstybės biudžeto lėšos)	1.334.401,04 (ES fondų ir valstybės biudžeto lėšos)	X	X	X		Įgyvendinti 2 projektai.
Priemonė*	Visuomenės sveikatos biurų modernizavimas ir plėtra regiono savivaldybėse	2009-2013	Priemonė baigta įgyvendinti (pasiektas pabaigos požymis): patvirtinta galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita	1.583.773,61 (ES fondų ir valstybės biudžeto lėšos)	1.576.211,60 (ES fondų ir valstybės biudžeto lėšos)	X	X	X		Įgyvendinti 3 projektai.
Priemonė*	Modernizuotos sveikatos priežiūros įstaigos	2010-2014	Priemonė įgyvendinama	1.979.189,00 (ES fondų, valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto lėšos)	1.006.189,00 (ES fondų, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X		Salantų ir Kretingos ligoninės įgyvendina projektus, o Kartenos ligoninės projektas yra įtrauktas į rezervinių projektų sąrašą.
Uždavinys*	Plėtoti socialinių paslaugų sistemą ir gerinti paslaugų prieinamumą	2009-2013	Uždavinio priemonės įgyvendinamos	24.506.020,57 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	25.853.056,90 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	Įsteigtų ar modernizuotų socialinių paslaugų centrų skaičius	15	8	blogai	Įgyvendinami 9 projektai, baigti įgyvendinti 5 projektai.
Priemonė*	Dienos socialinės globos	2009-2013	Priemonė įgyvendinama	7.962.184,03 (ES paramos ir	9.186.077,40 (ES paramos	X	X	X		Įgyvendinami 4 projektai, 2 projektai baigti

	paslaugų centrų įkūrimas/plėtra asmenims su proto negalia ir nepakankamai savarankiškiems senyvo amžiaus žmonėms			savivaldybių biudžeto lėšos)	ir savivaldybių biudžeto lėšos)				įgyvendinti.	
Priemonė*	Mišrių socialinių paslaugų centrų įkūrimas ir jų darbo sąlygų pagerinimas	2011-2013	Priemonė įgyvendinama	3.410.153,40 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	3.287.398,18 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Įgyvendinami 2 projektai, 1 projektas baigtas įgyvendinti.	
Priemonė*	Laikino gyvenimo namų, krizių centrų, paramos šeimai centrų įsteigimas/modernizavimas	2009-2013	Priemonė įgyvendinama	8.079.223,38 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	7.980.975,54 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Įgyvendinamas 1 projektas, 4 projektai baigti įgyvendinti.	
Priemonė*	Šv. Pranciškaus onkologijos centro dienos centro statyba, siekiant sukurti palankias sąlygas vėžiu sergantiesiems ir jų artimiesiems	2011-2013	Priemonė baigta įgyvendinti (pasiektas pabaigos požymis): patvirtinta galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita	1.231.903,76 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	1.433.474,46 (ES paramos ir valstybės biudžeto lėšos)	X	X	X	Įgyvendintas 1 projektas.	
Priemonė*	Modernizuoti globos namai	2012-2013	Priemonė įgyvendinama	3.822.556,00 (ES paramos ir valstybės biudžeto lėšos)	3.965.131,32 (ES paramos ir valstybės biudžeto lėšos)	X	X	X	Įgyvendinami 2 projektai.	
Uždavinys*	Plėtoti švietimo ir mokymo	2009-2013	Uždavinio priemonės	18.863.813,55 (ES fondų ir	19.493.741,17 (ES fondų ir	Modernizuo	29	23	blogai	

	infrastruktūrą bei paslaugų prieinamumą, sudaryti sąlygas mokytis visą gyvenimą		įgyvendinamos	savivaldybių biudžeto lėšos)	savivaldybių biudžeto lėšos)	savivaldybių įstaigų skaičius				
Priemonė*	Savivaldybių ikimokyklinio ugdymo įstaigų infrastruktūros modernizavimas	2009-2013	Priemonė įgyvendinama	10.790.064,55 (ES fondų ir savivaldybių biudžeto lėšos)	10.790.064,55 (ES fondų ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X		Įgyvendinta 11 projektų, dar 2 įgyvendinami.
Priemonė*	Universalių daugiafunkcinių centrų įsteigimas ir plėtra apskrities rajoninėse savivaldybėse	2010-2013	Priemonė įgyvendinama	8.073.749,00 (ES fondų ir savivaldybių biudžeto lėšos)	8.703.676,62 (ES fondų ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X		Įgyvendinami 5 projektai.
Tikslas*	Vystyti regiono susisiekimo, inžinerinio aprūpinimo, atliekų tvarkymo sistemos planavimą, modernizavimą ir plėtrą	2008-2015	Tikslo uždaviniai ir priemonės įgyvendinami	116.904.033,68 (ES paramos, valstybės biudžeto, savivaldybių biudžeto, UAB „KRATC“ lėšos)	121.179.316,27 (ES paramos, valstybės biudžeto, savivaldybių biudžeto, UAB „KRATC“ lėšos)	Regione išleistų išvalytų iki normos ūkio, buitės, gamybos nuotekų kiekio didėjimas, proc.	1,2 (2012 m.)	- 6,26	blogai	Statistikos departamentas skelbia tik 2012 m. duomenis, todėl nurodomos 2012 m. šio rodiklio planinė ir faktinė reikšmės.
						Atliekų surenkamų regioniniam e sąvartyne, sumažėjimas, proc.	25	padidėjo 17,22	blogai	Apskaičiuota pagal UAB „KRATC“ pateiktus duomenis.
Uždavinys*	Gerinti regiono transporto	2009-2013	Uždavinio priemonės	57.852.856,31 (ES paramos,	61.041.081,50 (ES paramos,	Pagerinta savivaldybių	24,654	16,527	patenkinamai	

	planavimą, infrastruktūrą ir eismo saugumą		įgyvendinamos	valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšos)	valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšos)	transporto infrastruktūra, km				
Priemonė*	Savivaldybių transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra	2009-2013	Priemonė įgyvendinama	57.852.856,31 (ES paramos, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšos)	61.041.081,50 (ES paramos, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Įgyvendinami 9 projektai, baigta įgyvendinti 10 projektų.	
Uždavinys*	Tobulinti regiono inžinerinio aprūpinimo sistemos planavimą bei modernizuoti infrastruktūrą	2008-2013	Uždavinio priemonės įgyvendinamos	39.525.007,28 (ES paramos, valstybės biudžeto, savivaldybių biudžeto, ir UAB „KRATC“ lėšos)	39.431.207,28 (ES paramos, valstybės biudžeto, savivaldybių biudžeto, ir UAB „KRATC“ lėšos)	Parengtų teritorinio planavimo dokumentų ir sukurtos regiono inžinerinės infrastruktūros objektų skaičius	35	43	labai gerai	
Priemonė*	Vandens tiekimo ir nuotekų, lietaus nuotekų sistemų specialiuju planų ir techninių projektų parengimas	2009-2013	Priemonė baigta įgyvendinti (pasiektas pabaigos požymis): patvirtinta galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita	286.360,00 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	286.360,00 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	4 dokumentai parengti.	
Priemonė*	Energetinio ūkio sistemų specialiuju planų parengimas	2009-2013	Priemonė baigta įgyvendinti (pasiektas pabaigos požymis): patvirtinta galutinė	85.644,00 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	85.644,00 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Parengti Neringos ir Šilutės raj. savivaldybių planai.	

			projekto įgyvendinimo ataskaita							
Priemonė*	Elektros tiekimo sistemų specialiųjų planų parengimas ir įgyvendinimas	2009-2013	Priemonė baigta įgyvendinti (pasiektas pabaigos požymis): patvirtinta galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita	200.000,00 (ES paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos)	128.300,00 (ES paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos)	X	X	X	Specialusis planas parengtas.	
Priemonė*	Gyvenviečių susisiekimo sistemos ir inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiųjų planų parengimas	2009-2013	Priemonė įgyvendinama	923.003,28 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	923.003,28 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Įgyvendinamas 1 projektas, 2 baigti įgyvendinti.	
Priemonė*	Klaipėdos regiono komunalinių atliekų tvarkymo plano atnaujinimas ir atliekų tvarkymo sistemos plėtra	2009-2013	Priemonė įgyvendinama	38.030.000,00 (ES struktūrinių fondų lėšos ir UAB „KRATC“ lėšos)	38.007.900,00 (ES struktūrinių fondų lėšos ir UAB „KRATC“ lėšos)	X	X	X		
Uždavinys*	Užtikrinti harmoningą gyvenamosios aplinkos plėtrą ir būsto kokybę	2008-2014	Uždavinio priemonės įgyvendinamos	19.008.250,09 (ES paramos, valstybės biudžeto ir savivaldybių	20.189.107,49 (ES paramos, valstybės biudžeto ir savivaldybių	Parengtų teritorijų planavimo dokumentų skaičius	33	35	labai gerai	Parengta 18 detaliųjų ir 17 specialiųjų planų, rengiami 64 detalieji planai ir 32 specialieji planai.

				biudžeto lėšos)	biudžeto lėšos)	Renovuotų daugiabučių namų bei socialinio būsto objektų skaičius	27	6	blogai	Renovuoti 5 daugiabučiai namai Skuodo miesto centrinėje dalyje bei rekonstruota ligoninės triaukščio pastato dalis, pritaikant patalpas savivaldybės socialiniam būstui. 7 daugiabučiai namai renovuojami.
						Sutvarkytos miesto aplinkos viešųjų erdvių skaičius probleminėje Skuodo rajono savivaldybėje	2	1	patenkinamai	Sutvarkyta Skuodo miesto centrinė dalis. Vyksta Vilniaus gatvės Skuodo mieste viešųjų darbų atnaujinimas.
Priemonė*	Savivaldybių teritorijų detaliųjų planų parengimas	2009-2013	Priemonė įgyvendinama	3.904.450,00 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	3.904.450,00 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	X	Parengta 18 detaliųjų planų, rengiami dar 64 detalieji planai.
Priemonė*	Gyvenviečių viešosios ir inžinerinės infrastruktūros bei kraštovaizdžio sutvarkymo ir išvystymo specialiųjų planų parengimas	2009-2013	Priemonė įgyvendinama	648.060,00 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	648.060,00 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	X	Parengta 17 specialiųjų planų, rengiami dar 32 specialieji planai.
Priemonė*	Daugiabučių namų renovacija	2010-2014	Priemonė įgyvendinama	5.827.262,36 (ES paramos ir savivaldybių	7.255.029,26 (ES paramos ir	X	X	X	X	Įgyvendinami 6 projektai. Renovuojama 10 namų.

				biudžeto lėšos)	savivaldybių biudžeto lėšos)					
Priemonė*	Socialinio būsto renovacija ir plėtra probleminėje Skuodo rajono teritorijoje	2011-2014	Priemonė baigta įgyvendinti (pasiektas pabaigos požymis): patvirtinta galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita	1.370.958,00 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	1.370.958,00 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X		Įgyvendintas 1 projektas. Renovuotas 1 pastatas.
Priemonė*	Miesto aplinkos infrastruktūros pagerinimas probleminėje Skuodo rajono savivaldybėje	2008-2013	Priemonė įgyvendinama	7.257.519,73 (ES paramos, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšos)	7.010.610,23 (ES paramos, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X		Įgyvendinamas 1 projektas, 1 projektas baigtas įgyvendinti.
Uždavinys*	Tobulinti potvynių prevencijos ir gyventojų informavimo apie potvynius sistemą, užtikrinti melioracinių ir hidrotechninių sistemų funkcionavimą	2008-2015	Uždavinio priemonės įgyvendintos	517.920,00 (ES fondų ir Klaipėdos m. savivaldybės lėšos)	517.920,00 (ES fondų ir Klaipėdos m. savivaldybės lėšos)	Įvykdytų projektų, rekonstruojant melioracinius įrenginius, skaičius	4	4	labai gerai	Baigti įgyvendinti 4 projektai.
Priemonė*	Pasirengimo potvyniams ir potvynių padariniams šalinti 2007–2015 metų programos	2009-2015	Priemonė baigta įgyvendinti (pasiektas pabaigos požymis): patvirtinta galutinė	517.920,00 (ES fondų ir Klaipėdos m. savivaldybės lėšos)	517.920,00 (ES fondų ir Klaipėdos m. savivaldybės lėšos)	X	X	X		Įgyvendintas projektas „Klimato kaita: poveikis, kaštai ir prisitaikymas Baltijos jūros regione“.

	priemonių įgyvendinimas		projekto įgyvendinimo ataskaita							
Tikslas*	Tausojančiai naudoti ir turtinti regiono gamtos išteklius ir mažinti energijos vartojimą	2008-2013	Tikslo uždaviniai ir priemonės įgyvendinamos	112.584.261,94 (ES paramos, valstybės biudžeto, savivaldybių biudžeto, UAB „Klaipėdos autobusų parko“, VšĮ Strateginės savivaldos instituto lėšos, UAB „Neringos energija“ ir Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo lėšos)	108.705.713,37 (ES paramos, valstybės biudžeto, savivaldybių biudžeto, UAB „Klaipėdos autobusų parko“, VšĮ Strateginės savivaldos instituto lėšos)	Išmestų teršalų kiekio, tenkančio 1 kvadratiniam kilometrui, sumažėjimas, proc.	0,39 (2012 m.)	+ 1,18	blogai	Statistikos departamentas skelbia tik 2012 m. duomenis, todėl nurodomos 2012 m. šio rodiklio planinė ir faktinė reikšmės.
Uždavinys*	Saugoti gamtos išteklius ir sudaryti sąlygas pritaikyti juos gyventojų bei ūkio reikmėms, racionaliai naudoti neatsinaujančius gamtos išteklius	2008-2013	Uždavinio priemonės įgyvendinamos	84.031.971,94 (ES paramos, valstybės biudžeto, savivaldybių biudžeto ir UAB „Klaipėdos autobusų parko“ lėšos)	78.376.748,50 (ES paramos, valstybės biudžeto, savivaldybių biudžeto ir UAB „Klaipėdos autobusų parko“ lėšos)	Sutvarkytų ir išvalytų objektų skaičius	19	8	blogai	
						Renovuotų viešosios paskirties pastatų skaičius	34	30	patenkinamai	
Priemonė*	Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas	2012-2013	Priemonė baigta įgyvendinti (pasiektas pabaigos požymis):	886.663,05 (ES fondų ir savivaldybių biudžeto lėšos)	522.787,90 (ES fondų ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Įgyvendinti 2 projektai.	

			patvirtinta galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita							
Priemonė*	Vidaus vandens telkinių (upių ir tvenkinių) išvalymas	2009-2013	Priemonė įgyvendinama	15.697.023,34 (ES fondų ir savivaldybių biudžeto lėšos)	11.783.371,23 (ES fondų ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Įgyvendinti 4 projektai, dar 3 įgyvendinami.	
Priemonė*	Viešosios paskirties pastatų renovacija pagerinant jų šilumines charakteristikas	2009-2013	Priemonė įgyvendinama	56.812.385,55 (ES paramos, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšos)	55.434.689,37 (ES paramos, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Įgyvendinta 30 projektų, įgyvendinama dar 18 projektų.	
Priemonė*	Ekologiškų transporto priemonių diegimas savivaldybių viešojo transporto sistemoje	2011-2013	Priemonė baigta įgyvendinti (pasiektas pabaigos požymis): patvirtinta galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita	10.396.300,00 (ES fondų ir UAB „Klaipėdos autobusų parkas“)	10.396.300,00 (ES fondų ir UAB „Klaipėdos autobusų parkas“)	X	X	X	Įgyvendintas projektas „Klaipėdos miesto autobusų parko atnaujinimas“.	
Priemonė*	Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas	2008-2013	Priemonė baigta įgyvendinti (pasiektas pabaigos požymis)	239.600,00 (valstybės biudžeto, Klaipėdos m. savivaldybės biudžeto lėšos)	239.600,00 (valstybės biudžeto, Klaipėdos m. savivaldybės biudžeto lėšos)	X	X	X	Buvo organizuojamos aplinkosauginės akcijos, rengiami seminarai įmonių ekologams, nevyriausybinėms organizacijoms, vedamos aplinkosauginės paskaitos	
Uždavinys*	Atsinaujinančių energijos šaltinių plėtra	2008-2013	Uždavinio priemonė įgyvendinama	11.269.550,00 (ES fondų, valstybės biudžeto, VŠĮ	8.865.897,64 (ES fondų, valstybės biudžeto,	Parengtų alternatyvios energetikos	7	6	patenkinamai	Sukurta vėjo elektrinių techninės priežiūros technikų e-mokymosi, panaudojus interaktyvius

				Strateginės savivaldos instituto lėšos, savivaldybių biudžeto lėšos, UAB „Neringos energija“ ir Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo lėšos)	savivaldybių biudžeto ir VŠĮ Strateginės savivaldos instituto ir Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo lėšos)	panaudojimo galimybių studijų skaičius				virtualius stimulatorius, programa užsienio kalbomis; sukurtas mišrus Europos atsinaujinančių energijos išteklių vadybos projektų valdymo modulis užsienio kalbomis.
						Diversifikuotų ar naujų katilinių, naudojančių atsinaujinančius energijos šaltinius, skaičius	2	0	blogai	
Priemonė*	Alternatyvios energetikos panaudojimo regione galimybių studijų, planavimo dokumentų parengimas	2008-2013	Priemonė įgyvendinama	2.086.674,00 (ES fondų, valstybės biudžeto, VŠĮ Strateginės savivaldos instituto ir bendrovės „Ekspontė“ lėšos)	1.941.277,00 (ES fondų, valstybės biudžeto, VŠĮ Strateginės savivaldos instituto ir bendrovės „Ekspontė“ lėšos)	X	X	X		Baigti įgyvendinti 7 projektai, įgyvendinami dar 2.
Priemonė*	Katilinių diversifikavimas panaudoti atsinaujinančius energijos šaltinius ir naujų tokio tipo katilinių steigimas	2011-2013	Priemonė įgyvendinama	9.182.876,00 (ES fondų, savivaldybės biudžeto lėšos, UAB „Neringos energija“ ir Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo lėšos)	6.924.620,64 (ES fondų, savivaldybės biudžeto ir Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo lėšos)	X	X	X		Įgyvendinami 2 projektai.
Uždavinys*	Lietuvos Respublikos	2008-2013	Uždavinio priemonė	17.282.740,00 (ES fondų,	21.463.067,23 (ES fondų,	2008-2013 m. pajūrio	3	2,38	patenkinamai	

	pajūrio kranto zonos integruotas planavimas, krantų ir kopų parkų tvarkymas bei stabilios ekologinės būklės palaikymas		užbaigta įgyvendinti	savivaldybių biudžeto lėšos)	savivaldybių biudžeto lėšos)	juostos tvarkymo programos įgyvendinimas, stabilizuota kranto zona, km				
Priemonė*	Įgyvendintos 2008-2013 m. pajūrio juostos tvarkymo programos priemonės	2008-2013	Priemonė baigta įgyvendinti (pasiektas pabaigos požymis): patvirtinta galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita	17.282.740,00 (ES fondų, savivaldybių biudžeto lėšos)	21.463.067,23 (ES fondų, savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Įgyvendintas projektas „Pajūrio juostos tvarkymo programos įgyvendinimas“	

* Nurodyti tik uždavinius ir priemones, kurias buvo numatyta įgyvendinti ataskaitiniu laikotarpiu.

** Pagal vertinimo kriterijaus nuokrypio ribas („labai gerai“, „gerai“, „patenkinamai“ arba „blogai“).

PLANO POVEIKIS (EFEKTO KRITERIJAI)

Prioritetas	Vertinimo kriterijus	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Ekspertinis įvertinimas*
Žinių visuomenės plėtra	Klaipėdos universiteto patrauklumas (reitingas) palyginus su kitais šalies universitetais	8	9	Lietuvos aukštųjų mokyklų reitingo, kurį paskelbė savaitraštis „Veidas“, lentelėje Klaipėdos universitetas 2013 metais yra 9 vietoje (2012 m. – 8 vietoje). Paminėtina, kad Lietuvos universitetams buvo vertinti pagal tokius rodiklius kaip universiteto vykdyta mokslo ir/ar meno veikla, aukščiausi įvertinimai, akademinis personalas, universiteto tarptautiškumas, studijų programų įvairovė, studijų sąlygos, studentų nuomonė, paklausa darbo rinkoje ir finansavimo struktūra.
Konkurencinga ekonomika	Bendras vidaus produkto, tenkančio vienam	1 (2012 m.)	7,2 (apskaičiuota remiantis Statistikos	Statistikos departamento duomenimis, bendrasis vidaus produktas (BVP), tenkantis vienam gyventojui, 2012 m., lyginant su 2011 m., tiek Klaipėdos regione, tiek visoje Lietuvoje augo: Klaipėdos regione išaugo

	regiono gyventojui didėjimas, proc.		departamento duomenimis)	7,2 proc. (Lietuvoje tuo pačiu metu – 7,9 proc.). Šis rodiklis tiek Lietuvoje, tiek Klaipėdos regione nuo 2009 m. iki 2012 m. didėjo (Klaipėdoje regione tuo laikotarpiu padidėjo 28,31 proc., Lietuvoje – 30,48 proc.).
Gyvenimo kokybės gerinimas	Regiono gyventojų vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės ilgėjimas, proc.	0,23 (2012 m.)	1,53 (apskaičiuota remiantis Statistikos departamento duomenimis)	Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė Klaipėdos regione 2012 m., lyginant su 2011 m., padidėjo 1,53 proc. – nuo 73,89 m. iki 75,02 m. (Lietuvoje tuo pačiu metu padidėjo 0,49 proc.). Pastebėtina, kad šis rodiklis tiek Klaipėdos regione, tiek visoje Lietuvoje nuo 2007 metų kasmet didėjo (Klaipėdos regione nuo 2007 m. iki 2012 m. vidutinė gyvenimo trukmė pailgėjo 5,31 proc., o Lietuvoje – 4,65 proc.).
	Gyventojų skaičiaus regione didėjimas, proc.	0,45	- 0,95 (apskaičiuota remiantis Statistikos departamento duomenimis)	Lietuvos Statistikos departamento duomenimis, Klaipėdos apskrityje gyventojų skaičius nuo 2012 m. iki 2013 m. sumažėjo 0,95 proc. (2012 m. jų buvo 334744, 2013 m. – 331553). Lietuvoje tuo pačiu metu gyventojų skaičius taip pat mažėjo - sumažėjo 1,06 proc. Pastebėtina, kad gyventojų skaičius tiek Klaipėdos regione, tiek visoje Lietuvoje kasmet mažėjo jau nuo 2007 m.: nuo 2007 m. iki 2013 m. Klaipėdos regione jis sumažėjo 8,01 proc., o Lietuvoje – 8,56 proc.

Rekomenduojama plačiau apžvelgti nustatytų efekto kriterijų (prioritetų vertinimo kriterijų) pokyčius, plano įgyvendinimo ir išorinių veiksnių poveikį vertinimo kriterijaus reikšmių pokyčiams, įvertinti galimus planuotų ir faktinių reikšmių skirtumus ir tai lėmusias priežastis.

REKOMENDACIJOS DĖL PLANO ĮGYVENDINIMO IR TOBULINIMO

Atnaujintas Klaipėdos regiono 2007-2013 metų plėtros planas buvo patvirtintas Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2011 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. 51/3S-66.

2013 m. buvo įgyvendinami 9 atnaujinto Klaipėdos regiono 2007-2013 m. plėtros plano tikslai, apimantys tuo laikotarpiu įgyvendinamus 27 uždavinius ir 66 priemones.

Per 2013 m. buvo baigta įgyvendinti 19 regiono plėtros plano priemonių (pasiekti šių priemonių pabaigos požymiai): „Įdiegta ir patobulinta viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos „Vieno langelio“ sistema“, „Viešojo logistikos centro vietos pažymėjimas: apskrities bendrajame plane ir savivaldybių bendruosiuose planuose“, „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalo gilinimas ir platinimas“, „Oro krovininių transporto sektoriaus gerinimas, kuriant ICT metodus ir tobulinant logistikos sąsajas“, „Klasterių atsiradimo skatinimas - Klaipėdos regiono atskirų verslo šakų kooperacija veiklai (verslo šakos galimybių analizė; veiklos kryptys, rinkų identifikacija; galimybių marketingas; potencialo plėtra)“, „Darbo vietų steigimo rėmimas, ypatingą dėmesį skiriant ilgalaikio nedarbo problemų sprendimui probleminėje teritorijoje“, „Inovatyvių Lietuvos ir kitų ES šalių jūrinio verslo įmonių bendradarbiavimo skatinimas“, „Psichikos dienos centrų prie veikiančių psichikos sveikatos centrų įkūrimas“, „Visuomenės sveikatos biurų modernizavimas ir plėtra regiono savivaldybėse“, „Šv. Pranciškaus onkologijos centro dienos centro statyba, siekiant sukurti palankias sąlygas vėžiu sergantiesiems ir jų artimiesiems“, „Vandens tiekimo ir nuotekų, lietaus nuotekų sistemų specialiuju planu ir techninių projektų parengimas“,

„Energetinio ūkio sistemų specialiųjų planų parengimas“, „Elektros tiekimo sistemų specialiųjų planų parengimas ir įgyvendinimas“, „Socialinio būsto renovacija ir plėtra probleminėje Skuodo rajono teritorijoje“, „Pasirengimo potvyniams ir potvynių padariniams šalinti 2007–2015 metų programos priemonių įgyvendinimas“, „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“, „Ekologiškų transporto priemonių diegimas savivaldybių viešojo transporto sistemoje“, „Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas“, „Įgyvendintos 2008-2013 m. pajūrio juostos tvarkymo programos priemonės“. Atsižvelgiant į tai, kad per 2011-2012 metus buvo baigta įgyvendinti 12 plano priemonių, šiuo metu jau yra pasiekti 31 priemonės pabaigos požymiai.

Analizuojant regiono plėtros plano tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijų pasiektas faktines reikšmes (lyginant su planuotomis), matyti, kad 2013 m. yra nepasiekta (pasiekimas vertinamas „blogai“) 15 kriterijų planinių reikšmių: „Materialinių investicijų, tenkančių vienam regiono gyventojui, didėjimas proc.“, „Krovos apimčių augimas, mln. t.“, „Keleivių skaičiaus didėjimas, proc.“, „Regione išleistų išvalytų iki normos ūkio, buities, gamybos nuotekų kiekio didėjimas, proc.“, „Atliekų, surenkamų regioniniame sąvartyne, sumažėjimas, proc.“, „Išmestų teršalų kiekio, tenkančio 1 kvadratiniam kilometrui, sumažėjimas, proc.“, „Parengtų rekreacijos, turizmo ir kultūros plėtrai dokumentų ir paslaugų skaičius“, „Naujos, renovuotos ir modernizuotos kultūros ir paveldo objektų, aktyviosios rekreacijos, turizmo ir kultūros infrastruktūros skaičius“, „Regiono visuomenei teikiamų naujų viešojo administravimo paslaugų skaičiaus didėjimas“, „Parengtų strateginių plėtros planų ir bendrųjų planų skaičius“, „Įsteigtų ar modernizuotų socialinių paslaugų centrų skaičius“, „Modernizuotų ir įsteigtų savivaldybių įstaigų skaičius“, „Renovuotų daugiabučių namų bei socialinio būsto objektų skaičius“, „Sutvarkytų ir išvalytų objektų skaičius“, „Diversifikuotų ar naujų katilinių, naudojančių atsinaujinančius energijos šaltinius, skaičius“. Tam, kad nebuvo pasiektos pastarųjų minimų devynerių kriterijų reikšmės, įtakos turėjo užsitęsęs projektų vykdymas, todėl laiku nebuvo įgyvendinti numatyti projektai ir atitinkamai nebuvo pasiektos planuotos kriterijų reikšmės.
